
 
 

P á g i n a  1 | 169 

 

1 

BASES ADMINISTRATIVAS LICITACIÓN PÚBLICA 
 
 

Licitación ID: 947750-30-LR24 
 
Actualización del Plan Regulador Comunal de San Pedro de Atacama. 
 
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA, ALCALDÍA 
 
Fecha de Cierre: Según lo indicado a través del portal www.mercadopublico.cl  
 
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago:  

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de 
ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra 
que esta institución genera en el Mercado Público. 
 

 

 

 

 

Productos o servicios 

Servicios de planificación de desarrollo urbano                                                         1 Global 
 Cód.: 93142001 

Contratación del estudio denominado “Actualización plan regulador comunal San Pedro de Atacama”, 
según lo requerido en las especificaciones técnicas.  

 

 

 

Contenido de las bases 

 1. Características de la licitación 

 2. Organismo demandante 

 3. Etapas y plazos 

 4. Antecedentes para incluir en la oferta 

 5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado 

6. Criterios de evaluación 
7. Montos y duración del contrato 
8. Garantías requeridas 
9. Requerimientos técnicos y otras 
cláusulas 

 

 

 
1.Características de la licitación 
 

Nombre de la licitación: Actualización del Plan Regulador Comunal de San Pedro de Atacama. 
 
Estado: Publicada 
 
Descripción: La Municipalidad de San Pedro de Atacama invita a participar en el proceso de licitación 
pública para la contratación del servicio enfocado en desarrollar la actualización del Plan Regulador 
Comunal de San Pedro de Atacama. 
 
Tipo de licitación: Pública - Licitación Pública superior a 5.000 UTM (LR) 
 

http://www.mercadopublico.cl/
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Tipo de convocatoria: ABIERTO 
 
Moneda: Peso Chileno 
 
Etapas del proceso de apertura: Una Etapa  

Contrato: Si requiere suscripción de contrato 

Toma de razón por Contraloría: No requiere Toma de Razón por Contraloría 

Publicidad de ofertas técnicas: 

Las ofertas técnicas no serán de público conocimiento una vez 
adjudicada la licitación. 
 
Sólo se publicará la oferta técnica de la propuesta adjudicada, junto 
a la Resolución de adjudicación. 

 
 
2. Organismo demandante 
 

Razón social: I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA 

Unidad de compra: SECPLA 

R.U.T.: 69.252.500-0 

Dirección: Gustavo Le Paige 328 

Comuna: San Pedro de Atacama  

     Región en que se genera la licitación: Región de Antofagasta 

 
 
3. Etapas y plazos 

 

Fecha de cierre de recepción de la oferta: Según lo indicado a través del portal 
www.mercadopublico.cl  

Fecha de Publicación: Hasta 05 días desde la emisión del decreto que aprueba el llamado a licitación 

Fecha inicio de preguntas:  Según lo indicado a través del portal www.mercadopublico.cl 

Fecha final de preguntas:  Según lo indicado a través del portal www.mercadopublico.cl 

Fecha de publicación de respuestas: Según lo indicado a través del portal www.mercadopublico.cl 

Fecha de acto de apertura técnica: Según lo indicado a través del portal www.mercadopublico.cl 

Fecha de acto de apertura económica (referencial): Según lo indicado a través del portal 
www.mercadopublico.cl 

Fecha de Adjudicación: Según lo indicado a través del portal www.mercadopublico.cl 

Fecha de entrega en soporte físico No hay información 

Fecha estimada de firma de contrato No hay información 

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información 
 
Visita a terreno Según lo indicado a través del portal www.mercadopublico.cl 

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
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4. Antecedentes para incluir en la oferta 
 

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación deberán obligatoriamente 
confirmar y firmar electrónicamente la declaración jurada de requisitos para ofertar. 

 
Documentos Administrativos 
 

1.- Requisito mínimo: Adjuntar el Anexo N°1 “Formulario de Datos del Oferente”, el que debe ser 
completado y enviado a través del Sistema de Información (www.mercadopublico.cl).  
 
Si la información requerida en el Anexo N°1 se encuentra disponible en el Registro de Proveedores del 
Estado, se considerará como presentada por el oferente.  
 
De no incluirse el mencionado Anexo N°1, o si dicha información no está disponible en el Registro de 
Proveedores del Estado, la oferta será declarada inadmisible y no será evaluada. 

 
2.- Requisito mínimo: En caso de participar como Unión Temporal de Proveedores (UTP), el 
representante deberá adjuntar el documento público o privado que dé cuenta del acuerdo establecido 
entre los proveedores, según lo establecido en el artículo 67 bis, del Reglamento de la Ley N° 19.886.  
 
En caso de que la oferta sea realizada por una Unión Temporal de Proveedores (UTP), la “Declaración 
Jurada de Requisitos para Ofertar” deberá ser firmada electrónicamente por el apoderado representante 
de la UTP. 
 
3. Requisito mínimo: Entrega de una garantía de Seriedad de la Oferta, conforme lo previsto en el 
numeral 8.- “Garantías requeridas”, hasta el día y la hora de cierre de recepción de ofertas. Dicha garantía 
debe ser emitida y entregada de forma electrónica, adjunta a la oferta. La garantía podrá ser emitida en 
formato físico y entregada en la Oficina de la Sección de Bases y licitaciones dependiente de la Secretaria 
Comunal de Planificación –SECPLA de la Ilustre Municipalidad de San Pedro de Atacama ubicada en 
Toconao N°405, comuna de San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta, en horarios de 9:00 a 13:00 
horas, en días hábiles, hasta el día de cierre de recepción de ofertas. 
 
 

 

 
Documentos Técnicos 
 

1.- Requisito mínimo: Adjuntar el Anexo Nº 3, “Formulario Oferta Técnica”, de conformidad con las 
Especificaciones Técnicas. Dicho formulario debe ser completado, firmado y enviado, a través del Sistema 
de Información (www.mercadopublico.cl). Sólo se aceptarán ofertas presentadas utilizando los formularios 
contenidos en el citado Anexo, de lo contrario serán declaradas inadmisibles y no serán evaluadas. Si 
alguna información del Anexo N°3 no es incluida, para efectos de la presente licitación se considerará que 
el postulante carece de ella. 
 
2.- Requisito mínimo: La oferta no podrá exceder el plazo máximo de ejecución del servicio de 1440 días 
corridos.  
 
 

 

 
Documentos Económicos 
 

http://www.mercadopublico.cl/
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1.- Requisito mínimo: Adjuntar el Anexo N° 2, “Formulario Oferta Económica”. Dicho formulario debe ser 
completado y enviado a través del Sistema de Información (www.mercadopublico.cl). Sólo se aceptarán 
ofertas presentadas utilizando el formulario contenido en el citado Anexo, de lo contrario serán declaradas 
inadmisibles y no serán evaluadas. 
 
 2.- Requisito mínimo: El monto total de Oferta económica no podrá exceder del presupuesto estimado, 
que asciende a $871.074.000.- (ochocientos setenta y un millones setenta y cuatro mil pesos), 
incluyendo impuestos y costos asociados. 
 
Las propuestas que no contengan todos los anexos o éstos no se acompañen debidamente 
completados, en los formatos indicados y con la información solicitada, no serán evaluados.  
 

 

 
 
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado 
 

Persona natural 
 

Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las 
siguientes causales de inhabilidad: 
 
1.- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del    Libro 

Segundo del Código Penal. 
2.- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o 

superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio 
de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta 
inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución. 

3.-Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo 
que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente. 

4.-La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así 
por sentencia judicial ejecutoriada. 

5.-Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada. 
6.-Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución 

fundada de la Dirección de Compras. 
7.-Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del 

trabajador. 
8.-Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393). 
 
Documentos Persona Natural 
 
- Debe encontrarse inscrito en el Registro de Proveedores. 
- Para la presente licitación los requerimientos documentales para ser contratado serán sólo aquellos 
exigidos en numeral 9.14. 

Persona Jurídica 
 
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las 
siguientes causales de inhabilidad: 
 
1.-Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del 

Libro Segundo del Código Penal. 
2.-Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, 

o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un 
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convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la 
deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva 
resolución. 

3.-Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores 
dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente. 

4.-La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado 
así por sentencia judicial ejecutoriada. 

5.-Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada. 
6.-Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por 

resolución fundada de la Dirección de Compras. 
7.-Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del 

trabajador. 
8.-Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 

20.393). 
 
Documentos Persona Jurídica 
 
- Debe encontrarse inscrito en el Registro de Proveedores.  
- Para la presente licitación los requerimientos documentales para ser contratado serán sólo aquellos 
exigidos en numeral 9.14. 

 
 
6. Criterios de evaluación 
 

Ítem Observaciones Ponderación 

1. Oferta Económica  
Detalle en numeral 9.11.- "Procedimiento 
de Evaluación de las Ofertas". 

10% 

2. Propuesta Técnica   
Detalle en numeral 9.11.- "Procedimiento 
de Evaluación de las Ofertas". 

40% 

3. Experiencia  
Detalle en numeral 9.11.- "Procedimiento 
de Evaluación de las Ofertas". 

30% 

4. Conformación del Equipo de 
Trabajo  

Detalle en numeral 9.11.- "Procedimiento 
de Evaluación de las Ofertas". 

10% 

5. Criterios Sustentables e Inclusivos 
Detalle en numeral 9.11.- "Procedimiento 
de Evaluación de las Ofertas". 

5% 

6. Cumplimiento de los requisitos 
formales 

Detalle en numeral 9.11.- "Procedimiento 
de Evaluación de las Ofertas". 

5% 

 
 
7. Montos y duración del contrato 
 

Estimación en base a: Presupuesto Disponible 

Fuente de financiamiento: FNDR  

Monto Total Estimado: $871.074.000.- 

Contrato con renovación: 
Observaciones: 

No 
Sin observaciones 

Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura 



 
 

P á g i n a  6 | 169 

 

Opciones de pago: Transferencia Electrónica 

Nombre de responsable de pago: Gobierno Regional de Antofagasta 

e-mail de responsable de pago: contacto@goreantofagasta.cl   

Nombre de responsable de contrato: Santander, Pamela 

e-mail de responsable de contrato: pamela.santander@munispa.cl  

Teléfono de responsable del 
contrato: 

- 

Prohibición de subcontratación: 
No permite subcontratación. 
El adjudicatario no podrá subcontratar, salvo autorización 
escrita de la Municipalidad de San Pedro de Atacama 

 
 
8. Garantías requeridas 
 
Garantía de Seriedad de Oferta 
 
 

Beneficiario: 
Municipalidad de San Pedro de Atacama 
RUT 69.252.500-0 

Fecha de vencimiento: 28/02/2025 

Monto $ 2.000.000.- 

Descripción: 

Monto: $2.000.000.-  
 
Esta garantía deberá ser emitida y entregada de manera electrónica con 
ocasión de la presentación de la Oferta. Se aceptará todo tipo de garantía 
que asegure el cobro de la misma de manera rápida y efectiva, tales como 
boleta bancaria, póliza de seguro de ejecución inmediata, vale vista, o 
certificado de fianza.  
 
La caución o garantía deberá ser pagadera a la vista y tener el carácter de 
irrevocable.  
 
la Garantía de Seriedad de la Oferta, en el caso de no ser emitida de manera 
electrónica, deberá ser entregada en formato físico, en la Oficina de la 
Sección de Bases y licitaciones dependiente de la Secretaria Comunal de 
Planificación –SECPLA de la Ilustre Municipalidad de San Pedro de 
Atacama ubicada en Toconao N°405, comuna de San Pedro de Atacama, 
Región de Antofagasta, en horarios de 9:00 a 13:00 horas, en días hábiles, 
hasta el día de cierre de recepción de ofertas. 
 
La garantía podrá ser otorgada por el Oferente o por un tercero a su nombre; 
asimismo, podrá otorgarse mediante uno o varios instrumentos financieros 
de la misma naturaleza que, en conjunto, representen el monto o porcentaje 
a caucionar y entregarse de forma física o electrónica.  

Glosa: 

En caso de que la garantía sea una boleta bancaria, póliza o certificado de 
fianza, es deseable que la glosa defina al menos lo siguiente: “Garantía de 
Seriedad de la Oferta para la Licitación Pública denominada 
“Actualización del Plan Regulador Comunal de San Pedro de 
Atacama”, código Bip 40044003-0”. 

mailto:contacto@goreantofagasta.cl
mailto:pamela.santander@munispa.cl


 
 

P á g i n a  7 | 169 

 

 
El certificado de fianza deberá además señalar, que dicha garantía NO goza 
de beneficio de excusión, siendo esa característica irrenunciable y que el 
fiador deberá comprometerse a pagar la fianza a todo evento y a simple 
requerimiento de Municipalidad de San Pedro de Atacama.  
 
En caso que el adjudicatario, opte por presentar una póliza de seguro 
o un certificado de fianza como garantía, dichos instrumentos deberán 
considerar en sus condiciones de cobro, cobertura por multas y causas 
penales y/o agregar en la glosa expresamente dicha cobertura. 

Forma y oportunidad de 
restitución: 

La garantía de seriedad de la oferta entregada por el proponente cuya oferta 
haya sido adjudicada, se le devolverá una vez que suscriba el contrato 
correspondiente y contra la recepción conforme de la garantía de fiel 
cumplimiento de contrato.  

A los participantes aceptados y no adjudicados, se les devolverá la garantía 
dentro de los 10 días siguientes a la fecha de celebración del contrato con 
el adjudicatario. 

Si la garantía de seriedad de la oferta fue entregada en formato físico su 
devolución deberá ser solicitada de manera presencial en las oficinas de 
Tesorería Municipal.  

En caso de que la Licitación sea declarada desierta, las Garantías de 
seriedad que se hubieran entregado se devolverán dentro de los 10 días 
siguientes a la total tramitación del respectivo decreto. Asimismo, las 
garantías de seriedad relativas a las propuestas declaradas inadmisibles en 
la etapa de apertura de las mismas, se devolverán dentro de los 10 días 
siguientes a la total tramitación del respectivo decreto.  

La garantía se hará efectiva en los siguientes casos: a) Si el proponente se 
desiste de su oferta después de haber sido abierta la propuesta; y b) Si la 
Municipalidad dejare sin efecto la adjudicación, en virtud de lo previsto en el 
numeral 9.13 de las Bases.  

 
 
 
Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato 
 
 

Beneficiario: 
Gobierno Regional de Antofagasta 
RUT 72.224.100-2 

Fecha de vencimiento: 30/01/2030 

Monto 5%  

Descripción: 

Monto: 5% del monto total adjudicado. 
 
Esta garantía deberá ser entregada al momento de suscribir el contrato 
y podrá ser emitida y entregada de manera electrónica. Si el documento es 
en formato físico, este debe ser entregado en la Oficina de la Sección de 
Bases y licitaciones dependiente de la Secretaria Comunal de Planificación 
–SECPLA de la Ilustre Municipalidad de San Pedro de Atacama ubicada en 
Toconao N°405, comuna de San Pedro de Atacama, Región de 
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Antofagasta, en horarios de 9:00 a 13:00 horas, en días hábiles, hasta el día 
de cierre de recepción de ofertas. 
 
Se debe considerar que la fecha de vencimiento de la garantía indicada en 
las bases administrativas es referencial, por lo que la fecha definitiva de 
vencimiento podrá ser evaluada durante el proceso de firma de contrato.  
 
Se aceptará todo tipo de garantía que asegure el cobro de la misma de 
manera rápida y efectiva, tales como boleta bancaria, póliza de seguro de 
ejecución inmediata, vale vista o certificado de fianza. Asimismo, podrá 
otorgarse mediante uno o más instrumentos financieros de la misma 
naturaleza que, en conjunto, representen el monto o porcentaje a caucionar. 
Será responsabilidad del contratado mantener vigente esta garantía hasta 
60 días después de terminado el plazo de ejecución de la obra. 
 
Asimismo, dicha garantía se podrá emitir con una vigencia menor a la 
indicada en las bases (mínimo de un año), tomando en consideración que 
algunas instituciones no emiten dicho documento con una vigencia tan 
extendida. Será responsabilidad del contratado renovar dicha garantía con 
una anticipación mínima de 30 días antes del vencimiento del documento 
que desea remplazar. El no renovar dentro de los plazos exigidos será 
causal para la aplicación de multas.  
 
La caución o garantía deberá ser pagadera a la vista y tener el carácter de 
irrevocable. Ésta podrá ser otorgada por el Adjudicatario o por un tercero a 
su nombre. 

Glosa: 

 
Es deseable que la glosa defina al menos lo siguiente: “Para garantizar el 
fiel y oportuno cumplimiento del contrato denominado “Actualización 
del Plan Regulador Comunal de San Pedro de Atacama.”, código BIP 
40044003-0 y el pago de las obligaciones laborales y sociales con los 
trabajadores del proveedor”. 
 

Forma y oportunidad de 
restitución: 

El proveedor podrá solicitar la devolución de la garantía una vez finalizado 
el período de cobertura de la garantía exigida en estas Bases, la que será 
restituida dentro del plazo de 5 días después del vencimiento de la garantía.  

Si la garantía es emitida en formato físico, el proveedor deberá solicitar la 
devolución de manera presencial en el departamento de Tesorería 
Municipal.  

La Municipalidad de San Pedro de Atacama podrá hacer efectiva la 
Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato, en los siguientes casos: 

i. No pago de multas dentro del plazo establecido. 
ii.- Aplicación de ocho multas durante la vigencia del contrato. 
iii.-Incumplimiento de las exigencias técnicas de las Bases de Licitación. 
iv.- Término anticipado del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el 

numeral 9.19, cuando la causal invocada sea imputable al proveedor.  
v.- En caso de incumplimiento de la empresa en el pago de las 

obligaciones laborales y sociales de sus trabajadores 
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En caso de cobro de una de las garantías, el proveedor deberá reponer la 
garantía por igual monto y por el mismo plazo de vigencia que la que 
reemplaza, dentro de los 10 días hábiles siguientes contados desde el cobro 
de la primera, so pena del término anticipado del Contrato sin derecho a 
indemnización alguna. En caso de que la garantía entregada tenga una 
fecha de vencimiento anterior, el contratado deberá remplazarla, a más 
tardar 10 días hábiles anteriores a su vencimiento, por otra de iguales 
características que cumpla con el plazo de vigencia antes referido, so pena 
del término anticipado del Contrato sin derecho a indemnización alguna. 
Mientras se encuentre vigente el contrato, las renovaciones de esta garantía 
serán de exclusiva responsabilidad del Proveedor. 

 
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas 
 

 
 
9.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
Las Especificaciones Técnicas, presupuesto y demás antecedentes del presente servicio son tratados con 
detalle en las Bases Técnicas asociadas al documento, por lo que en este numeral se tratarán las 
generalidades del proyecto.   
 
9.1.1. ASPECTOS GENERALES 
 
9.1.1.1. CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 
 
El equipo de trabajo propuesto debe estar compuesto por, al menos los siguientes profesionales y técnicos, 
pudiendo el consultor contemplar, según las características del territorio a planificar, refuerzo profesional en 
algunas áreas específicas:  
 

CARGO/FUNCION PERFIL 

a) Arquitecto Director 
 

Jefe de proyecto con especialidad y experiencia 
mínima de 15 años en Planificación Urbana Comunal, 
deberá guiar integralmente el desarrollo del estudio y 
suscribir el plan regulador de San Pedro de Atacama. 

b) Arquitecto Con especialidad y experiencia mínima de 10 años en 
Planificación Urbana Comunal, elaboración de planos 
seccionales y/o estudios y proyectos similares. 

c) Ing. Civil Sanitario, Ing. Civil o 
profesional afín. 

Con experiencia mínima de 5 años en proyectos de 
ingeniería sanitaria y redes públicas, mención o 
postgrado en sistemas sanitarios. Deberá suscribir el 
estudio de factibilidad sanitaria. 

d) Geógrafo, Ing. Medio 
Ambiente o profesión afín  

Encargado del área de Medio Ambiente, profesional 
con experiencia mínima de 3 años y participación en 
procesos de evaluación ambiental de instrumentos de 
planificación territorial y desarrollo rural o censo 
silvoagropecuario. Encargado también del área SIG 
con especialidad y experiencia mínima de 1 en SIG y 
ArcGis asociado a Planificación Urbana. 

e) Jefe de proyecto profesional 
especialista consulta 

Profesional con experiencia de 5 años, que tenga 
conocimientos o experiencia en planes reguladores, 
ciencias sociales con especialización en metodologías 
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ciudadana-indígena (sociólogo, 
antropólogo o profesión afín) 

de participación ciudadana. Deberá guiar la 
elaboración de talleres y consultas indígenas y 
ciudadanas, participar en ellos y en la elaboración del 
diagnóstico y en todos aquellos aspectos que por la 
naturaleza de su área el estudio lo requiera. Este 
profesional deberá apoyar al Municipio en los hitos de 
difusión del Plan. 

f) Arqueólogo Con experiencia mínima de 5 años especialista en 
protección de patrimonio geológico y experiencia en 
planificación urbana y ordenamiento territorial. Deberá 
elaborar el diagnóstico y estudios en todos aquellos 
aspectos que por naturaleza de su área el estudio lo 
requiera.  

g) Ing. Civil en transporte, Ing. 
Civil o profesión afín 

Con experiencia mínima de 5 años en infraestructura y 
transporte vial urbano o profesional civil con 
experiencia en transporte vial urbano o en proyectos 
de transporte. Deberá suscribir el estudio de movilidad 
urbana, participar en la elaboración del diagnóstico y 
en todos aquellos aspectos que por la naturaleza de su 
área el estudio lo requiera. 

h) Ing. Civil o profesión afín Ingeniero civil con experiencia y especialidad en 
análisis de riesgos por zonas inundables, con 
experiencia mínima de 4 años. Profesional con 
experiencia en análisis y evaluación de riesgos 
naturales y antrópicos del territorio, difusión y 
protección del patrimonio geológicos, también en 
instrumentos de planificación territorial. Deberá 
suscribir el “Estudio de Riesgos”, además de participar 
en el “Estudio de las áreas de protección de recursos 
de valor natural” y en el “Estudio de las áreas de 
protección de recursos de valor patrimonial” y en todos 
aquellos aspectos que por la naturaleza de su área el 
estudio lo requiera.  

i)Periodista, profesional 
sociólogo o antropólogo  

Con experiencia de 4 años en procesos de difusión y/o 
comunicación de estudios. Será responsable de 
implementar el Plan de difusión del estudio, 
considerando todas las actividades consideradas en el 
estudio, tales como página web, difusión radial, redes 
sociales, entre otros. 

j) Profesional área social 
(trabajador social, terapeuta 
ocupacional o profesión afín) 

Profesional con experiencia de 3 años pudiendo ser de 
ciencias sociales, sociólogo, antropólogo y otra 
disciplina social de apoyo en los procesos de 
participación ciudadana (PAC). Estará encargado de 
apoyar el desarrollo de la técnicas participativas, 
logística, organización y convocatoria de actividades. 

k) Sociólogo, Ing. en turismo o 
profesional afín 

 
 

Profesional con experiencia de 3 años en áreas de 
desarrollo turístico sustentable y planificación turística 
que cuente con experiencia en ciencias sociales, 
antropología u tipología asociada. Podrá ser el 
profesional responsable en área de Planificación. 
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Adicionalmente se requieren el siguiente personal semi-calificado:  
 

CARGO/FUNCION PERFIL 

a) Dibujante técnico (x2) 
 

Con experiencia mínima de 2 años en SIG asociado a 
Planificación Urbana y que asuma labores 
administrativas y de apoyo en la logística y aspectos 
operativos, con experiencia en la ejecución de 
consultorías y estudios gubernamentales y/o 
municipales. 

 
 
9.1.1.2. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El Oferente deberá indicar en su propuesta el plazo de ejecución de la totalidad del proyecto. 
 
El plazo para la ejecución del proyecto comenzará a regir desde día hábil siguiente contado desde la total 
tramitación del acto administrativo que apruebe el contrato. Para validar el plazo de ejecución el proponente 
deberá hacer entrega de una carta Gantt considerando lo exigido en bases técnicas.  
 
En todo caso, el plazo máximo de ejecución no podrá exceder de 1440 días corridos  
 
 
9.1.2. MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN  
 
El oferente deberá presentar una propuesta que abarque la totalidad de los servicios solicitados, según lo 
descrito en el apartado Bases Técnicas y numeral 9.1. de las presentes bases de licitación. En el caso de 
que el oferente no considere todo lo requerido, en cuanto a cantidades y elementos descritos en las presentes 
Bases, la propuesta será declarada inadmisible y no será evaluada.  
 
 
9.1.3.  CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 
 
La propuesta técnica y económica deberá ser presentada por medios electrónicos mediante el portal 
www.mercadopublico.cl y contener lo siguiente:  
 

 Anexo N° 1: Formulario Datos del Oferente 
 

Se debe entregar la información requerida en el Anexo N° 1 definida como obligatoria, los campos opcionales 
podrán omitirse. Si la información requerida en el Anexo N° 1 se encuentra disponible en el Registro de 
Proveedores del Estado, se considerará como presentada por el oferente.  
 
De no incluirse el mencionado Anexo N° 1, o si dicha información no está disponible en el Registro de 
Proveedores del Estado, la oferta será declarada inadmisible y no será evaluada. 

 

 Anexo N° 2: Formulario Oferta Económica 
 

Los oferentes deberán completar el Anexo N°2, indicando el valor total, expresado en pesos chilenos, precio 
que deberá considerar la totalidad de los servicios requeridos e incluir impuestos y costos asociados. El 
precio total ofertado no podrá exceder de la suma de $871.074.000.- (ochocientos setenta y un millones 
setenta y cuatro mil pesos), incluidos impuestos y costos asociados.  
 
Para validar el monto ofertado, el proponente deberá adjuntar en formato Excel, pdf o similar, el presupuesto 
por partida según lo indicado en el ítem II del Anexo N°2.  

http://www.mercadopublico.cl/
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 Anexo N° 3: Formulario Oferta Técnica 
 

Los oferentes deberán completar el Anexo N°3 “Formulario Oferta Técnica” con las especificaciones de los 
servicios y adjuntar los documentos solicitados:  
 
La propuesta técnica deberá considerar los siguientes ítems:  
 
Ítem I: PROPUESTA METODOLÓGICA. Los oferentes deberán presentar su propuesta en formato Word, 
pdf u otro similar considerando todos los requerimientos técnicos y metodológicos indicados en las bases 
técnicas de la presente licitación, y describiendo al menos:  
 

 Objetivos generales y específicos 

 Fundamentos conceptuales y procedimientos metodológicos 

 Fuentes de información 

 Procedimientos, técnicas e instrumentos considerados para el estudio 

 Organización del equipo de trabajo 

 Herramientas metodológicas 

 Software de apoyo a utilizar 
 

El documento podrá venir en formato libre de acuerdo a la empresa. Idealmente no debe superar las 100 
hojas tamaño carta letra arial 10 idealmente.  
 
Ítem II.  PLAN DE TRABAJO. El Oferente deberá describir en el ítem II. “Plan de Trabajo”, del Anexo N°3 
“Formulario de Oferta Técnica”, su oferta para el desarrollo del estudio de la especie, según los antecedentes 
requeridos en dicho anexo de acuerdo con la metodología definida y lo requerido en las bases técnicas. 
 
Ítem III. PLAZO DE EJECUCIÓN Y CARTA GANTT. El Oferente deberá señalar el plazo de ejecución del 
servicio, el cual comenzará a regir desde día hábil siguiente contado desde la total tramitación del acto 
administrativo que apruebe el contrato.  
 
Para validar el plazo de ejecución el Oferente deberá hacer entrega de la carta Gantt respectiva (formato 
libre) que coincida con el plazo de ejecución ofertado.  
 
En todo caso, el plazo máximo de ejecución del proyecto no podrá exceder de 1440 días corridos. Toda 
oferta que supere este período de tiempo será declarada inadmisible.  
 
Ítem IV. EXPERIENCIA DEL OFERENTE. El oferente deberá completar un listado en el ítem IV del Anexo 
N°3, con un máximo de cuatro (04) prestaciones de servicios similares al solicitado en la presente Licitación, 
prestados por el oferente entre los años 2019 y 2024, cuyo monto facturado sea igual o superior a 
$80.000.000.- (ochenta millones de pesos).  
 
Para efectos de la presente licitación, se entenderá como “servicios similares” relacionados con la 
actualización del plan regulador comunal, los siguientes: modificaciones, actualizaciones y estudios 
previos relacionados con el plan regulador comunal o actividades similares.  
 
En el evento de que se incluyan más de cuatro (4) servicios, la Municipalidad sólo evaluará cuatro (4) casos 

anotados en el listado del ítem III. “Experiencia del Oferente”, del Anexo N° 3, teniéndose por no presentados 

los restantes. 
 
Cada prestación de servicios deberá ser acreditada mediante la presentación de uno de los siguientes 

documentos: (1) Copia íntegra del contrato respectivo, (2) Copia de Orden de Compra en estado “aceptada” 
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o estados posteriores para el Sector Público; en caso de Orden de Compra entre entidades privadas, el 

documento deberá estar aprobado o firmado por el emisor o cliente; (3) Carta o Certificado emitido y firmado 
por el respectivo cliente. 
 
El documento de acreditación presentado deberá contener, al menos, la siguiente información: Nombre del 
cliente, fecha o año de la prestación, monto total del servicio, comuna donde trabajaron y breve 
descripción del servicio. 
 
No serán considerados como válidos los comprobantes que se deban obtener o consultar en otra fuente que 
no sea la documentación contenida en la propuesta. En el caso de que los servicios hayan sido prestados a 
la Municipalidad de San Pedro de Atacama, no será necesario que se adjunte documento de acreditación, 
pero si deberá indicarlo expresamente en el mencionado ítem III. del Anexo N° 3. 
 
Ítem V. EXPERIENCIA DEL DIRECTOR DE ESTUDIO. El oferente deberá completar una tabla en el ítem V 
del Anexo N°3, con el detalle de la profesión, otros estudios, formación complementaria, publicaciones, 
antecedentes laborales y experiencia profesional relacionada al servicio requerido (y en congruencia con el 
perfil definido en el numeral 9.1.1.), y adjuntar los antecedentes correspondientes para validar lo ingresado. 
Se evaluará un máximo de cuatro (04) experiencias en servicios similares al solicitado para el cargo, 
prestados por el profesional entre los años 2014 y 2024. 
 
En el evento de que se incluyan más de cuatro (4) experiencias, la Municipalidad sólo evaluará cuatro (4) 
casos anotados en el listado del ítem IV. “Experiencia del Director de Estudio”, del Anexo N° 3, teniéndose 
por no presentados los restantes. 
 
Cada prestación de servicios deberá ser acreditada mediante la presentación de uno de los siguientes 
documentos: (1) Copia íntegra del contrato respectivo; (2) Carta o Certificado emitido y firmado por la 
respectiva empresa contratante.  
 
No serán considerados como válidos los comprobantes que se deban obtener o consultar en otra fuente que 
no sea la documentación contenida en la propuesta. 
 
Ítem VI. EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO. El oferente deberá completar una tabla en el ítem VI 
del Anexo N°3, con el detalle de la, profesión, otros estudios, formación complementaria, publicaciones, 
antecedentes laborales y experiencia profesional relacionada al servicio requerido, para cada uno de los 12 
profesionales requeridos según las bases de licitación, pudiendo agregar profesionales adicionales con 
especialidades afines al estudio. Considerar que se evaluará un máximo de cuatro (04) experiencias en 
servicios similares al solicitado para cada uno de los profesionales requeridos en las bases de licitación, entre 
los años 2018 y 2024. 
 
En el evento de que se incluyan más de cuatro (4) experiencias, la Municipalidad sólo evaluará cuatro (4) 

casos anotados en el listado del ítem V. “Experiencia del Equipo de Trabajo”, del Anexo N° 3, teniéndose 

por no presentados los restantes. 
 
Cada prestación de servicios deberá ser acreditada mediante la presentación de uno de los siguientes 
documentos: (1) Copia íntegra del contrato respectivo; (2) Carta o Certificado emitido y firmado por la 
respectiva empresa contratante.  
 
No serán considerados como válidos los comprobantes que se deban obtener o consultar en otra fuente que 
no sea la documentación contenida en la propuesta. 
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Ítem VII. CRITERIOS SUSTENTABLES E INCLUSIVOS. El oferente deberá completar el formulario 
establecido en el ítem VII del Anexo N°3 y adjuntar la documentación solicitada para verificar lo declarado, y 
que dice relación con criterios sustentables: Sello Mujer y/o Contratación de personas con discapacidad. 
 
Las propuestas que no contengan todos los Anexos o éstos no se acompañen debidamente 
completados, en los formatos indicados y con la información solicitada, o bien no adjunten los 
antecedentes requeridos, no serán evaluadas. 
 
 
9.1.4.  PRIMACÍA DE LAS BASES 
 
En caso de existir disconformidad entre las presentes bases de licitación y la información contenida en la 
ficha electrónica de licitación que figure en el portal www.mercadopublico.cl, primarán las presentes bases, 
las cuáles se encontrarán dentro de los archivos adjuntos, de la citada ficha de licitación.  
 
De igual forma, en caso de existir disconformidad entre las presentes bases administrativas de licitación y 
las bases técnicas, primarán las presentes bases administrativas por sobre las bases técnicas. 
 
 
9.2.- REGULACIÓN DE LA LICITACIÓN 
 
La presente Licitación se regirá en todo momento por lo dispuesto en la Ley N° 19.886, su Reglamento y las 
presentes Bases, las que son obligatorias para los que participen en la Licitación y se entenderá que son 
aceptadas por el sólo hecho de formular una oferta. 
 
Los derechos y obligaciones del Adjudicatario se regirán por los siguientes documentos, los cuales forman 
un todo integrado y armónico, sin perjuicio de la preeminencia de las presentes Bases en su interpretación: 
 

 Ley N° 19.886 y su Reglamento, aprobado por el Decreto N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.  

 Las Bases, sus Anexos, Aclaraciones, Respuestas y Modificaciones a las Bases si las hubiere. 

 Oferta del Adjudicatario y Aclaraciones a la misma. 

 Orden de Compra que emita la Municipalidad de San Pedro de Atacama.  
 
 
9.3.- PLAZOS 
 
Los participantes deberán dar cumplimiento a los plazos que se establecen en estas Bases. Para los efectos 
de la presente Licitación, salvo que se disponga expresamente otra cosa, los plazos se entenderán en días 
corridos. Si el plazo vence en día sábado, domingo o festivo, se entenderá automáticamente prorrogado 
hasta el día hábil siguiente sin necesidad de comunicación o Decreto Alcaldicio alguno. 
 
Por otra parte, y para efectos de esta licitación, se entenderá por días hábiles, los que van de lunes a viernes, 
salvo festivos.  
 
 
9.4.- DOMICILIO DE LOS OFERENTES 
 
Quienes presenten ofertas en esta licitación, deberán, para los efectos del cumplimiento de las obligaciones 
del contrato, fijar su domicilio en la ciudad y comuna de Calama, y se someterán a la jurisdicción de sus 
Tribunales Ordinarios de Justicia, lo que quedará establecido en el convenio correspondiente con el 
Adjudicatario de la contratación. 
 
 

http://www.mercadopublico.cl/
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9.5.- VIGENCIA DE LAS PROPUESTAS 
 
Desde la fecha de cierre del plazo para presentar las ofertas, los proponentes quedarán obligados a mantener 
vigentes e invariables sus propuestas técnico-económicas por un plazo de sesenta (60) días. 
 
 
9.6.- COSTO DE PRESENTACION DE LA OFERTA 
 
Los costos relacionados con la elaboración y presentación de las ofertas serán de cargo exclusivo de cada 
oferente, no asistiéndole a la Municipalidad de San Pedro de Atacama responsabilidad alguna en tal materia, 
cualquiera sea el resultado de la licitación. 
 
 
9.7.- ACLARACIONES 
 
Los interesados en participar en la presente Licitación podrán formular consultas y solicitar aclaraciones 
dentro de los plazos señalados en el numeral 3.- "Etapas y Plazos", de las presentes Bases. Las Preguntas 
deberán formularse, a través del Sistema de Información (www.mercadopublico.cl). La Municipalidad de San 
Pedro de Atacama pondrá las referidas Preguntas y sus Respuestas en conocimiento de todos los 
interesados, a través de su publicación en el Sistema de Información (www.mercadopublico.cl), sin indicar el 
autor de las preguntas, dentro del plazo señalado en el referido numeral 3. "Etapas y Plazos", y sin 
necesidad de acto administrativo que las apruebe.  
 
 
9.8.- MODIFICACIONES A LAS BASES 
 
La Municipalidad de San Pedro de Atacama podrá modificar las presentes Bases, ya sea por iniciativa propia 
o en atención a una aclaración solicitada por alguno de los oferentes. En caso de realizarse una modificación 
antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas, dicho plazo deberá ampliarse en no menos de 4 días, 
con el objeto de que los Proveedores interesados puedan conocer las modificaciones hechas y adecuar su 
oferta. 
 
Las modificaciones que se lleven a cabo serán informadas, a través del Sistema de Información 
(www.mercadopublico.cl). Estas modificaciones formarán parte integral de las bases y serán aprobadas por 
Decreto Alcaldicio.  
 
 
9.9.- PRESENTACIÓN OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 
 
Las únicas ofertas válidas serán las presentadas, a través del Sistema de Información 
(www.mercadopublico.cl). No se aceptarán ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en 
estas Bases. Será responsabilidad de los Oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar 
oportuna y adecuadamente sus ofertas. 
 
Deberá completar la Ficha Electrónica de la Oferta, indicando las Condiciones Generales de la Oferta ahí 
requeridas. Respecto del precio, al completar la Ficha deberá digitar un número entero sin decimales. 
Teniendo presente esta consideración, para efectos de completar la Ficha Electrónica de la Oferta, los 
oferentes deberán realizar lo siguiente: 
 

 Habiendo ingresado al Sistema de Información (www.mercadopublico.cl) y tras digitar el “Usuario” y 
“Clave”, en el “Escritorio”, buscar por Número de Adquisición, con el ID 947750-30-LR24 Presionar 
el Botón “Buscar”. 

 

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
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 Se desplegará una página, en la cual se señala: “Se encontró 1 resultado para su búsqueda”. Hacer 
click sobre “Ofertar” y luego clickear sobre “Ingresar Nueva Oferta”. 

 

 Se abrirá una página con el Paso 1: “Completar Nombre de la Oferta”. Completar el nombre de la 
oferta y una breve descripción de ella. Luego, presionar sobre el Botón “Siguiente”. 

 

 Paso 2: “Completar oferta económica”, en el campo dispuesto para precio, ingresar un valor 
referencial, que no será evaluado, ya que su oferta económica quedará plasmada en el Anexo N° 2 
denominado Formulario de Oferta Económica. Luego, presionar sobre el botón “siguiente”. 

 

 Paso 3: “Ingresar Documentación Anexa”, Proceder a ingresar la totalidad de los anexos solicitados 
en las bases: Anexo N° 1 “Datos del Oferente”, Anexo N° 2 “Formulario Oferta Económica” y Anexo 
N° 3 “Formulario Oferta Técnica”. Una vez completada la carga de los anexos, presionar el Botón 
“Siguiente”. 

 

 Paso 4: “Confirmar e ingresar oferta”, deberá confirmar el ingreso de su propuesta. Una vez 
presionado el botón “Ingresar Oferta” se desplegará un comprobante de ingreso, pudiendo imprimir 
y finalizar el proceso. 
 

 
9.10.- APERTURA 
 
La apertura se efectuará, a través del “Sistema de Información”, en un solo acto, por un(a) funcionario(a) de 
la Unidad de adquisiciones o bases y licitaciones de la Municipalidad de San Pedro de Atacama, sin 
necesidad de acto administrativo que la apruebe.   
 
El/La funcionario(a) de la unidad revisará y verificará el cumplimento de los antecedentes indicados en el 
numeral 4. ANTECEDENTES PARA INCLUIR EN LA OFERTA, y dejará constancia del o los oferentes que 
no cumplan dichos requisitos mínimos exigidos en las presentes Bases, lo cual quedará reflejado en la 
apertura electrónica, declarando como inadmisibles dichas postulaciones. Esta Acta será de conocimiento 
de los participantes. 
 
Si por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, no se pudiere realizar la Apertura Electrónica de las Ofertas, 
oportuna y electrónicamente ingresadas, la Municipalidad podrá fijar nueva fecha y hora para la realización 
de dicho acto. 
 
 
9.11.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación de las ofertas será realizada en una etapa. Sólo se evaluarán aquellas ofertas que cumplan 
con los requisitos mínimos para ofertar.  
 
La evaluación será realizada por una Comisión Evaluadora integrada por tres funcionarios/as, todos de la 
Municipalidad de San Pedro de Atacama. Los integrantes de la Comisión evaluarán en conjunto las 
propuestas.  
 
Serán funciones de la Comisión Evaluadora, las siguientes:  

a) Evaluar las ofertas técnicas y económicas presentadas, realizando las verificaciones 
respectivas cuando corresponda.  

b) Resolver si las ofertas presentadas por cada proponente se ajustan a las especificaciones 
que forman parte de las Bases de Licitación. En caso de que ello no ocurra, deberá rechazar 
la propuesta sin evaluarla.  
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c) Solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las 
rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación 
de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los 
principios de estricta sujeción a las Bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de 
dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Información.  

d) Elaborar un Acta de Evaluación en la que dejará constancia, por orden decreciente, de la 
puntuación obtenida por cada una de las propuestas evaluadas. Además, dejará constancia 
de las propuestas rechazadas y sus razones y, en general, sobre cualquier hecho 
relacionado con el proceso de evaluación que le merezca comentar.  

e) La Comisión Evaluadora podrá durante la evaluación, a través de la unidad de bases y 
licitaciones, solicitar aclaraciones a los oferentes respecto de sus respectivas propuestas. 
Los oferentes, tendrán un plazo máximo de 2 día hábiles, desde publicada la consulta, para 
responder lo solicitado. La Comisión Evaluadora no considerará las respuestas recibidas una 
vez vencido dicho plazo. Asimismo, en caso de estimarlo necesario, la Comisión Evaluadora 
podrá solicitar a un oferente acreditar cualquier hecho contenido en su propuesta, debiendo 
éste acompañar los documentos complementarios requeridos dentro del plazo que se le 
indique.  

 
En caso de solicitar aclaraciones los oferentes para responder deberán seguir los siguientes pasos:  
 

 Paso 1, habiendo ingresado al Sistema de Información (www.mercadopublico.cl) y tras digitar el 
“Usuario” y “Clave”; En el “Escritorio”, hacer click en “Búsqueda de Licitaciones para Ofertar”, buscar 
por Número de Adquisición, con el ID   947750-30-LR24 Presionar el Botón “Buscar”.  

 Paso 2, seleccionar la opción ofertas en la columna “Acciones”.  

 Paso 3, en opciones seleccionar “Foro Inverso”.  

 Paso 4, ingresar la respuesta a la consulta y anexar la documentación requerida, en caso de 
solicitarse, y finalmente enviarla. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
La evaluación de las ofertas se realizará sobre la base de los siguientes criterios y ponderaciones respectivas: 
 

CRITERIOS A EVALUAR PORCENTAJE 

1. Oferta Económica 10% 

2. Propuesta Técnica  40% 

a. Propuesta metodológica (25%)  

b.. Plan de trabajo (15%)  

3. Experiencia 30% 

a. Experiencia del Oferente (10%)  

b. Experiencia del Director de estudio (10%)  

c. Experiencia del equipo de trabajo (10%)  

4. Conformación del Equipo de trabajo 10% 

a. Director Estudio (5%)   

b. Integrantes del equipo de trabajo (5%)  

5. Criterios Sustentables e Inclusivos  5% 

6. Cumplimento de los requisitos formales 5% 

 
 
A. Criterio de Oferta Económica (10%) 
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Para la evaluación de este criterio se tendrá en cuenta lo ofertado en el Anexo N° 2 “Formulario de Oferta 
Económica”, incluyendo impuestos y costos asociados.  
 
La propuesta de menor valor económico será calificada con el mayor puntaje asignado para este factor (nota 
4). Las siguientes ofertas serán calificadas con un puntaje proporcional a dicha propuesta, de acuerdo a la 
siguiente fórmula:  
 
Nota Oferente: Valor económico de la oferta de menor precio x 4 
                          Valor económico de la oferta que se analiza 
 
El monto máximo ofertado no podrá exceder del presupuesto total estimado para esta adquisición, que 
asciende a $871.074.000.- (ochocientos setenta y un millones setenta y cuatro mil pesos), incluidos 
impuestos y costos asociados. 
 
 
B. Criterio de Propuesta Técnica (40%) 
 
b.1. Propuesta metodológica (25%) 
 
La evaluación de este criterio será en base a lo señalado por el oferente en el ítem I. del Anexo N°3 
“Formulario de Oferta Técnica”, donde deberá describir todo lo solicitado en el apartado de bases técnicas 
de las presentes bases de licitación.  
 
Para la evaluación de este criterio, se utiliza la siguiente tabla:  
 

Calificaciones Justificación 

Nota 4 

La propuesta metodológica para la elaboración del estudio apunta a 
cumplir con los objetivos generales y específicos de éste. 
 
Además, es precisa, sistemática e integral, es decir, hace una 
descripción detallada de los fundamentos conceptuales, los 
procedimientos metodológicos, las fuentes de información que va a 
utilizar, los procedimientos, técnicas e instrumentos considerados, la 
organización del equipo de trabajo, las herramientas metodológicas y 
los softwares de apoyo a utilizar. 

Nota 3 

La propuesta metodológica para la elaboración del estudio apunta a 
cumplir con los objetivos generales y específicos de éste. 
 
Sin embargo, presenta algunas falencias en la descripción de uno o 
más de los siguientes aspectos: fundamentos conceptuales, 
procedimientos metodológicos, fuentes de información que va a utilizar, 
procedimientos, técnicas e instrumentos considerados, organización 
del equipo de trabajo, herramientas metodológicas y softwares de 
apoyo a utilizar. 

Nota 2 

La propuesta metodológica para la elaboración del estudio apunta a 
cumplir parcialmente con los objetivos generales y específicos de éste. 
 
Además, presenta algunas falencias en la descripción de uno o más de 
los siguientes aspectos: fundamentos conceptuales, procedimientos 
metodológicos, fuentes de información que va a utilizar, 
procedimientos, técnicas e instrumentos considerados, organización 
del equipo de trabajo, herramientas metodológicas y softwares de 
apoyo a utilizar. 
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Nota 1 

La propuesta metodológica para la elaboración del estudio apunta a 
cumplir parcialmente con los objetivos generales y específicos de éste. 
 
Además, carece significativamente de solidez, es decir, la descripción es 
en general imprecisa e irregular u omite la explicación de aspectos claves 
como los fundamentos conceptuales, los procedimientos metodológicos, 
las fuentes de información que va a utilizar, los procedimientos, técnicas e 
instrumentos considerados, la organización del equipo de trabajo, las 
herramientas metodológicas y los softwares de apoyo a utilizar. 

Nota 0 

La propuesta metodológica para la elaboración del estudio no apunta a 
cumplir con los objetivos generales y específicos de éste. 
 
Además, carece significativamente de solidez, es decir, la descripción es 
en general imprecisa e irregular u omite la explicación de aspectos claves 
como los fundamentos conceptuales, los procedimientos metodológicos, 
las fuentes de información que va a utilizar, los procedimientos, técnicas e 
instrumentos considerados, la organización del equipo de trabajo, las 
herramientas metodológicas y los softwares de apoyo a utilizar. 
 
Al obtener este puntaje la propuesta será declarada inadmisible y no 
continuará en el proceso de evaluación, ya que incumple con los requisitos 
mínimos para el correcto desarrollo del proyecto.   

 
 
b.2. Plan de trabajo (15%) 
 
La evaluación de este criterio será en base a lo señalado por el oferente en el ítem II. del Anexo N°3 
“Formulario de Oferta Técnica”, donde deberá describir el plan de trabajo según la actividad a desarrollar, 
descripción de la labor, organización del equipo, horas de trabajo y responsable (nombre y cargo). Este plan 
debe coincidir con lo ofertado en la propuesta metodológica.  
 
Para la evaluación de este criterio, se utiliza la siguiente tabla:  
 

Calificaciones Justificación 

Nota 4 

El plan de trabajo apunta a cumplir totalmente con los objetivos 
generales y específicos de éste. 
 
Además, presenta en forma precisa al equipo de trabajo, es decir, se 
identifican sus funciones y horas comprometidas; y para todas las 
actividades del cronograma hay una descripción detallada y precisa de 
su contenido, que permiten efectuar un seguimiento de su ejecución y 
su posterior evaluación. 

Nota 3 

El plan de trabajo apunta a cumplir totalmente con los objetivos 
generales y específicos de éste. 
 
Sin embargo, muestra falencias al presentar al equipo, identificar 
funciones y horas comprometidas. Además no hay una descripción 
detallada y precisa de las actividades del cronograma lo que no permite 
efectuar un acabado seguimiento de su ejecución y posterior 
evaluación. 

Nota 2 
El plan de trabajo apunta a cumplir parcialmente con los objetivos 
generales y específicos de éste. 
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Asimismo, muestra falencias al presentar al equipo, identificar 
funciones y horas comprometidas. Además no hay una descripción 
detallada y precisa de las actividades del cronograma lo que no permite 
efectuar un acabado seguimiento de su ejecución y posterior 
evaluación. 

Nota 1 

El plan de trabajo apunta a cumplir parcialmente con los objetivos 
generales y específicos de éste. 
 
Asimismo, tiene una descripción del equipo de trabajo y/o del cronograma 
de actividades que no permiten efectuar un seguimiento efectivo de su 
ejecución y su posterior evaluación. 

Nota 0 

El plan de trabajo no apunta a cumplir con los objetivos generales y 
específicos de éste. 
 
Además, no tiene una descripción del equipo de trabajo y/o del cronograma 
de actividades, el que además carece de toda lógica y secuencia. 
 
Al obtener este puntaje la propuesta será declarada inadmisible y no 
continuará en el proceso de evaluación, ya que incumple con los requisitos 
mínimos para el correcto desarrollo del proyecto.   

 
 
C. Criterio de Experiencia (30%) 
 
c.1. Experiencia del Oferente (10%) 
 
Se evaluará la experiencia de los oferentes en base a la información proporcionada en el ítem IV. del Anexo 
N°3 “Formulario Oferta Técnica” que digan relación con los servicios de actualización a planes reguladores 
comunales, y que estén debidamente acreditados con la documentación indicada en el numeral 9.1.3. de las 
presentes bases administrativas.  
 
Para la evaluación de este criterio, se aplicará la siguiente tabla: 
 

Calificaciones Justificación 

Nota 4 Acredita la ejecución de 4 proyectos similares. 

Nota 3 Acredita la ejecución de 3 proyectos similares.    

Nota 2 Acredita la ejecución de 2 proyectos similares.  

Nota 1 Acredita la ejecución de 1 proyectos similares.  

Nota 0 No entrega información o no acredita proyectos similares 

 
 
c.2. Experiencia del Director de Estudio (10%) 
 
Se evaluará la experiencia del director de estudio en base a la información proporcionada en el ítem V. del 
Anexo N°3 “Formulario Oferta Técnica” que digan relación con los servicios de actualización a planes 
reguladores comunales, y que estén debidamente acreditados con la documentación indicada en el numeral 
9.1.3. de las presentes bases administrativas.  
 
Para la evaluación de este criterio, se aplicará la siguiente tabla: 
 

Calificaciones Justificación 

Nota 4 Acredita experiencia en 4 proyectos similares.  
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Nota 3 Acredita experiencia en 3 proyectos similares.  

Nota 2 Acredita experiencia en 2 proyectos similares.  

Nota 1 Acredita experiencia en 1 proyecto similar.  

Nota 0 No entrega información o no acredita experiencia similar.  

 
 
c.3. Experiencia del Equipo de Trabajo (10%) 
 
Se evaluará la experiencia del equipo de trabajo en base a la información proporcionada en el ítem VI. del 
Anexo N°3 “Formulario Oferta Técnica” que digan relación con los servicios de actualización a planes 
reguladores comunales, y que estén debidamente acreditados con la documentación indicada en el numeral 
9.1.3. de las presentes bases administrativas.  
 
Solamente se considerará la experiencia presentada para los 12 profesionales requeridos originalmente (no 
se considerará al director de estudio en este ítem), según lo indicado en el numeral 9.1.1.1. de las presentes 
bases de licitación. Si la oferta estima profesionales adicionales a los requeridos, estos no serán 
considerados al momento de evaluar este criterio.  
 
Para la evaluación de este criterio, se aplicará la siguiente tabla: 
 

Calificaciones Justificación 

Nota 4 
El equipo de trabajo logra acreditar experiencia de 25 o más estudios 
similares  

Nota 3 
El equipo de trabajo logra acreditar experiencia entre 19 y 24 estudios 
similares  

Nota 2 
El equipo de trabajo logra acreditar experiencia entre 13 y 18 estudios 
similares  

Nota 1 
El equipo de trabajo logra acreditar experiencia entre 8 y 12 estudios 
similares  

Nota 0 
El equipo de trabajo logra acreditar menos de 8 experiencias similares   o 
no entrega información. 

 
 
D. Criterio Conformación del Equipo de Trabajo (10%) 
 
d.1. Director del estudio (5%) 
 
Se evaluará la formación académica del profesional a cargo de coordinar el equipo de trabajo que 
desarrollará el estudio, en base a la información proporcionada en el ítem V. del Anexo N°3 “Formulario 
Oferta Técnica”, y que esté debidamente acreditada con la documentación indicada en el numeral 9.1.3. de 
las presentes bases administrativas.  
 
Para la evaluación de este criterio, se aplicará la siguiente tabla: 
 

Calificaciones Justificación 

Nota 4 Grado de doctor  

Nota 3 Grado de magíster 

Nota 2 
Título profesional con más de dos cursos de 
especialización 

Nota 1 Grado de título profesional 

Nota 0 Grado de licenciado 
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d.2. Integrantes del equipo de trabajo (5%) 
 
Se evaluará la idoneidad del equipo de trabajo en base a la información proporcionada en el ítem VI. del 
Anexo N°3 “Formulario Oferta Técnica”, de los 12 profesionales y/o especialidades indicadas en el numeral 
9.1.1.1. CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO (no se considera al director de estudio en este ítem), 
de las presentes bases de licitación.  
 
Para la evaluación de este criterio, se aplicará la siguiente tabla:  

 

Calificaciones Justificación 

Nota 4 

El equipo cuenta con los 12 profesionales y/o especialidades 
indicadas en el numeral 9.1.1.1. CONFORMACIÓN DEL 
EQUIPO DE TRABAJO de las presentes bases de licitación, y 
además, propone 3 o más profesionales adicionales, con 
especialidades afines al estudio. 

Nota 3 

El equipo cuenta con los 12 profesionales y/o especialidades 
indicadas en el numeral 9.1.1.1. CONFORMACIÓN DEL 
EQUIPO DE TRABAJO de las presentes bases de licitación, 
y además, propone 2 profesionales adicionales, con 
especialidades afines al estudio. 

Nota 2 

El equipo cuenta con los 12 profesionales y/o especialidades 
indicadas en el numeral 9.1.1.1. CONFORMACIÓN DEL 
EQUIPO DE TRABAJO de las presentes bases de licitación, y 
además, propone 1 profesional adicional, con especialidades 
afines al estudio. 

Nota 1 

El equipo cuenta con los 12 profesionales y/o especialidades 
indicadas en el numeral 9.1.1.1. CONFORMACIÓN DEL 
EQUIPO DE TRABAJO de las presentes bases de licitación, sin 
contar con profesionales adicionales.  

 
* El no considerar a los 12 profesionales mínimos para la realización del estudio será una causal de 
inadmisibilidad y la comisión evaluadora podrá no continuar con su evaluación.  
 
 
E. Criterios sustentables e inclusivos (5%) 
 
El Oferente deberá indicar en el numeral VI. Del Anexo N°3, si cumplen o no con alguno de los criterios 
sustentables que a continuación se señalan: 
 

a) Sello Empresa Mujer: Sello otorgado por la Dirección ChileCompra. Si el proveedor es persona 
natural, la única condición necesaria es ser mujer. Si el proveedor es una persona jurídica, debe 
cumplir con dos condiciones: (1) más del 50% de la propiedad de la empresa sea de una o más 
mujeres y (2) que su representante legal o gerente general sea mujer. 
 

b) Contratación de personas con discapacidad: El oferente deberá señalar si cuenta con personas 
con discapacidad dentro de la empresa. Para acreditar lo anterior deberá adjuntar: (1) contrato de 
trabajo vigente, firmado por ambas partes (dicho contrato debe ser indefinido o considerar una 
vigencia de al menos todo el periodo de la contratación) y, (2) credencial de discapacidad 
correspondiente o certificado de discapacidad. 
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Calificaciones Justificación 

Nota 4 Acredita el cumplimiento de 2 criterios sustentables.  

Nota 2 Acredita el cumplimiento de 1 criterio sustentable.  

Nota 0 No entrega información o no acredita.  

 
 
F.  Criterio de Cumplimiento de los Requisitos Formales (5%) 
 
La evaluación de este criterio será en base a la oferta presentada por el oferente según lo indicando en el 
numeral 4. “Antecedentes para incluir en la Oferta”, de las presentes bases de licitación. Si la Comisión 
Evaluadora designada debe solicitar a alguno de los oferentes alguna aclaración, por algún defecto de forma 
y que no constituya infracción a los principios de igualdad de la oferta y/o estricta sujeción a las bases o que 
los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o 
antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas 
o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de 
evaluación, se le asignara nota 0.  
 
Para la evaluación de este criterio, se aplicará lo siguiente: 
 

Calificaciones Justificación 

Nota 4 
Cumple con toda la documentación solicitada según lo indicado en el 
numeral 4. De las presentes bases y no se solicita aclaración alguna a 
través del Foro Inverso.  

Nota 0 Se le solicita alguna aclaración a través del Foro Inverso.  

 
 
Criterio de desempate 
 
El resultado de la evaluación se obtendrá de la suma de los puntajes considerando las notas obtenidas en 
cada uno de los criterios de evaluación y los porcentajes asignados a dichos factores. 
 
En caso de que dos o más oferentes obtuvieren el mismo puntaje final, se procederá a aplicar el siguiente 
criterio de desempate si es que éste persiste: 
 

 Mayor puntaje obtenido en el criterio Calidad de la Propuesta Técnica. 

 Mayor puntaje obtenido en el criterio Experiencia.   

 Mayor puntaje obtenido en el criterio Oferta Económica.  

 Mayor puntaje obtenido en criterios sustentables e inclusivos.  
 
 
9.12.- ADJUDICACIÓN 
 
Terminada la evaluación y, en la medida que sea conveniente para los intereses del Servicio, se aceptará la 
oferta más ventajosa, considerando los criterios de evaluación con sus correspondientes puntajes y 
ponderaciones establecidos en estas Bases.  
 
La adjudicación se efectuará, a través de un Decreto Alcaldicio que será publicada en 
www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente tramitada, la que incluirá las declaraciones de 
inadmisibilidad correspondientes. 
 

http://www.mercadopublico.cl/
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En caso de que la adjudicación no se realice dentro del plazo señalado en el numeral 3. “Etapas y plazos”, 
la Municipalidad informará en el Sistema de Información las razones que justifican el incumplimiento del plazo 
para adjudicar e indicará un nuevo plazo para la adjudicación. 
 
La Municipalidad declarará inadmisible cualquiera de las ofertas presentadas que no cumpla con alguno de 
los requisitos mínimos establecidos en el numeral 4.- “Antecedentes para incluir en la oferta”. 
 
La Municipalidad podrá asimismo declarar desierta la licitación, cuando no se presenten ofertas o cuando 
éstas no resulten convenientes a sus intereses. 
 
Dichas declaraciones se efectuarán por Decreto Alcaldicio fundado. Los proponentes cuyas ofertas hayan 
sido rechazadas no tendrán derecho a solicitar indemnización alguna por este hecho. 
 
 
9.13.-   DEJAR SIN EFECTO LA ADJUDICACIÓN 
 
La adjudicación será dejada sin efecto mediante Decreto Alcaldicio en los siguientes casos: 
 

 Si el Adjudicatario rechaza expresamente la adjudicación. 

 Si el oferente no acompaña la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato al momento de 
suscribirlo; 

 Si el Adjudicatario es una Unión Temporal, cuando ésta no materialice por escritura pública el 
Acuerdo en que conste dicha unión temporal; 

 Si el Adjudicatario adquiere un conflicto de interés con la Municipalidad de San Pedro de Atacama.  

 Si el Adjudicatario no adjunta la totalidad de la documentación exigida para la firma del contrato 
dentro del plazo fijado para este fin en el decreto de adjudicación.  

 Si el Adjudicatario no devuelve firmado el contrato dentro del plazo fijado en el numeral 9.14.- 
“Condiciones Contractuales”.  

 Si los documentos presentados por el Adjudicatario hubiesen inducido a un error esencial del 
Servicio, que de no existir no se habría adjudicado la Licitación a éste. 

 
En tales casos, verificada alguna de las causales anteriores, la Municipalidad podrá dejar sin efecto la 
adjudicación y adjudicar la licitación al segundo proponente mejor evaluado, y así sucesivamente, conforme 
el orden de las propuestas consignado en el Acta de Evaluación, o declarar desierta la licitación si estima 
que el resto de las ofertas presentadas no resultan convenientes para los intereses del Servicio. 
 
 
9.14.-   CONDICIONES CONTRACTUALES 
 
Notificada la adjudicación en el portal www.mercadopublico.cl, no deberá mediar un plazo superior a los 20 
días hábiles, salvo razones fundadas calificadas por el Servicio que justifiquen su ampliación, para la 
celebración del contrato, período en que debe gestionarse la presentación de antecedentes por parte del 
Adjudicatario, la elaboración del contrato, firma de éste y tramitación del acto administrativo que lo apruebe. 
Si no se suscribiera dentro de este término, la Municipalidad podrá dejar sin efecto el acto administrativo en 
virtud del cual se adjudicó al proveedor. 
 
Juntamente con la devolución del contrato firmado y la Declaración Jurada, conforme al Anexo N° 4, el 
Adjudicatario deberá entregar el documento de garantía de fiel y oportuno cumplimiento del mismo, que 
además asegurará el pago de las obligaciones laborales y sociales de sus trabajadores. 
 
Para la elaboración del contrato, el adjudicatario deberá remitir a la Municipalidad de San Pedro de Atacama 
los siguientes Antecedentes Legales: 
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1.- En caso de que el Adjudicatario sea una Persona Natural (chilena o extranjera): 
 

 Copia de Cédula de Identidad del Adjudicatario. 

 Declaración jurada, según formato anexo N° 4-A, que acredite que no se encuentra afectado por 
alguna de las inhabilidades contempladas en el artículo 4 de la Ley N° 19.886 y en el artículo 33 de 
la Ley N°21.595. 

 Tratándose de una Unión Temporal de Proveedores, los antecedentes señalados en el presente 
listado deberán ser presentados por cada una de las personas naturales que la integran. 

 
2.- En caso de que el Adjudicatario sea una Persona Jurídica con fines de lucro:  
 

 Copia de la documentación en que consten los poderes del representante legal de la persona jurídica, 
con facultades para celebrar contratos de la naturaleza de la presente licitación, con certificación de 
vigencia, de una fecha no superior a 60 días anteriores a la de su presentación. 

 Copia de Inscripción de constitución de la sociedad en el Registro de Comercio, con anotaciones 
marginales completas emitida por el Conservador de Comercio correspondiente, de fecha no 
superior a 60 días anteriores a la fecha de adjudicación, con certificación de vigencia. 

 Copia de la Escritura Pública de Constitución de la sociedad y de sus modificaciones sociales, si 
correspondiere. 

 Fotocopia simple de la publicación del extracto de escritura de constitución de la persona jurídica en 
el Diario Oficial y de las modificaciones, si correspondiere. 

 Fotocopia simple de las inscripciones de las modificaciones realizadas por la persona jurídica, en el 
Conservador de Comercio respectivo, si las hubiere. 

 Declaración jurada, según formato anexo N° 4-B, que acredite que no se encuentra afectado por 
alguna de las inhabilidades contempladas en el artículo 4 de la Ley 19.886 y el artículo 33 en 
concordancia con el artículo 50, de la Ley N°21.595 y que identifique los principales socios o 
accionistas de la empresa adjudicataria. 

 Tratándose de una Unión Temporal de Proveedores, el antecedente señalado precedentemente 
deberá ser presentado por cada una de las personas jurídicas que la integren. 

 
3.- En caso de que el Adjudicatario sea una Persona Jurídica sin fines de lucro: 
 

 Copia de la escritura pública que contenga los estatutos de la persona jurídica o del acta Constitutiva 
aprobatoria de los Estatutos. 

 Copia de la publicación en el Diario Oficial del Decreto del Ministerio que otorgó personalidad jurídica. 

 Certificado de vigencia con indicación del representante legal, emitido por el organismo oficial 
competente, de una fecha no superior a 60 días anteriores a la de su presentación. 

 Declaración jurada, según formato anexo N° 4-C, que acredite que no se encuentra afectado por 
alguna de las inhabilidades contempladas en el artículo 4 de la Ley 19.886 y el artículo 33 en 
concordancia con el artículo 50, de la Ley N°21.595. 

 Tratándose de una Unión Temporal de Proveedores, el antecedente señalado precedentemente 
deberá ser presentado por cada una de las personas jurídicas que la integren. 

 
4.- En caso de que el Adjudicatario sea una Persona Jurídica Extranjera:  
 

 Declaración jurada, según formato anexo N° 4-D, que acredite que no se encuentra afectado por 
alguna de las inhabilidades contempladas en el inciso 6° del artículo 4 de la Ley 19.886 y el artículo 
33 en concordancia con el artículo 50, de la Ley N°21.595 y que identifique los principales socios o 
accionistas de la empresa contratista. 

 Documentos que acrediten su existencia legal, como, asimismo las facultades del o los 
representantes legales de éste. Además de lo anterior, deberá remitir los datos que permitan 
individualizar a su o sus representantes legales facultados para suscribir el contrato correspondiente 
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(nacionalidad, número de documento de identificación), como también, los nombres de sus socios o 
de sus principales accionistas. 

 Tratándose de una Unión Temporal de Proveedores, el antecedente señalado precedentemente 
deberá ser presentado por cada una de las personas jurídicas que la integren. 

 
Los antecedentes legales para poder ser contratado, sólo se requerirán respecto del adjudicatario, quien 
deberá remitirlos dentro del plazo fijado en la correspondiente adjudicación, que en ningún caso podrá ser 
inferior a 5 días hábiles.  
 
El Adjudicatario sólo deberá remitir a la Municipalidad aquellos antecedentes que no estén en el Registro de 
Proveedores. En caso de que el adjudicatario no esté inscrito en el Registro de Proveedores, deberá 
inscribirse dentro del plazo previsto para la suscripción del contrato. 
 
En el caso que se trate una Unión Temporal de Proveedores (UTP), el acuerdo en que conste la Unión 
Temporal deberá materializarse por escritura pública, como documento para contratar, sin que sea necesario 
constituir una sociedad.  
 
 
9.15.-   AMPLIACIÓN DEL CONTRATO  
 
La duración del contrato podrá ampliarse una o más veces, mientras éste se encuentre vigente, hasta por un 
máximo del 50% del plazo inicial ofertado, en casos justificados y aprobados por la Unidad Técnica de la 
Municipalidad, que no sean imputables al consultor y que sean indispensables para un óptimo logro de los 
objetivos del contrato. Lo anterior deberá formalizarse mediante la dictación de un acto administrativo firmado 
por la autoridad competente.  
 
En este caso será necesaria la reprogramación respectiva mediante la formalización de la modificación 
contractual correspondiente.  
 
Deberá por su parte, entregar una nueva garantía de fiel cumplimiento del contrato conforme al numeral 8. 
De las presentes bases de licitación.  
 
 
9.16.-   SUSPENSIÓN CÓMPUTO PLAZO  
 
En casos debidamente calificados y en los casos de fuerza mayor o caso fortuito, la Unidad Técnica, podrá 
determinar suspender temporalmente el cómputo de los plazos, lo que se traducirá en una reprogramación 
de las fechas de etapas y entregas posteriores.  
 
 
9.17.-   DEL PAGO 
 
El pago de los servicios contratados será realizado directamente por el Gobierno Regional de Antofagasta, 
según el siguiente cronograma:  
 

Número estado 
de pago 

Porcentaje del 
Monto  % 

Etapa a la que corresponde 

1°  10% Término y Aprobación Etapa I 

2° 10% Término y Aprobación Etapa II 
Sub etapa II.2.- 

3° 10% Término y Aprobación Etapa III 

4°  10% Término y Aprobación Etapa 
Sub etapa IV.1.- 
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5°  20% Término y Aprobación Etapa 
Sub etapa IV.2.- 

6°  30% Término y Aprobación Etapa V 

7°  10% Término y Aprobación Etapa 
VI 

TOTAL 100%  

 
 
Los desembolsos serán conforme al cronograma de pago y según la oferta económica realizada por el 
oferente en su Anexo N°2, una vez revisada y aprobada cada etapa de la consultoría, y se efectuará de la 
siguiente forma:  
 

 El consultor deberá presentar:  
a) Certificado de cumplimiento y antecedentes de las obligaciones laborales y previsionales 

emitido por la dirección del trabajo, con una antigüedad no superior a treinta días corridos, 
F30 y/o F30-1  

b) En caso de contar con personal a honorarios deberá presentar declaración jurada al efecto 
y f-29 con boleta a honorarios correspondiente.  

c) Documentos de Estado de pago, de acuerdo a lo exigido para cada etapa del proceso según 
lo indicado en el numeral 6. ETAPAS DEL ESTUDIO, de los términos de referencia de las 
bases de licitación.  

 

 El proveedor deberá presentar la factura por el servicio entregado una vez que la unidad técnica 
haya visado el estado pago y realizado el informe de recepción conforme respectivo. El Gobierno 
Regional de Antofagasta podrá rechazar dicho título ejecutivo dentro del plazo de 8 días corridos 
mediante el servicio Impuesto interno (SII) por recepción de mercadería y/o Servicios en caso de que 
esta no sea informada dentro de dicho plazo por lo que será una obligación por parte del 
Administrador de Contrato, una vez visado el estado de pago, informar al GORE Antofagasta dicha 
factura.  

 

 El Administrador de contrato, previo a la emisión de la factura, deberá revisar que el proveedor tribute 
en la plataforma del Servicio de Impuestos Internos con un giro comercial acorde al servicio 
estipulado en la licitación.  
 

 El pago se realizará dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de la respectiva Factura, 
emitida de acuerdo con lo establecido en la Orden de Compra, y siempre que cuente con aprobación 
de la Contraparte Técnica, incluyendo informe de Recepción Conforme.  

 

 La factura deberá ser emitida a nombre del “GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA” en caso 
contrario no se podrá proceder al pago y el documento será devuelto. 

 
Lo anterior, señalando como Giro: ACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN GENERAL 
y como Dirección: Calle Arturo Prat #384, Antofagasta. 

 

 La facturación electrónica debe ser enviada a los correos electrónicos pablo.fernandez@munispa.cl,  
pamela.santander@munispa.cl y farteaga@goreantofagasta.cl 
 

 El pago podrá efectuarse a través de transferencia electrónica, para lo cual el Adjudicatario deberá 
informar el banco, número de cuenta y demás datos que sean necesarios para girar los fondos. 

 
 
9.18.-   CONTRAPARTE TÉCNICA 

mailto:pablo.fernandez@munispa.cl
mailto:pamela.santander@munispa.cl
mailto:farteaga@goreantofagasta.cl
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Actuará como contraparte técnica de la Municipalidad, la Secretaría Comunal de Planificación, SECPLA, 
a quien le corresponderá la coordinación, supervisión y control del fiel cumplimiento de lo establecido en las 
presentes bases. En caso de ausencia o impedimento, será la correspondiente jefatura quien designará a la 
Unidad Técnica remplazante.  
 
 
9.19.-   PLAZO DE VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN 
 
La contratación entrará en vigor una vez encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que apruebe 
el respectivo contrato y aceptada la Orden de Compra por parte del Adjudicatario a través del sitio web 
www.mercadopublico.cl y se extenderá hasta la entrega a total conformidad de los servicios requeridos en 
esta Licitación y el pago total del precio de los servicios por parte de la Municipalidad.  
 
 
9.20.-   TÉRMINO ANTICIPADO DE LA CONTRATACIÓN 
 
El contrato podrá terminarse anticipadamente por la Municipalidad sin derecho a indemnización alguna para 
el Adjudicatario, si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación: 
 

 Resciliación o mutuo acuerdo de las partes. 

 Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el Adjudicatario, entendiéndose por tal, la 
aplicación de más de ocho (08) multas o sanciones 

 Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. 

 Por la ocurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor que haga imposible o dificulte significativamente 
la prestación de los servicios de la manera en que fueron contratados.  

 Por la incapacidad de la adjudicataria para seguir adelante con la ejecución del contrato, derivada 
de problemas internos, como en caso de huelga de sus trabajadores, entre otros. 

 Si los representantes o el personal dependiente de la adjudicataria no observan los más altos niveles 
éticos o cometen actos de fraude, corrupción, soborno y extorsión. 

 No renovación o reposición de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento, según lo dispuesto en 
el párrafo final del numeral 8. “GARANTIAS REQUERIDAS”, de las presentes Bases.  

 Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales 
trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de 
ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.  

 Si los documentos presentados por el adjudicatario hubiesen inducido a un error esencial del 
Servicio, ya sea durante el proceso de licitación o durante la vigencia del contrato. 

 En caso de no existir disponibilidad presupuestaria en el año respectivo.  
 
En el caso en que se configure alguna causal de término anticipado del contrato que sea imputable al 
Adjudicatario, será utilizado el mismo procedimiento para la aplicación de sanciones descrito en el párrafo 
del mismo título del numeral 9.20 “Sanciones” de las presentes Bases, en aquellas secciones que 
corresponda. 
 
Se dictará un Decreto Alcaldicio disponiendo el término anticipado de la contratación, la cual se pronunciará 
sobre el alcance de la terminación, la fecha a partir de la cual ésta entrará en vigor y los descargos 
efectuados, si existieren. 
 
El referido acto administrativo será impugnable por la Adjudicataria, por la vía de la interposición del 
correspondiente recurso de reposición y/o jerárquico, acorde con las disposiciones de la Ley N° 19.880, que 
establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración del Estado. 

http://www.mercadopublico.cl/
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Una vez dictada la correspondiente resolución fundada, esta deberá publicarse en el Sistema de Información 
(www.mercadopublico.cl), a más tardar dentro de las 24 horas de dictada. La Municipalidad deberá cobrar la 
Garantía de fiel cumplimiento del contrato en caso de término anticipado del contrato, salvo en el caso de las 
causales señaladas en los literales a), c) y d) indicadas precedentemente. 
 
 
9.21.-   SANCIONES 
 
El Adjudicatario podrá ser sancionado por la Municipalidad con el pago de multa o sanción en los siguientes 
casos: 
 

N° INCUMPLIMIENTO  UNIDAD  MONTO  

1 Atraso en la entrega de un informe o 
producto del estudio objeto de esta 
licitación (tope de 30 días corridos)  

Por día 1 UF 

2 Atraso en la corrección de las 
observaciones de un informe del estudio 
objeto de esta licitación (30 días corridos) 

Por día  1 UF 

5 Incumplimiento de las observaciones 
realizadas por el Administrador de 
Contrato 

Por evento 2 UF 

6 Cambio de profesional del equipo de 
trabajo sin informar al Administrador de 
contrato.  

Por evento  10 UF 

6 Cambio del director de estudio a cargo 
del equipo de trabajo sin informar al 
Administrador de contrato. 

Por evento  30 UF 

7 Falta de equipo de seguridad para los 
trabajadores. 

Por evento 15 UF 

8 Falta de disponibilidad del director de 
estudio para la citación a reuniones de 
coordinación previamente acordadas.  

Por evento  3 UF 

 
Si la Municipalidad considerare que existe mérito suficiente para la aplicación de una multa, comunicará por 
escrito o a través de correo electrónico, su decisión al Adjudicatario, indicando el monto y fundamento de la 
misma. El Adjudicatario dispondrá de un plazo de cinco días hábiles a contar de la comunicación para 
formular descargos. Con el mérito de los descargos o transcurrido el plazo aludido sin que éstos se hubiesen 
formulado, la Municipalidad resolverá sobre el particular mediante Decreto Alcaldicio, previa ponderación de 
los antecedentes, remitiéndole al Adjudicatario, copia del Acto Administrativo pertinente. 
 

Sin perjuicio de lo anterior, el referido acto administrativo será impugnable por el Proveedor por la vía de la 
interposición del correspondiente recurso de reposición y/o jerárquico, acorde con disposiciones a la Ley N° 
19.880. 

 
En caso de que la Municipalidad determine la procedencia de la aplicación de la multa conforme al 
procedimiento anterior, el Adjudicatario deberá pagar directamente la multa mediante Vale Vista Bancario 
emitido a nombre del Gobierno Regional de Antofagasta, en un plazo no superior a 5 días contados desde 
su notificación. De no efectuarse el pago dentro del plazo señalado, o así lo solicite el proveedor, el Gobierno 
Regional de Antofagasta quedará facultada para descontar el monto de la multa de la facturación pendiente 
de pago. En todo caso, de devengarse multas su pago no exonera a la adjudicataria del cumplimiento de la 
obligación principal. 
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9.22. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 
 
9.22.1. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO  
 
La administración del contrato será ejecutada por la contraparte técnica, Secretaría Comunal de 
Planificación, SECPLA, a quien, en ejercicio de esta función, le corresponderá: 
 

a) Supervisar, coordinar y velar por el cumplimiento de los procedimientos establecidos en las 
presentes bases de licitación.  

b) Dar visación del o los pagos cada vez que corresponda.  
c) Ratificar o dejar sin efecto la solicitud de cambio del director del estudio.  
d) Proponer al Alcalde, aprobar el aumento del plazo de duración del contrato.  
e) Proponer al Alcalde, acoger o rechazar los descargos del consultor por la aplicación de multas.  
f) Proponer al Alcalde, el término anticipado del contrato, en el caso que corresponda.  
g) Pronunciarse respecto de aquellas situaciones o incumplimientos que afecten la totalidad del 

contrato.  
h) Las demás que le encomienden las presentes bases de licitación. 

 
9.22.2. DIRECTOR DEL ESTUDIO 
 
El consultor deberá designar a un director del estudio, quien será su representante permanente ante la 
Municipalidad. 
 
Este director deberá estar fácilmente disponible para una comunicación rápida con la Unidad Técnica de la 
Municipalidad. Lo anterior, sin perjuicio de la participación de la persona natural, del representante legal en 
el caso de las personas jurídicas o del representante o apoderado de la unión temporal de proveedores, 
cuando ella sea requerida.  
 
La designación se deberá comunicar al momento de la presentación de los antecedentes legales y 
administrativos para ser contratado, indicando una casilla de correo electrónico y un número telefónico fijo 
y/o celular de contacto de la persona nombrada.  
 
A este director le corresponderá, principalmente:  
 

a) Representar al consultor en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del contrato.  
b) Coordinar las acciones que sean pertinentes para la ejecución de la materia de la presente licitación.  
c) Entregar toda la información pertinente requerida por el Administrador del Contrato.  
d) Acudir a las citaciones realizadas por el Administrador del Contrato de la Municipalidad.  
e) Dar respuesta a las consultas efectuadas por el Administrador del Contrato.  
f) Las demás que le encomienden las presentes bases de licitación.  

 
En caso de ser necesario su reemplazo, el consultor deberá pedir autorización, por correo electrónico, al 
Administrador de contrato, con siete días corridos de anticipación a la fecha en que haya de producirse el 
cambio, debiendo serlo por una persona de competencias equivalentes o superiores a la del director del 
estudio inicialmente propuesto. El Administrador de contrato, tendrá un plazo de tres días corridos para 
pronunciarse sobre autorizar o rechazar el cambio. El rechazo de la petición deberá ser fundado. Lo anterior 
será informado mediante correo electrónico al consultor.  
 
Asimismo, la Municipalidad podrá solicitar el cambio del director nombrado por el consultor, mediante correo 
electrónico del Administrador de contrato, indicando los motivos que ocasionan tal solicitud. El consultor 
tendrá un plazo de cinco días corridos para efectuar sus descargos, de los que conocerá el administrador del 
contrato, quien definirá finalmente si se ratifica la solicitud. En caso que el consultor no efectué descargos o 
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el administrador del contrato ratificase la solicitud de cambio del director del estudio, el consultor tendrá un 
plazo de catorce días corridos a partir de la notificación, para hacerlo efectivo.  
 
9.22.3. EQUIPO DE TRABAJO 
 
Asimismo, el consultor deberá designar un equipo multidisciplinario de profesionales, quienes serán 
responsables del desarrollo de estudio.  
 
La designación se deberá ratificar al momento de la presentación de los antecedentes legales y 
administrativos para ser contratado, en concordancia con los profesionales propuestos al momento de 
presentar la oferta, indicando una casilla de correo electrónico y un número telefónico fijo y/o celular de las 
personas nombradas.  
 
En caso de ser necesario el reemplazo de alguno de los integrantes de este equipo, el cual deberá ser 
fundado y por razones de fuerza mayor, el consultor deberá pedir autorización, por correo electrónico, al 
Administrador de contrato con, al menos, siete días corridos de anticipación a la fecha en que haya de 
producirse el cambio, debiendo serlo por un profesional de competencias equivalentes o superiores a la del 
profesional inicialmente propuesto. El Administrador de contrato tendrá un plazo de tres días corridos para 
pronunciarse sobre autorizar o rechazar el cambio. El rechazo de la petición deberá ser fundado. Lo anterior 
será informado por el Administrador de contrato mediante correo electrónico al consultor.  
 
Asimismo, la Municipalidad podrá solicitar el cambio de alguno de los integrantes del equipo nombrado por 
el consultor, mediante correo electrónico del Administrador de contrato, indicando los motivos que ocasionan 
tal solicitud. El consultor tendrá un plazo de cinco días corridos para efectuar sus descargos, de los que 
conocerá el administrador del contrato, quien definirá finalmente si se ratifica la solicitud. En caso que el 
consultor no efectué descargos o el administrador del contrato ratificase la solicitud de cambio del profesional, 
el consultor tendrá un plazo de catorce días corridos a partir de la notificación, para hacerlo efectivo.  
 
 
9.23. OBLIGACIONES DEL CONSULTOR 
 
Sin perjuicio de las demás obligaciones que se establezcan en el contrato, constituirán obligaciones del 
consultor las siguientes:  
 

a) Dar cumplimiento a las presentes bases de licitación dentro de los plazos establecidos en la forma, 
condiciones y características que se determinan en ellas, además de respetar lo solicitado en los 
antecedentes que complementan todas las obligaciones contractuales.  

b) No realizar, por iniciativa propia, cambio alguno a las especificaciones técnicas contenidas en las 
presentes bases de licitación.  

c) Si se amplía el plazo del contrato o se aumenta el monto del mismo, el consultor deberá ampliar su 
garantía en los mismos días o porcentaje aumentado.  

d) Dotar a su personal de implementos de seguridad y protección personal, conforme a lo señalado en 
la Ley N° 16.744, que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales 
y vigilar su correcto uso.  

e) Entregar a su personal todo el equipamiento, maquinaria, herramientas, materiales y otros, que 
pudiere requerir para la correcta prestación del servicio que por este acto se contrata y así como 
vigilar su correcto uso.  

f) Mantener condiciones seguras de trabajo, tanto en las superficies en que se desplacen como 
respecto de las máquinas y equipos que utilice, de acuerdo al riesgo inherente a las labores a 
realizar.  

g) Asimismo, todo eventual accidente de trabajo que pudiere afectar a los trabajadores, será de cuenta 
y riesgo del consultor.  
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h) El consultor, en su calidad de empleador, será responsable exclusivo del cumplimiento íntegro y 
oportuno de las normas del Código del Trabajo y leyes complementarias, leyes sociales, de previsión, 
de seguros, de enfermedades profesionales, de accidentes del trabajo y demás pertinentes respecto 
de todos los integrantes de su equipo de trabajo. En consecuencia, el consultor será responsable en 
forma exclusiva del pago oportuno de las remuneraciones, honorarios, indemnizaciones, desahucios, 
beneficios y en general, de toda suma de dinero que por cualquier concepto deba pagarse a los 
integrantes de su equipo de trabajo. 

 
 
9.24. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR 
 
El consultor será responsable de cualquier daño que se produzca en los bienes de la Municipalidad, por 
hecho o culpa de sus dependientes o de terceros ajenos, con ocasión de la prestación del servicio contratado. 
El consultor será el único responsable y deberá responder de todo daño, de cualquier naturaleza, que con 
motivo de la prestación del servicio cause a terceros. El modo efectivo del pago, tras las deducciones a que 
den lugar los supuestos anteriores, será el siguiente: valor servicio contratado - daño = monto efectivo a 
pagar. 
 
 
9.25. LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDADES 
 
El consultor libera de toda responsabilidad a la Municipalidad de San Pedro de Atacama, frente a acciones 
entabladas por terceros en razón de transgresiones al derecho de autor, de marcas, de propiedad intelectual 
y otros, utilizadas por ella indebidamente. 
 
 
9.26. CONCORDANCIA ENTRE EL SERVICIO OFERTADO Y EL SERVICIO PRESTADO 
 
El consultor deberá prestar el servicio de acuerdo a las especificaciones técnicas que haya declarado en su 
oferta y aclaraciones a la misma, las que se especifican en las presentes bases de licitación y en las 
aclaraciones o modificaciones a las presentes bases de licitación entregadas por la Municipalidad de San 
Pedro de Atacama. La Municipalidad podrá, en todo momento, requerir información acerca del cumplimiento 
de la presente cláusula. 
 
 
9.27. SUBCONTRATACIÓN 
 
En cumplimiento al artículo 76 del Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que 
aprueba el reglamento de la Ley Nº 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y 
prestación de servicios, a lo establecido en las presentes bases y dado que el servicio al cual se refiere la 
presente licitación pública considerará la capacidad e idoneidad del consultor, queda expresamente prohibido 
subcontratar el servicio solicitado en este proceso licitatorio. 
 
 
9.28. PROHIBICIÓN DE CESIÓN 
 
El consultor no podrá ceder o traspasar a terceros, parcial o totalmente, las obligaciones contraídas con la 
Municipalidad de San Pedro de Atacama y contenidas en el contrato, excepto en el caso de fusión, absorción 
o división, situación en que las obligaciones serán traspasadas al continuador legal, en las mismas 
condiciones establecidas en el contrato. En estos casos, el consultor deberá informar al administrador del 
contrato, con al menos quince días corridos de anticipación, respecto de la fusión, absorción o división. 
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9.29. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
Toda información, datos, documentos, registros, estadísticas y archivos de todo tipo que el consultor o los 
integrantes de su equipo de trabajo, sus dependientes, consultor u otras personas vinculadas a ella, 
conozcan o llegaren a conocer con ocasión o a propósito del contrato y sus actividades complementarias, se 
tratarán como información confidencial y propiedad intelectual de la Municipalidad de San Pedro de Atacama. 
El consultor no podrá hacer uso de la información excepto que esté expresamente autorizado por la 
Municipalidad de San Pedro de Atacama, y ajustándose en todo caso a las disposiciones de la Ley Nº 19.628, 
sobre protección de la vida privada o protección de datos de carácter personal. El incumplimiento de esta 
obligación podrá dar lugar a la interposición de las acciones judiciales que correspondan.  
 
Las disposiciones de la cláusula anterior no serán aplicables en los siguientes casos: 
 

a. Cuando la información, a la fecha en que se revela, sea de dominio público por motivos que no 

resulten del incumplimiento de esta cláusula por parte del consultor, los integrantes de su equipo de 

trabajo, sus dependientes, consultor u otras personas relacionadas con ella. 

b. Cuando por virtud de la Ley o por resolución judicial el consultor sea obligada a revelar la referida 

información. 

 

9.30. PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

El producto del trabajo que el consultor por sí, a través de sus dependientes, o personal a honorarios realice 

con ocasión del contrato, tales como programas, entregables, rutinas, procedimientos, archivos, manuales, 

documentos, informes, modelos, diagramas, diseños, diseños lógicos, códigos fuentes, ejecutables, 

estadísticas, tablas, gráficos u otros, serán de propiedad de la Municipalidad de San Pedro de Atacama, 

quien se reserva el derecho de disponer de ellos libremente, sin limitaciones de ninguna especie, no pudiendo 

por tanto el consultor realizar ningún acto respecto de ellos, ajeno al contrato sin la autorización previa y 

expresa de la Municipalidad de San Pedro de Atacama. El incumplimiento de ésta obligación por parte del 

consultor, autorizará a la Municipalidad a perseguir las responsabilidades civiles y penales que, según el 

caso, correspondan. 

 

 
9.31. PACTO DE INTEGRIDAD 
 
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el 
presente “Pacto de Integridad”, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas 
el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las presentes Bases y demás documentos 
integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea 
considerada necesaria y exigida de acuerdo con las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente 
los siguientes compromisos: 
 
i.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, 
entendiéndose por éstos, los consagrados en la Constitución Política de la República, en su artículo 19, 
números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º y 16º, en conformidad al artículo 485 del Código del Trabajo. Asimismo, el oferente 
se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a 
efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos 
efectos cuando se produzcan, de acuerdo con los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas 
de Naciones Unidas.  
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ii.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, 
premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en 
relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de el o los contratos que 
eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que 
pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior 
adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven. 
 
iii. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas 
que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta 
o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza 
colusiva, en cualquiera de sus tipos o formas. 
 
iv.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar 
para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar 
su veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia. 
 
v.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, probidad y 
transparencia en el presente proceso licitatorio. 
 
vi.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones 
establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se 
derivase. 
 
vii.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta 
seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren 
la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas. 
 
viii.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones 
anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados, dependientes, 
asesores y/o agentes y, en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o 
indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose 
plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades 
individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes. 
 
 
9.32.- APLICACIÓN DEL PAGO A OBLIGACIONES PENDIENTES CON LOS TRABAJADORES (Sólo 
respecto de las personas naturales con domicilio en Chile y las Personas Jurídicas chilenas) 
 
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 4 inciso 2º de la Ley Nº 19.886, modificada en este punto por la 
Ley Nº 20.238, el Adjudicatario que hubiese declarado que registra saldos insolutos de remuneraciones o 
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos 
dos años, deberá acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad 
del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses. La Municipalidad, previo al pago de los 
servicios contratados, exigirá que el Adjudicatario proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y 
planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación 
 
El incumplimiento de estas obligaciones por parte del oferente contratado dará derecho a la Municipalidad a 
hacer efectiva la boleta de garantía prevista en el numeral 8.- “Garantías requeridas” y a poner término 
anticipado al contrato, pudiendo llamarse a una nueva Licitación en la que la empresa referida no podrá 
participar. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. GENERALIDADES 

La Ilustre Municipalidad de San Pedro de Atacama requiere contratar un estudio a través 
de licitación pública convocando a los interesados a participar de la propuesta 
denominada “ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL SAN PEDRO DE 
ATACAMA” Región Antofagasta, conforme a las correspondientes Bases técnicas y 
cartográficas. 

1.2. ANTECEDENTES COMUNALES: 

La comuna de San Pedro de Atacama se ubica a 2.436 metros sobre el nivel del mar 
que cuenta con una superficie de 23.439 Km2 y una población de 4.969 habitantes 
(2.041 mujeres y 2.928 hombres). De sus habitantes, un 61% corresponde a población 
rural y 39% a población urbana.1   
 
La ADI Atacama La Grande, se estructura a partir del núcleo central de San Pedro de 
Atacama, los ayllus que lo circundan y poblados ubicados en las faldas de la cordillera 
de los Andes. 
 
Si bien su conformación territorial data del período prehispánico, durante la década de 
los años noventa, se fue acrecentando el interés turístico por sus atractivos naturales, 
riqueza arqueológica y cultural asociada a la cultura Lickanantay.   Fenómeno que 
generó también un cambio en el desarrollo tanto en la forma de vida como de habitar.
 Apareció una alta demanda de hoteles, restaurantes, etc. Que gatilló en el 
crecimiento explosivo en torno al casco antiguo y en sus alrededores.  Dicho 
crecimiento fue ordenado en parte por el plan regulador comunal vigente que data 
desde el año 1997, pero que en la actualidad no se ajusta a la realidad del San Pedro 
de hoy. 
 
  

                                                 
1  http://www.subdere.cl/división-administrativa-de-chile/gobierno-regional-de-antofagasta/provincia-de-el-loa/san-pedro-de-a 

http://www.subdere.cl/divisi%C3%B3n-administrativa-de-chile/gobierno-regional-de-antofagasta/provincia-de-el-loa/san-pedro-de-a
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2. ÁREA DE ESTUDIO 
2.1 TERRITORIO DE ESTUDIO 

AYLLUS 

N° Lugar Superficie (En HA) Coordenadas utm wgs84 huso 19 

 Coordenada este Coordenada 
norte 

a. Condeduque. 104 581490.95 7466017.28 

b. Catarpe. 293 580195.37 7471053.97 

 Coyo 130 578548.00       7461451.48 

 Cúcuter 407 584011.12 7458758.05 

 Larache 101 581613.07 7464832.25 

 Quitor 119 581153.55 7467795.21 

 Séquitor 168 580706.50 7462932.68 

 Checar 93,3 581397.54 7463276.58 

 Solcor 124 582476.18 7464871.49 

 Solor 442 583969.88 7461962.89 

 Yaye 101 580977.78 7464611.09 

 Beter 146 580694.39 7458811.28 

 Tulor 127 577538.70 7458740.55 

 Poconche  121 582097.20 7459321.53 

 Superficie total      2.476,3   

 

                                                        POBLADOS 

N° Lugar Superficie 
(En HA) 

Coordenadas utm wgs84 huso 19 

 Coordenada este Coordenada 
norte 

 Río Grande. 106 585534.47 7494836.91 

 Machuca.  363 596225.94 7500735.69 

 Guatín. 1.652 595256.26 7482647.47 

 San Pedro de 
Atacama. 

6.597 582024.43 7466118.36 

 Toconao. 196 601778.77 7435020.69 

 Camar. 90 606062.32 7410922.63 

 Talabre. 105 613426.23 7420994.73 

 Socaire. 1.394 613272.44 7390682.00 

 Peine. 145 595673.28 7380478.39 
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 Superficie total     10.648   

*Nota: las superficies expuestas son referenciales y podrán modificarse según los resultados que arroje 

el estudio en terreno.  

 
Fuente: https://visor.sitantofagasta.cl/capa/visualizadordemapasingle/ 

 

 
Fuente: Google earth 
 

Plan regulador  actual sectores 

San Pedro de Atacama, 

seccional sector pozo 3 y 

seccional de Quitor. 

Zonas de estudio 

modificación plan 

regulador(Incluye 

ayllus y San Pedro de 

Atacama). 
Plan regulador actual 

y espacios 

adicionales que se 

deben incluir como 

parte del estudio.  

 

https://visor.sitantofagasta.cl/capa/visualizadordemapasingle/
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Fuente: Google earth/Área de estudio Río Grande.    Fuente: Google earth/Área de estudio  
        Machuca. 

    
Fuente: Google earth/Área de estudio Guatin.             Fuente: Google earth/Área de estudio Socaire.  

 P.R.C. 
actual Toconao                 Zona de estudio modificación plan regulador. 
 Fuente: Google earth 
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Zona de estudio poblado de Talabre. Fuente: Google Earth   

Zona de estudio poblado de Camar. Fuente: Google Earth  

https://www.sitantofagasta.cl/capa/visualizadordemapa/
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2.2 LÍMITE URBANO VIGENTE 

Actualmente el plan regulador actual comprende tres áreas consolidadas. 
 

2.2.1. San Pedro de Atacama 

 

Punto Descripción del punto. Tram
o 

Descripción del tramo 

1(01) Intersección de callejones 
vecinales sin nombre. En 
cuadrantes del plano S.P.A. 
01. OP: 600/800, NS: F/G.  

  

2(01) Intersección de callejón 
vecinal s/nombre existente, 
con calle Domingo Atienza, a 
170 Mts. En línea recta, en 
dirección oriente.   En 
cuadrantes del plano S.P.A. 
01: OP=800/1000 NS F/G. 

  

  1-2 Línea recta, siguiendo el trazado 
del camino vecinal s/nombre, 
existente; el que queda incluido 
dentro del límite urbano y que 
une el callejón  vecinal con calle 
Domingo Atienza, con un largo de 
170 Mts.  

3(01) Intersección de la continuación 
de calle Domingo Atienza y 
línea de límite de fondos de 
predios ubicados frente a calle 
Palpana a una distancia de 165 
Mts. Del punto 2, en 
cuadrantes del plano S.P.A. 01 
OP:600/800, NS:G/H. 

  

  2-3 Línea quebrada, siguiendo el 
trazado de calle Domingo Atienza 
en dirección Sur Poniente, con un 
largo de 165 Mts. 

4(01) Intersección de 2 fondos de 
sitios con frente a calle 
Palpana, a una distancia en 
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línea recta de 260 Mts. Del 
punto 3. En cuadrantes del 
plano S.P.A. 01 OP:800/1000, 
NS=G/H. 

  3-4 Línea recta, paralela a calle 
Palpana a una distancia de 40 
Mts. Del límite exterior de ésta, en 
dirección oriente sur, con un largo 
de 260 Mts. 

5(01) Intersección de fondos de 2 
sitios ubicados con frente a 
calle Palpana, en línea 
quebrada distante 110 Mts. 
Del punto 4. En cuadrantes del 
plano S.P.A. 01: OP:800/1000, 
NS=H/I 

  

  4-5 Línea quebrada, siguiendo el 
límite de los fondos de sitios con 
frente a calle Palpana, dirección 
sur, con un largo de 110. Mts. 

6(01) Punto de quiebre en ángulo de 
90° de callejón vecinal sin 
nombre distante 65 Mts. Del 
punto 5. En cuadrantes del 
plano S.P.A. 01: 
OP=800/1000, NS:H/I.   

  

  5-6  Línea quebrada de 65 Mts. De 
largo, siguiendo el límite de los 
fondos de sitios con frente a la 
calle Palpana, que se prolonga 
hasta callejón vecinal sin nombre 
en dirección sur. 

7(01) Intersección de callejón 
vecinal y calle Palpana, a una 
distancia de 90 Mts. En línea 
recta del punto 6. En 
cuadrante del plano S.P.A. 01: 
OP: 1000/1200, NS=H/I. 

  

  6-7  Línea recta de 90 Mts. Que sigue  
el trazado de callejón vecinal, 
nace del quiebre de dicho 
callejón, hacia el norte se 
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prolonga dirección oriente sur, 
hasta calle Palpana. 

8(01) Intersección de calle Palpana y 
pasaje Alicaguincha en línea 
quebrada al norte, distancia 
240 Mts. Del punto 7. En 
coordenadas del plano S.P.A. 
01 NS:HI, OP: 1000/1200  

  

  7-8 Línea quebrada, siguiendo el 
trazado de calle Palpana en 
dirección norte, entre la 
intersección de callejón vecinal y 
calle Palpana y entre ésta y 
pasaje Alicaguincha. 

9(01) Intersección de pasaje 
Alicaguincha y calle Toconao 
en línea quebrada al O. 
Distante 90 Mts. Del punto 8. 
En cuadrantes del plano S.P.A. 
(01): OP:1000/1200, NS:H. 

  

  8-9 Línea quebrada siguiendo el 
pasaje trazado del pasaje 
Alicaguincha, entre las calles 
Palpana y Toconao con un largo 
de 90 Mts.  

10(01
) 

Intersección de calle Toconao 
y calle nueva propuesta, en 
línea recta al norte a una 
distancia de 90 Mts. Del punto 
9 en cuadrantes del plano 
S.P.A. 01: OP:1000/1200 NS: 
G/H. 

  

  9-10 Línea recta, siguiendo el trazado 
de calle Toconao dirección norte, 
entre la intersección con calle 
Alicaguincha y calle Nueva 
propuesta con un largo de más de 
90 Mts. 

11(01
) 

Intersección de calle Nueva 
propuesta y Av. Ignacio 
Carrera Pinto, a una distancia 
en línea recta de 340 Mts del 
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punto 10. En cuadrantes de 
plano S.P.A. 01: 
OP:1400/1600, NS=G/H  

  10-11 Línea recta en dirección O.P. que 
constituirá el trazado de calle 
Nueva Propuesta; entre calle 
Toconao y Av. Ignacio Carrera 
Pinto, con un largo de 340 Mts. 

12(01
) 

Intersección de calles Kamal, 
Palpana y Av. Pedro de 
Valdivia, distante más o menos 
500 Mts. Del punto 11. En 
cuadrantes en plano S.P.A. 01: 
OP=1200/1400, NS=I/J 

  

  11-12 Líneas con tramos curvos, de 
1.500 Mts. De largo, siguiendo el 
trazado existente de calles Kamal 
y Lasana; en dirección sur hasta 
la intersección de calles Palpana, 
Pedro de Valdivia, Lasana e Likan 
Antay.  

13(01
) 

En intersección de calle Likan-
Antay con calle Límite poniente 
de población Licancabur, 
distante 280 Mts. Del punto 
12. En cuadrantes de planos 
S.P.A. (01):OP=1600/1800, 
NS=H/I 

  

  12-13 Sigue el trazado de la calle Likan 
Antay hasta la intersección calle 
límite poniente de la población 
Licancabur en una línea  sinuosa 
con dirección oriente-norte, con 
un largo de 280 Mts. De largo. 

14(01
) 

Intersección de calles 
limítrofes de población 
Licancabur al sur y poniente de 
ésta. En línea recta distante 
230 Mts. Del punto 13. En 
cuadrantes del plano  S.P.A. 
01: OP=1600/1800, NS=I/J 
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  13-14 Línea recta de 230 Mts. De largo, 
que constituye calle límite 
poniente de población Licancabur 
y el frente de los predios agrícolas 
situados al poniente de dicha 
calle. Entre la calle Likan-Antay y 
la intersección en calle límite sur 
de la misma población, en 
dirección sur-oriente. 

15(01
) 

Intersección a 90° entre parte 
de calle límite sur de la 
población Licancabur y quiebre 
al Sur en dirección camino a 
Toconao, a una distancia de 60 
Mts. Del punto 14. En 
cuadrantes de plano 
S.P.A.(01): OP=1800/2000, 
NS=I/J. 

  

  14-15 Línea recta que sigue el trazado 
de la calle límite sur de la 
población Licancabur hasta el 
quiebre de ésta hacia el sur de la 
misma población en un largo de 
más o menos 60 Mts. Hasta 
intersectar el callejón que 
conduce al camino a Toconao. 

16(01
) 

Intersección de callejón s/n 
que nace de calle límite sur de 
población Licancabur y calle 
Toconao, a más o menos 160 
Mts. Al sur oriente del punto 
15. En cuadrantes del plano 
S.P.A.(01) OP:1600/1800 NS: 
F/J. 

  

  15-16 Línea levemente quebrada de 160 
Mts. De largo forma una punta de 
diamante al sur de la población 
Licancabur que nace del callejón 
que la limita al sur hasta 
intersectar la calle Toconao. 

17(01
) 

Intersección del camino a 
Toconao y el canal Vilama, a 
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una distancia en línea recta al 
sur-oriente de 120 Mts. Del 
punto 16. En cuadrantes de 
plano S.P.A. 01:OP=2000, 
NS=K 

  16-17 Línea recta de 120 Mts. De largo, 
sigue el trazado del camino a 
Toconao en dirección sur hasta el 
canal Vilama. 

18(01
) 

Punto en que el canal Vilama 
se quiebra en dirección norte 
aproximadamente 820 Mts. En 
línea recta del punto 17. En 
cuadrantes de plano S.P.A. 01: 
OP=2000/2200, NS=F/G. 

  

  17-18 Línea recta de 820 Mts. De largo 
con dirección norte que sigue el 
trazado del canal de Vilama, 
dejándolo fuera del área urbana. 

19(01
) 

Intersección en ángulo 90° 
(recto) entre el canal Vilama y 
camino de borde propuesto 
por el plan regulador; distante 
380 Mts. Del punto 18 en línea 
recta al N.O. en cuadrantes de 
plano S.P.A. 01: 
OP:2200/2400, NS:E/F. 

  

  18-19 Línea recta de 380 Mts. De largo 
con dirección Nor-oriente, que 
sigue el borde el cauce del canal 
Vilama, desde el punto en que 
este dobla en dirección Nor-
oriente, hasta el nuevo Camino de 
borde propuesto, dejándolo fuera 
del área urbana. 

20(01
) 

Intersección del nuevo camino 
del borde propuesto y calle de 

borde-límite, oriente de 
población. El Carmen, distante 

en línea recta con dirección 
Nor-Poniente, 1050 Mts. Del 
punto 19. En cuadrantes de 
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plano S.P.A. (01) 
OP=1200/1400, NS=B. 

  19-20 Línea recta de 1050 Mts. En 
dirección Nor-poniente que sigue 
el nuevo camino de borde 
propuesto. Nace en la 
intersección del canal Vilama en 
ángulo recto y llega al quiebre 
que intersecta la calle borde-
límite Oriente de la población el 
Carmen. 

21(01
) 

Intersección de la calle de 
borde-límite Oriente de la 
población el Carmen y el 
quiebre de esta hacia el 
poniente, a una distancia de 
320 Mts. En línea recta del 
punto 20. En cuadrantes de 
plano S.P.A. 01: 
OP=1200/1400, NS=O,A. 

  

  20-21 Línea recta de 320 Mts. De largo 
que limita al oriente la población 
el Carmen, nace en la intersección 
del camino de borde propuesto, 
hasta el quiebre del límite norte 
de dicha población. 

22(01
) 

Intersección de líneas de 
límites norte y poniente de 
población el Carmen, a una 
distancia de 240 Mts. Del 
punto 21. En cuadrantes de 
plano S.P.A. 01: 
OP=1000/1200, NS=OA. 

  

  21-22 Línea recta que se curva hacia el 
sur en los últimos 40 Mts. De su 
trazado al poniente, bordea la 
población el Carmen por el lado 
norte, con un largo de 240 Mts. 

23(01
) 

Intersección de fondos de 
sitios con frente a población el 
Carmen distante 300 Mts. Del 
punto 22 en línea quebrada. 
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En cuadrantes de plano S.P.A. 
01:OP=1000/1200, NS=B. 

  22-23 Línea quebrada de 300 Mts. De 
largo, que sigue el trazado de 
límites de fondos de sitios con 
frente al poniente de la población 
el Carmen; rodeándola. 

24(01
) 

Intersección de límites de 
fondos de sitios con frente al 
poniente de población el 
Carmen distante 100 Mts. Del 
punto 23. En cuadrantes de el 
plano S.P.A. 01: 
OP=1200/1400, NS=B/C. 

  

  23-24 Línea quebrada en ángulo de 90° 
de 100 Mts. De largo, que sigue el 
límite de los fondos de sitios con 
frente al poniente de la población 
el Carmen. 

25(01
) 

Intersección a 90° entre calle 
límite sur de población el 
Carmen y calle de acceso; que 
sigue trazado de canal 
existente, distante 50 Mts. Del 
punto 24. En cuadrantes de 
plano S.P.A. 
01:OP/1200/1400, NS=B/C. 

  

  24-25 Línea recta que limita al sur con la 
población el Carmen, de 50 Mts. 
De largo, entre la intersección de 
fondos de sitios y calle de acceso 
a la población (paralela a canal 
existente). 

26(01
) 

Punto de quiebre de calle de 
acceso a población el Carmen 
(paralela a canal). Distante 
200 Mts. Al sur del punto 25. 
En cuadrantes de plano 
S.P.A.(01): OP:1200/1400, 
NS:C/D.  

  

  25-26 Tramo de línea recta al sur de 
población el Carmen siguiendo el 
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trazado de canal existente, 
dejándolo incorporado al área 
urbana. 

27(01
) 

Intersección de camino 
Puripica (al Tatio) y calle 
Laskar, distante 250 Mts. Del 
punto 26. En cuadrantes de 
plano S.P.A. 01: 
OP=1200/1400, NS=D/E. 

  

  27-28 Línea recta de 250 Mts. De largo 
que sigue el trazado de la calle 
Laskar, entre las calles Puripica y 
Tocopilla. 

29(01
) 

Intersección de fondos de 
sitios ubicados frente a calles 
Tocopilla y Licancabur. 
Distante 100 Mts. Del punto 28 
en cuadrantes de plano S.P.A. 
01:OP=1000/1200, NS=D/E. 

  

  28-29 Línea curva que sigue el límite del 
fondo de los sitios con frente a 
calle Tocopilla, con un largo de 
100 Mts. 

30(01
) 

Intersección de fondo de sitios 
con frente a calles Domingo 
Atienza y Licancabur con calle 
Domingo Atienza. Distante 150 
Mts. Del punto 29. En 
cuadrantes de plano S.P.A. 01: 
OP=800/1000, NS=D/E. 

  

  29-30 Línea quebrada que sigue los 
límites de los fondos de los sitios 
con frente a calle Licancabur, con 
un largo de 150 Mts. 

31(01
) 

Intersección de calle 
Licancabur y límite del fondo 
de los sitios ubicados frente a 
ésta y Calle Domingo Atienza. 
Distante 100 Mts. Del punto 
30. En cuadrantes de plano 
S.P.A. 01: OP=600, NS=D/E. 
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  30-31 Línea curva, que sigue el límite 
del terreno situado con frente a 
calles Licancabur y Domingo 
Atienza. 

  31-1 Línea curva de 350 Mts. De largo 
que sigue el trazado del límite de 
los fondos de sitios con frente a 
calle Domingo Atienza; entre su 
intersección con ruta 23-Ch a 
Calama y callejón vecinal sin 
nombre.  

    

 

 
Fuente: Plan regulador comunal vigente San Pedro de Atacama (Plano SPA-02). 

 
2.2.2. Toconao 
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Punto Descripción del punto. Tram
o 

Descripción del tramo 

1(02) En la Intersección del camino a 
San Pedro de Atacama y límite 
del costado poniente del 
helipuerto. En cuadrantes del 
plano S.P.A. (02): OP 600/800 
y NS: A/B. 

  

2(02) Intersección a 90° de costado 
poniente del helipuerto y recta 
imaginaria con dirección 
poniente, una distancia de 140 
Mts. En línea recta sur del 
punto 1. Cuadrantes del plano 
S.P.A. 02: OP=600/800 y 
NS:B/C. 

  

  1-2 Línea recta imaginaria con 
dirección norte-sur; unida al 
costado del helipuerto, con un 
largo de 140 Mts. Y que limita al 
norte con camino a San Pedro de 
Atacama. 

3(02) Intersección de línea 
imaginaria horizontal que nace 
en quiebre a 90° del punto 2, 
con otra recta imaginaria que 
coincide con coordenada NS 
600 del plano S.P.A.(02), 
distante a 100 Mts. Del punto 
2. En cuadrante del plano 
S.P.A.(02): OP=600 y NS:B/C. 

  

  2-3 Tramo recto imaginario de 100 
Mts. Que nace en ángulo recto del 
punto 2, en dirección poniente. 

4(02) Intersección de línea de 
coordenadas NS:600 y calle 
Antofagasta (Acceso a puente 
peatonal). Distante 310 Mts. 
Del punto 3. En cuadrantes 
OP=600 y NS: D/E. 
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  3-4 Línea recta que une puente 
peatonal en calle Antofagasta y 
punto 3; con un largo de 310 Mts. 

5(02) Intersección de punto de 
quiebre de callejón peatonal y 
canal de regadío. A una 
distancia de 180 Mts. Del 
punto 4. En cuadrante del 
plano S.P.A.(02): OP 400/600 
y NS:D/E. 

  

  4-5 Línea curva que sigue el trazado 
de callejón peatonal y deja fuera 
del radio urbano el canal de 
regadío: con un largo de 180 Mts. 

6(02) Intersección de callejón 
peatonal y su quiebre a 90° en 
dirección P.O. a una distancia 
de 210 Mts. Del punto 5, en 
cuadrantes del plano 
S.P.A.(02): OP:400/600 y 
NS:E/F. 

  

  5-6 Línea recta que sigue el trazado 
de callejón peatonal, que bordea 
el costado poniente de la 
localidad; entre éste y el canal de 
regadío, dejándolo fuera del área 
urbana: con un largo de 210 Mts. 

7(02) Intersección de callejón 
peatonal que bordea el 
costado poniente de la 
localidad y fondos de sitios con 
frente a calle Huaitiquina, 
distante 100 Mts. Al sur del 
punto 6. En cuadrantes del 
plano S.P.A. (02): OP:600/800 
y NS: E/F. 

  

  6-7 Línea recta, que sigue el trazado 
del callejón peatonal, que bordea 
el costado poniente de la 
localidad con un largo de 100 Mts. 
En dirección O.P. 
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8(02) Intersección de fondo de sitio 
con frente a calle Huaitiquina y 
camino de circunvalación (a 
Huaitiquina), a una distancia 
de 170 Mts. Del punto 7. En 
cuadrantes del plano S.P.A. 02 
OP:600/800 y NS: F/J. 

  

   7-8 Línea recta que sigue los 
fondos de sitios con frente a calle 
Huaitiquina en dirección N.S. con 
un largo de 170 Mts. 

9(02) Intersección de camino a 
Huaitiquina (circunvalación) y 
recta imaginaria con sentido 
O.P. distante 470 Mts. En línea 
curva del punto 8. En 
cuadrantes del plano S.P.A. 
(02): OP:1000 y NS:E/F. 

  

  8-9 Línea curva de 470 Mts. De largo 
en dirección poniente norte, que 
sigue trazado del camino 
Huaitiquina (circunvalación), 
desde la bifurcación de éste con 
calle Huaitiquina 

10(02
) 

Intersección en ángulo 
90°(recto) de 2 rectas 
imaginarias, distante 80 Mts. 
Del punto 10 en línea recta. En 
cuadrantes en plano S.P.A. 
(02): OP:1000/1200 y NS:E/F. 

  

  9-10 Línea recta de 80 Mts. De largo 
con dirección O.P. paralela a la 
calle Laskar a 110. Mts. de su eje, 
se inicia en el camino de 
circunvalación (San Pedro de 
Atacama y Huaitiquina). 

 11(02) Intersección en ángulo 
90° de 2 rectas imaginarias, 
casi paralelas a camino de 
circunvalación y calle Laskar. 
Distante 70 Mts. Del punto 10 
en línea recta al norte. En 
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cuadrantes del plano S.P.A. 
(02): OP:1000/1200 y NS:E/F. 

  10-11 Línea recta de 70 Mts. En 
dirección norte-sur casi paralela al 
camino de circunvalación (San 
Pedro de Atacama y Huaitiquina) 
a una distancia media de 85 Mts. 
De su eje. 

12(02
) 

Intersección de 2 líneas 
imaginarias a 90°, la recta N.S. 
es paralela a coordenada 1200 
y la recta O.P. en gran parte 
paralela a calle Laskar, 
distante 100 Mts. Del punto 
11, en línea recta. En 
cuadrantes del plano S.P.A. 
(02): OP:1000/1200 y NS:E/F. 

  

  11-12 Línea recta de 100 Mts. De largo 
paralela a calle Laskar con una 
distancia media de 48 Mts. A su 
eje. 

13(02
) 

Intersección de 2 líneas rectas 
imaginarias, distante 120 Mts. 
En línea recta al norte del 
punto 12, en cuadrantes de 
plano S.P.A. (02): 
OP:1000/1200 y NS: D/E 

  

  12-13 Línea de 120 Mts. Paralela a 
camino de circunvalación (San 
Pedro de Atacama-Huaitiquina)a 
una distancia media de 180 Mts. 
A su eje, con dirección NS. 

14(02
) 

En la intersección de 2 rectas 
imaginarias. Distante, 100 Mts. 
Del punto 13 en línea recta. La 
recta NS es paralela a la 
coordenada 1200 y la OP. Es 
paralela a la calle Latorre. En 
cuadrantes de plano S.P.A. 
(02): OP:1000/1200 y NS:D/E. 

  

  13-14 Línea recta de 100 Mts. De largo, 
con dirección O.P. paralela a calle 
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Latorre, distante a 40 Mts. De su 
eje. 

15(02
) 

Intersección en ángulo 
recto(90°) de dos rectas 
imaginarias paralelas a 
coordenadas NS:100 y OP:CD. 
Distante 45 Mts. En línea recta 
al punto 14. En cuadrantes del 
plano S.P.A. 02 OP:1000/1200 
y NS:D/E 

  

  14-15 Línea recta imaginaria de 45 Mts. 
En dirección norte-sur, paralela a 
la coordenada 1200. 

16(02
) 

Intersección del camino de 
circunvalación (a San Pedro de 
Atacama y Huaitiquina) y recta 
imaginaria distante 80 Mts. En 
línea recta del punto 15, 
paralela a coordenada O.P:D. 
en cuadrantes del plano S.P.A. 
02: OP:1000 y NS:D/E. 

  

  15-16 Línea recta de 85 Mts. De largo en 
dirección O.P. desde el camino de 
circunvalación (San Pedro de 
Atacama y Huaitiquina). 

17(02
) 

Punto de quiebre de camino a 
San Pedro de Atacama 
(circunvalación) en dirección 
Nor-Poniente, distante 270 
Mts. Del punto 16. En 
cuadrantes del plano S.P.A. 
(02): OP:800/1000 y NS:C. 

  

  16-17 Tramo ligeramente sinuoso de 
270 Mts. De largo. Sigue el 
trazado del camino a Huaitiquina 
(circunvalación); incluyendo en 
puente. 

  17-1 Tramo curvo de 350 Mts. Que 
sigue el trazado del camino de 
circunvalación (a San Pedro de 
Atacama y Huaitiquina). 
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Fuente: Toconao (Plano SPA-02). 

 
 

2.2.3. Peine 

 
El límite urbano del Plan regulador de la localidad de Peine, enunciado en el artículo 2 
de las disposiciones generales, se define por una línea segmentada poligonal, cerrada, 
de 2.420 Mts. De largo, que une los puntos 1 al 15, encerrando una superficie de 14,2 
HA. Según el plano S.P.A.-03. De acuerdo descripción que sigue: 
 
Orientación 

O= Oriente. 
P= Poniente. 
N= Norte. 
S= Sur. 

Punto Descripción del punto. Tram
o 

Descripción del tramo 

1 Intersección de línea curva por 
eje del fondo de quebrada, en 
dirección N.O. y la línea recta 
imaginaria en dirección N.P. En 
cuadrantes del plano S.P.A.-03 

  

2 Intersección de línea recta 
imaginaria, en dirección S.P. y 
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línea curva por eje del fondo 
de quebrada, en dirección O.P. 
En cuadrantes del plano 
S.P.A.-03; N.S: E/F y O.P: 
800/600. 

  1-2 Línea recta imaginaria de 170 
Mts. De longitud, que une los ejes 
de fondos de dos quebradas, en 
dirección S.P. Uniendo los puntos 
1 y 2. 

3 Intersección de 2 líneas 
sinuosas por el eje del fondo 
de quebrada en dirección P.O. 
y O.P. En coordenadas del 
plano S.P.A.-03; N.S: E/F y 
O.P: 1000/800   

  

  2-3 Línea sinuosa de 210 Mts. De 
longitud, por el eje del fondo de 
quebrada, en dirección P.O. 
uniendo los puntos 2 y 3. 

4 Intersección de 2 líneas 
sinuosas; en dirección P.O. Por 
el eje del fondo de la 
quebrada, y O.P. siguiendo el 
eje del fondo de otra 
quebrada. En cuadrantes del 
plano S.P.A.-03; N.S:F/G y 
O.P: 1400/1200.   

  

  3-4 Línea sinuosa de 385 Mts. De 
longitud, por el eje del fondo de 
la quebrada en dirección P.O. 
Uniendo los puntos 3 y 4. 

5 Intersección de línea sinuosa 
por el eje del fondo de 
quebrada, en dirección P.O. y 
línea sinuosa por el eje del 
fondo de otra quebrada, en 
dirección O.P. En cuadrantes 
del plano S.P.A.-03 N.S:F/G y 
O.P: 1400/1200.  

  

  4-5 Línea sinuosa de 160 Mts. De 
longitud, que por el eje del fondo 
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de quebrada, en dirección P.O. 
Uniendo los puntos 4 y 5. 

6 Intersección de línea sinuosa 
por eje del fondo de quebrada, 
en dirección P.O y línea 
sinuosa imaginaria, en 
dirección O.P. En cuadrantes 
del plano S.P.A.-03 N.S:F/G y 
O.P:1600/1400 

  

  5-6 Línea sinuosa de 150 Mts. De 
longitud, en dirección P.O. por el 
eje del fondo de quebrada. 
Uniendo los puntos 5 y 6. 

7 Intersección de línea recta 
imaginaria paralela a 
coordenada 1600, en dirección 
N.S. y línea sinuosa en 
dirección N.O. Siguiendo el eje 
de la quebrada. En cuadrantes 
del plano S.P.A.-03; N.S: D/E y 
OP:1800/1600. 

  

  6-7 Línea sinuosa de 170 mts. De 
longitud, que sigue en un tramo 
el eje del fondo de quebrada, en 
dirección N.O. Uniendo los puntos 
6 y 7. 

8 Intersección de línea recta 
imaginaria paralela a 
coordenada 1600, en dirección 
N.S. y línea sinuosa en 
dirección N.O. Siguiendo el eje 
de la quebrada. En cuadrantes 
del plano S.P.A.-03; N.S: D/E y 
O.P: 1800/1600. 

  

  7-8 Línea recta de 230 Mts. De 
longitud, paralela a la coordenada 
1600, a una distancia de 50 Mts. 
De ésta, en dirección S.N. 
Uniendo los puntos 7 y 8. 

9 Intersección de línea sinuosa 
por eje del fondo de quebrada, 
en dirección S.P. y línea recta 
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imaginaria en dirección N.O. 
En cuadrantes del plano 
S.P.A.-03; N.S: D/E y O.P: 
1600/1400. 

  8-9 Línea sinuosa de 140 Mts. De 
longitud, por eje del fondo de 
quebrada, en dirección SP 

10 Intersección de línea recta 
imaginaria, en dirección S.P. y 
línea curva por calle José 
Santos Ossa, en dirección P.O. 
En cuadrantes del plano 
S.P.A.-03; N.S: E/F y O.P: 
1600/1400 

  

  9-10 Línea recta imaginaria de 110 
Mts. De longitud en dirección S.P. 
uniendo los puntos 9 y 10. 

11 Intersección de línea curva por 
calle José Santos Ossa, con 
dirección O.P. y Línea recta 
imaginaria, en dirección N.O. 
En cuadrantes del plano 
S.P.A.-03; N.S: E/F y 
O.P:1400/1200 

  

  10-11 Línea curva de 120 Mts. De 
longitud por la calle José Santos 
Ossa, en dirección S.P. Uniendo 
los puntos 10 y 11. 

12 Intersección de línea curva por 
calle José Santos Ossa, con 
dirección O.P. y línea recta 
imaginaria, en dirección N.O. 
en cuadrantes del plano S.P.A-
03; N.S:E/F y O.P: 1400/1200. 

  

  11-12 Línea recta imaginaria de 80 Mts 
de largo, divisoria entre el sector 
agrícola y el urbano, en dirección 
S.P. Uniendo los puntos 12 y 13. 

13 Intersección de línea recta 
imaginaria, en dirección S.P. y 
línea curva por eje del fondo 
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de quebrada, en dirección S.O. 
En cuadrantes del plano S.P.A 

  12-13 Línea recta imaginaria de 80 m de 
largo, divisoria entre el sector 
agrícola y el urbano, en dirección 
S.P. Uniendo los puntos 12 y 13. 

14 Intersección de línea curva por 
eje del fondo de quebrada, en 
dirección N.P. Con línea 
sinuosa por eje del fondo de 
quebrada, en dirección S.O. En 
cuadrantes del plano S.P.A-03; 
N.S: E/F y O.P: 1200/1000 

  

  13-14 Línea curva de 140 Mts. De 
longitud, por eje del fondo de 
quebrada, en dirección N.P. 
Uniendo los puntos 13 y 14. 

15 Intersección de líneas sinuosas 
por ejes de fondos de 
quebradas, en dirección N.P. y 
S.O. En cuadrantes del plano 
S.P.A-03; N.S:E y 
O.P:1000/800 

  

  14-15 Línea sinuosa de 120 Mts. De 
longitud por el eje del fondo de 
quebrada, en dirección N.P. 
Uniendo los puntos 14 y 15. 

  15-1 Línea sinuosa de 180 Mts. De 
longitud, por el eje del fondo de 
quebrada, en dirección, en 
dirección N.P. Uniendo los puntos 
15 y 1. 
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Fuente: Peine (Plano SPA-03). 

 
 

2.2.4. Plan Seccional de Quitor 

Los límites de esta zona están definidos por una línea poligonal cerrada que une los puntos 41-
42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-41. El perímetro es de 1.618 Mts. 
 
Orientación: 

O= Oriente. 
P= Poniente. 
N= Norte. 
S= Sur. 

 

Punto Descripción del punto. Tram
o 

Descripción del tramo 

41 Intersección de línea recta por 
canal de regadío existente, en 
dirección S.N. con línea 
sinuosa por la base del talud 
del Río San Pedro en dirección 
P.O. 

  

42 Intersección de línea sinuosa 
por la base del talud del río San 
Pedro, en dirección O.P. con 
línea curva en dirección N.O. 
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  41-42 Línea sinuosa de 277 Mts. De 
longitud, en dirección O.P. por la 
base del talud del lecho del río 
San Pedro. Uniendo los puntos 41 
y 42. 

43 Intersección de línea curva, en 
dirección S.O. con línea recta 
en dirección N.O. 

  

  42-43 Línea curva de 508 Mts. De 
longitud, en dirección S.O. 
uniendo los puntos 42 y 43. 

44 Intersección de línea recta 
perpendicular a borde P. 
camino a ruta 23-Ch, en 
dirección O.S. con línea 
quebrada en dirección S.O. 

  

  43-44 Línea recta de 53 Mts. De longitud 
en dirección S.P. uniendo los 
puntos 43 y 44 

45 Intersección de línea recta 
perpendicular a borde P. de 
camino a ruta 23-Ch, en 
dirección O.S. con línea 
quebrada en dirección S.O.  

  

  44-45 Línea recta de 145 Mts. De 
longitud en dirección O.S. 
perpendicular al camino ruta 23-
CH. Uniendo los puntos 44 y 45. 

46 Intersección de línea 
quebrada, en dirección S.O. 
con línea quebrada en 
dirección P.N. Ambas por 
deslindes P. de huertos 
agrícolas 

  

  45-46 Línea quebrada de 68 Mts. De 
longitud, en dirección P.N. por 
deslinde P. de huerto agrícola. 
Uniendo los puntos 45 y 46. 

47 Intersección de línea recta en 
dirección S.P. con línea 
quebrada en dirección N.P. 
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ambas por deslindes de 
huertos agrícolas. 

  46-47 Línea quebrada de 89 Mts. De 
longitud, en dirección N.P. por 
deslinde P. de huerto agrícola. 
Uniendo los puntos 46 y 47. 

48 Intersección de línea recta en 
dirección S.P. a partir de 
callejón vecinal con línea recta 
en dirección O.S. ambas por 
deslindes de huertos agrícolas. 

  

  47-48 Línea recta de 59 Mts. De 
longitud, por límite P. de huerto 
agrícola, en dirección N.O. 
Uniendo los puntos 47 y 48. 

49 Intersección de línea recta en 
dirección S.O. con línea recta 
en dirección N.P. ambas por 
deslindes de huertos agrícolas. 

  

  48-49 Línea recta de 36 Mts. De 
longitud, por deslinde P. de 
huerto Agrícola, en dirección N.P. 
Uniendo los puntos 48 y 49. 

50 Intersección de línea recta por 
deslindes P de huertos 
agrícolas en dirección S.O. con 
línea recta por el mismo 
deslinde, en dirección N.P. 

  

  49-50 Línea recta de 42 Mts, de 
longitud, por deslinde P. de 
huerto agrícola, en dirección N.P. 
Uniendo los puntos 49 y 50. 

51 Intersección de línea recta, en 
dirección S.P. con línea recta 
en dirección N.P. ambas por 
deslindes de huertos agrícolas. 

  

  50-51 Línea recta de 39 Mts. De 
longitud, en dirección N.O. por 
deslinde agrícola. Uniendo los 
puntos 50 y 51. 

52. Intersección de línea recta por 
deslinde P. de huerto agrícola, 
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en dirección S con línea recta 
paralela a canal de regadío, en 
dirección N.O. 

  51-52 Línea recta de 44 Mts. De 
longitud, en dirección N.O. 
Uniendo los puntos 51 y 52. 

53 Intersección de línea recta, en 
su parte Sur por pirca 
existente, con dirección S.O. y 
línea recta por límite P. de 
huerto agrícola, en dirección 
N. 

  

  52-53 Línea recta de 64 Mts. De 
longitud, en dirección N. Uniendo 
los puntos 52 y 53. 

54 Intersección de línea recta por 
canal de regadío en dirección 
S.P. y línea en parte por pirca 
existente en dirección N.P. 

  

  53-54 Línea recta de 76 Mts. De longitud 
en dirección N.P. Uniendo los 
puntos 53 y 54. 

  54-41 Línea recta de 115 Mts. De largo, 
paralela al canal de regadío, y 
pirca existente, dejándolos dentro 
del área urbana en dirección N.O. 
Uniendo los puntos 54 y 41. 
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Fuente: Plan seccional Quitor (Plano SPA-05). 

 
 

 

2.2.5. Seccional Pozo tres  

El entorno del pozo tres contempla dos sectores: 
Z.A.T.I:  Colindante a los caminos a Toconao y Paso Jama y. 
Z.E.T.: Entorno del Pozo Tres. 
 
Z.A.T.I.: El sector está definido por una línea poligonal cerrada que une los puntos 18-
32-33-34-35-36-37-38-39-40-17-18, cuyo perímetro es de 7.649 Mts. Que encierra un 
área de 319 Há. 

Punto Descripción del punto. Tram
o 

Descripción del tramo 

17 Intersección de línea recta en 
borde paralelo de camino a 
Toconao, en dirección S.P. con 
línea recta paralela al canal 
Vilama, dejándolo incluido en 
el área 1; en dirección N.S. 
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18 Intersección de línea recta por 
borde exterior canal Vilama, en 
dirección S.N. con línea recta 
en dirección O.P. 

  

  17-18 Línea recta de 810 Mts. Paralela 
al canal Vilama en dirección N.S. 
dejándolo dentro del área 
descrita. Uniendo los puntos 17 y 
18. 

32 Intersección de línea recta en 
dirección P.O. y línea recta en 
dirección S.N. 

  

  18-32 Línea recta de 2.283 Mts. De 
longitud, en dirección P.O. 
Uniendo los puntos 18 y 32 

33 Intersección de línea recta 
perpendicular a camino Paso 
Jama, en dirección N.S. con 
línea recta paralela al nuevo 
trazado al Paso Jama, en 
dirección S.O. 

  

  32-33 Línea recta de 162 Mts. De 
longitud, perpendicular al camino 
Paso Jama, en dirección S. 
Uniendo los puntos 32 y 33. 

34 Intersección de línea recta en 
dirección N.P. paralela a 100 
Mts. Del nuevo camino Paso 
Jama, con línea recta paralela 
al mismo camino en dirección 
S.O. 

  

  33-34 Línea recta de 1755 Mts. De 
longitud, con dirección S.O. 
paralela al camino nuevo a Paso 
Jama. Uniendo los puntos 33 y 
34. 

35 Intersección de línea recta, en 
dirección  O.S. paralela al 
camino nuevo a Paso Jama, 
con línea recta paralela al 
camino a Toconao en dirección 
S.P. 
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  34-35 Línea recta de 618 Mts. De 
longitud paralela (a 100 Mts.) al 
S. del camino nuevo a Paso Jama 
en dirección S.P. Uniendo los 
puntos 34 y 35. 

36 Intersección de línea recta en 
dirección recta en dirección 
S.O. paralela a camino a 
Toconao, con línea recta en 
dirección N.O. perpendicular al 
mismo. 

  

  35-36 Línea recta de 131 Mts. De 
longitud, paralela al O. del camino 
a Toconao en dirección S.O. 
Uniendo los puntos 35 y 36. 

37 Intersección de línea recta en 
dirección O.P. con línea recta 
en dirección S.P. por paralela 
al límite de población Talabre. 

  

  36-37 Línea recta de 238 Mts. De 
longitud, que cruza el camino a 
Toconao en dirección P.O. 
Uniendo los puntos 36 y 37. 

38 Intersección de línea recta en 
dirección N.P. con línea recta 
en dirección S.O. paralelas al 
deslinde P. de población 
Talabre. 

  

  37-38 Línea recta de 512 Mts. De 
longitud paralela al límite P.S. de 
población Talabre, en dirección 
N.P. Uniendo los puntos 37 y 38. 

39 Intersección de línea recta, 
paralela al deslinde P. de la 
población Talabre, en 
dirección N.P. con línea recta 
paralela al canal Vilama, en 
dirección S.P. 

  

  38-39 Línea recta de 465 Mts. De 
longitud en dirección N.P. paralela 
al límite P. de población Talabre. 
Uniendo los puntos 38 y 39. 
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40 Intersección de línea recta en 
dirección S.P. paralela al canal 
Vilama, con línea recta, en 
dirección N.S. por el borde P. 
de población Talabre y canal 
Vilama. 

  

  39-40 Línea recta de 274 Mts. De 
longitud, en dirección N.O. 
paralela al cauce del canal Vilama. 
Uniendo los puntos 39 y 40. 

  40-17 Línea recta de 379 Mts. De 
longitud, en dirección N.P. de 
canal Vilama. Uniendo los puntos 
40 y 17. 

 
Z.E.T.  
Este sector está definido por cuatro rectas que forman un cuadrilátero uniendo los 
puntos 41-42-43-44-41, cuyo perímetro es de 3.800 Mts. Que encierra un área de 88 
Há. 
 

Punto Descripción del punto. Tram
o 

Descripción del tramo 

41 Intersección de recta paralela 
a camino a Toconao, en 
dirección N.P. con recta 
perpendicular al camino 
Toconao a 620 Mts. De su eje 
en dirección O.P.   

  

42 Intersección de recta 
perpendicular a camino a 
Toconao en dirección O.N. y 
recta paralela a camino a 
Toconao en dirección N.P. 

  

  41-42 Línea recta de 800 Mts. De 
longitud perpendicular al eje del 
camino a Toconao. Uniendo los 
puntos 41 y 42. 

43 Intersección de línea recta 
paralela al camino a Toconao 
en dirección S.O. y recta 
perpendicular al camino 
Toconao dirección S.P. 
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  42-43 Línea recta de 1.100 Mts. Paralela 
al camino a Toconao; a 1.420 
Mts. Del eje de éste, en dirección 
N.P. Uniendo los puntos 42 y 43. 

44 Intersección de recta paralela 
a camino Toconao en dirección 
N.P. con recta perpendicular al 
camino Toconao en dirección 
S.P. 

  

  43-44 Línea recta de 800 Mts. De 
longitud perpendicular al camino 
a Toconao, distante 620 Mts. Del 
eje de éste, en dirección S.P. 
Uniendo los puntos 43 y 44. 

  44-41 Línea recta de 1.100 Mts. De 
longitud paralela al camino de 
Toconao, distante a 620 Mts. Del 
eje de éste, en dirección N.P. 
Uniendo los puntos 44 y 41.  
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Fuente: Plan seccional zonas Z.A.T.I. y Z.E.T.  (Plano SPA-06). 

 
Nota:  
- Los polígonos detallados anteriormente que corresponden a las áreas del plan regulador 

comunal vigente, fueron transcritos según el documento original, por lo cual algunas calles o 

pasajes allí mencionados pudieran haber sido modificadas, y  deberán ser revisados por el 

consultor. 

 
 
 
 
 
 
 

2.2.6. Cuadro resumen Plan Regulador comunal y seccionales vigentes 
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N
° 

Instrumento Aprobació
n 

Fecha 
promulgació

n 

Fecha 
publicación 

1. Plan regulador comunal San Pedro 
de Atacama. 

Res. N°25 08-06-1998 21-09-1998 

2. Planes seccionales modificatorios 
entorno del Pukará de Quitor y Área 
del  entorno Pozo Tres. 

Res. N°15 23-03-2001 31-12-2002 

 

2.3. ESTUDIOS RELEVANTES VINCULADOS AL TERRITORIO  

El consultor deberá tener en consideración los siguientes estudios e informes que se 
vinculan directamente con el territorio en estudio, debiendo incorporarlos en las etapas 
del proceso de planificación y evaluación ambiental estratégica del plan. Sin perjuicio 
de otros referidos a la materia y que sean de relevancia en el proceso de planificación 
del territorio que el consultor estime necesario revisar. 
 
2.3.1. Plan regional de desarrollo urbano II Región de Antofagasta 

 
El PRDU constituye el instrumento de nivel superior que la legislación vigente determina, 
siendo el ministerio de V. y U. en conjunto con los gobiernos regionales los encargados 
de conducir la gestión del ordenamiento territorial. Desde esa perspectiva, el PRDU 
aporta los lineamientos para el ordenamiento regional, de acuerdo al marco jurídico 
establecido por la LGUC, y entrega a las autoridades regionales un ámbito de 
concertación de decisiones y de complementación de recursos para el óptimo desarrollo 
de la región. 
 
El PRDU es el instrumento de planificación cuyo objetivo es la implantación en el 
territorio, de los criterios, objetivos y acuerdos básicos adoptados en relación con el 
devenir de la región, a través de un conjunto de decisiones y acciones. Entrega de 
un marco obligatorio para los instrumentos de nivel más desagregado (intercomunal y 
comunal), bases para acuerdos sobre una agenda operativa y se relaciona con los 
instrumentos vecinos del mismo nivel. 
 
Los principios, objetivos, acuerdos básicos, lineamientos y agenda operativa emanados 
del PRDU se constituirán en las directrices que condicionará la formulación de los planes 
de niveles más desagregados. 
 
El referente principal para la definición de la estructura territorial que se postula en el 
PRDU es la estrategia de desarrollo regional, la cual define lineamientos que apoyan la 
definición de una imagen objetivo para el plan.El PRDU acoge estos lineamientos 
generales mediante tres objetivos específicos: 
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a) Acciones dirigidas a lograr la estructura del territorio, mediante orientaciones y regulaciones 

para el asentamiento humano en el territorio regional. 

 
b) Acciones dirigidas a la integración del sistema urbano, tanto en lo referente a las 

vinculaciones de los centros entre sí, como de éstos con su área de influencia. En 

este aspecto se deben considerar como factores de relevancia las inversiones ya realizadas 

y programadas en los corredores bioceánicos y en la ruta costera. 

 
c) Acciones orientadas a la consolidación de los centros urbanos, básicamente las capitales 

comunales, entendiendo por consolidación el mejoramiento de la calidad del espacio 

urbano y de la oferta disponible en cada localidad de servicios y equipamientos. 

 
Fuente: Fragmentos PRDU 

 
d) Para operar estos objetivos se incluyen en el plan las siguientes propuestas: 

 
e) Una zonificación del territorio regional y un reglamento para orientar la ocupación  del 

territorio fuera de los límites que definen los instrumentos de planificación urbana a nivel 

local. 

 
f) Cabe destacar que la competencia que tiene el reglamento de este instrumento está 

definida en la circular del ministerio de V. y U.; Ord.0392/DDU 155 de fecha 12-09-2005, 

donde se establece claramente que “El plan regional de desarrollo urbano es el instrumento 

que orienta el desarrollo de los asentamientos humanos de la región, estableciendo 

lineamientos para la gestión y planificación del territorio. Dado su carácter indicativo, 

serán los instrumentos de nivel intercomunal y comunal los que recogerán sus 

lineamientos, estableciendo las disposiciones obligatorias que correspondan.” 
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g) Un marco para la gestión del ordenamiento territorial compuesta por Unidades de gestión 

territorial (UGT) que corresponden a aquellas áreas de un territorio o unidad geográfica, 

que presenta características físicas y atributos geográficos y ambientales similares, así 

como de sus recursos naturales, siendo reconocido: 

 
- El borde costero (UGT 1). 

- La zona desértica intermedia (UGT2): Sub-zona 2ª cuenca río Loa. 

- El arco andino (UGT 3): Sub-zona 3ª Ollagüe-Alto Loa; Sub-zona 3B San Pedro 

de Atacama; Sub-zona 3C Llullaillaco. 

 
h) De igual forma se establecen áreas de Programa, que corresponden a las actividades o 

líneas de acción programáticas que se desarrollan en una o más UGT o en una o más 

subzonas y que requieren la acción conjunta de diferentes comunas. 

i) Específicamente la comuna de San Pedro de Atacama se emplaza en la UGT arco andino 

sub-zona 3B, específicamente  en el “Área de preservación por  uso sustentable del 

territorio”. La cual corresponde a áreas previstas para determinados usos o funciones de 

relevancia ambiental, las que deben ser mantenidas mediante un uso sustentable del 

territorio. 

 
2.3.2. Plan de desarrollo comunal de San Pedro de Atacama  

Se deberá considerar el trabajo elaborado en el contexto de la actualización del Plan de 
desarrollo comunal, consultoría que se encuentra en desarrollo dividida en dos partes, 
denominadas de la siguiente forma:   
CONSULTORÍA EQUIPO GESTOR - ACTUALIZACIÓN PLADECO (ID: 947750-2-LE23) 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA - ACTUALIZACIÓN PLADECO SPA (ID: 947750-1-LP23) 

 
 
 

2.3.3. Decreto N°70 /1997 que declara ADI el área Atacama La Grande 

Considera que, “…El área de Atacama la Grande, ubicada en la actual comuna de San Pedro de 
Atacama y el altiplano andino de la II región de Antofagasta, constituye un territorio habitado 
ancestralmente por comunidades indígenas de la etnia atacameña, cuyos antecedentes 
históricos se remontan incluso a crónicas del siglo XVI y a sitios arqueológicos que 
evidencian la antigua data del poblamiento indigena.  
Que, el sector presenta una alta densidad de población indígena atacameña, la cual 
representa el 95% del total de los habitantes de la comuna de San Pedro de Atacama, 
con un número no inferior a las 2.500 personas. 

about:blank
about:blank
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Fuente: “Sistema de información territorial de humedales altoandinos” 

http://sitha.ciren.cl 
 

Que de conformidad a la ley N°19.253, se reconocen en el área de Atacama La Grande, diversas 
comunidades indígenas compuestas por personas de la etnia atacameña, que provienen de un 
mismo poblado antiguo, constituidas de acuerdo al citado cuerpo legal y con personalidad 
jurídica vigente, las que históricamente han ocupado y poseen tierras comunitarias y 
patrimoniales, tales como pampas, pastizales, cerros, vegas y bofedales; sin perjuicio de las 
tierras de propiedad de personas naturales atacameñas, que comprenden por lo general la casa 
habitación y terrenos de cultivo y forraje, en cuyo beneficio el Estado de Chile ha cedido, 
regularizado o asignado el dominio a través de los Decretos Leyes Nºs. 1.939, de 1977 y 2.695 
de 1979, entre otros…”. 
 
 “…Declárase Área de Desarrollo Indígena, conforme lo dispuesto en el artículo 26 de 
la Ley Nº 19.253, al territorio ubicado en la comuna de San Pedro de Atacama, Provincia de El 
Loa, II Región de Antofagasta, comprendido entre los siguientes límites: 
 
Oeste y Norte: La Cordillera de Domeyko, desde el trigonométrico Cerrillo hasta el cerro 

Quimal; la línea de cumbres que limita por el poniente y norte la hoya del Salar de Atacama 

desde el cerro Quimal hasta los cerros del Tatio, pasando por la cota 3429, el cerro Bardo, el  

Cordón Barros Arana, el cerro Chuschul, el morro Cáblor  y el volcán Tatio. 
 
Este: Los límites con Bolivia y Argentina, desde los cerros del Tatio hasta el cerro del Rincón. 
 
Sur: El límite con Argentina, desde el cerro del Rincón hasta el cerro Salín con el trigonométrico 
Cerrillos, pasando por el cerro Pajonales, la cota 3536 y el cerro Pingo Pingo. 

 

http://sitha.ciren.cl/
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La declaración del Área de Desarrollo Indígena, dispuesta por el presente Decreto, tiene por 
finalidad la focalización de la acción que, de conformidad a la ley, corresponde desarrollar a los 
organismos de la Administración del Estado en beneficio del desarrollo armónico de los 
indígenas y sus comunidades…” 
 

2.3.4. Otros estudios a revisar. 
a) Diagnóstico Plan estratégico para la gestión de recursos hídricos, región de 

Antofagasta. / 319 pp. Arrau Ingeniería E.I.R.L. 2012.   

b) “Diagnóstico de riesgo ambiental, región de Antofagasta” componente b) estudio 

de riesgo ambiental en suelos abandonados, Ministerio de medio ambiente, 2019. 

c) Levantamiento de información hidrogeología región de Antofagasta/ 134 pp. 

Mayco Consultores 2013. 

d) “Informe regional programa precipitaciones estivales 2016-2017, Antofagasta 

elaborado por la ONEMI en conjunto con el gobierno local. 

e) Evaluación de la calidad del aire en la región de Antofagasta, Ministerio del medio 

ambiente, 2014. 

f) “Diagnóstico regional de suelos abandonados con potencial presencia de 

contaminantes”, ministerio del medio ambiente, 2014. 

g) “Guía metodológica para la gestión de suelos con potencial presencia de 

contaminantes y sus anexos”, ministerio del medio ambiente 2013. 

h) “Guía análisis de riesgos naturales para el ordenamiento territorial”. 

Subsecretaría de desarrollo regional y administrativo. 1° edición, 2011. 

i)  “Determinación de la erosión actual y potencial de los suelos de Chile, región de 

Antofagasta, síntesis de resultados 2010”, centro de información de recursos naturales, 2010. 

j) Ordenamiento territorial y definiciones sobre proyectos del Plan de desarrollo 

comunitario de Camar (febrero del 2020). El cual incluye un loteo y ordenamiento normativo 

desarrollado por el equipo consultor de la comunidad. 

k) Estudio “Caracterización y manejo de cauce de los ríos San Pedro y Vilama, 

Región de Antofagasta. 

 
Así como también otros referidos a la materia y que sean de relevancia en el proceso 
de planificación del territorio En cuanto al estudio de riesgo, se deberán incorporar 
todos los estudios técnicos específicos vinculados a la temática, principalmente aquellos 
elaborados por la DOH, SERNAGEOMIN, SEREMI del medio ambiente, así como otros 
que puedan estar vinculados directa o indirectamente con el contexto comunal. 
 

3. CONTENIDOS PARA LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO: 
Las presentes bases técnicas y bases cartográficas son un complemento de las bases 
administrativas y tienen por finalidad establecer el marco de referencia técnico, dentro del cual, 
los consultores interesados en la propuesta, deberán enmarcar su oferta técnica; y, en la 
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eventualidad de ser contratados, deberán desarrollar y formular el estudio en razón de las 
presentes bases y metodología que se oferte. 
 
En la eventualidad que, durante el transcurso del desarrollo del estudio, pudiesen entrar 
en vigencia modificaciones a la normativa vigente, sean intersectoriales o nuevas 
instrucciones Ministeriales (modificaciones a la LGUC, a su Ordenanza o a través de la 
dictación de nuevas circulares DDU) de concretarse aquello, el estudio deberá 
incorporar obligatoriamente el nuevo marco normativo y ajustar la metodología y los 
contenidos a la nueva legislación vigente. Ahora bien, si estas modificaciones 
involucraran análisis y procedimientos adicionales a los expuestos en las presentes 
bases, se evaluará la factibilidad de una modificación de contrato incorporando nuevos 
contenidos sin alterar el monto contratado. 

 

3.1. MARCO CONCEPTUAL DEL ESTUDIO 

3.1.1. Contexto urbano 

De acuerdo a los establecido en la circular DDU 227 de fecha 01 de diciembre del 2009 
emitida por la división de Desarrollo Urbano del MINVU, que instruye de la formulación 
y ámbito de acción de planes reguladores comunales e instrumentos similares como el 
plano seccional, se establece que para poder responder a los desafíos de estas últimas 
décadas, se ha vuelto evidente que frente a los nuevos escenarios de alto dinamismo 
del sector privado, creciente descentralizado y mayores demandas por participación 
ciudadana, la calidad de la regularización del desarrollo urbano juega un rol central en 
cuanto a dar forma a los centros poblados y a facilitar los acuerdos y procesos de 
construcción y urbanización.  
Entre los múltiples factores que están influyendo sobre el nuevo contexto de desarrollo 
urbano y sus proyecciones, se destacan en este territorio”…La creciente demanda de 
las personas por mayor participación y transparencia en las decisiones que afectan a 
los sectores en que habitan.   Este fenómeno, propio del desarrollo social y democrático 
del país, se acrecentará, obligando a formas de participación ciudadana cada día más 
tempranas, organizadas y pedagógicas”. 
Este, es parte del escenario al que debe responder el instrumento, a fin de posibilitar 
un desarrollo urbano armónico, sustentable y sostenible, que mejore la calidad de vida 
de las personas, objetivo que debe ser una responsabilidad tanto pública como privada.   
Ello obliga a que los instrumentos de planificación urbana su capacidad para responder 
a las presentes y futuras necesidades sociales, económicas y ambientales, ya que la 
principal herramienta con que cuenta nuestra legislación para garantizar el uso racional 
del suelo urbano y para lograr una óptima coordinación entre las distintas 
intervenciones privadas y públicas sobre el territorio. 
En este escenario, los instrumentos de planificación territorial deben promover “El 
desarrollo armónico del territorio comunal”, estableciendo en detalle no sólo normas de 
uso del suelo o zonificación, sino que la totalidad de las normas urbanísticas que señale 
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la Ley general de Urbanismo y Construcciones, referidas a las edificaciones, 
subdivisiones, fusiones, loteos o urbanizaciones. 

3.1.2. Principios básicos de los planes reguladores: 

Para responder en forma efectiva a este nuevo contexto, todo Plan Regulador Comunal y sus 
modificaciones, deben aplicar seis orientaciones básicas de la planificación del suelo: 
 
1. El plan regulador debe estar orientado al desarrollo futuro; sus normas, no sólo 
deben considerar los actuales usos de suelo, entregando a través del plan la imagen del 
presente, sino que deben orientar las futuras demandas urbanas surgidas de la comunidad. 

 
2. El plan regulador debe entenderse como un proceso continuo, y no como un diseño 
o un proyecto para ser ejecutado. Debe establecerse objetivos compartidos, de fácil 
comprensión y estables, así como normas claras que respondan a ellos y que sean 
permanentemente evaluadas y actualizadas. Un plan regulador formulado como un 
proyecto detallado que sólo refleje la condición presente, sin considerar espacios para ajustes, 
quedará rápidamente obsoleto al variar las condiciones locales. 

 
3. El plan regulador debe basarse en el análisis de las condiciones existentes y la 
proyección de estas condiciones. No debe ser una mera agenda de mejoras urbanas, 
sino que debe responder al análisis cuidadoso de las condiciones físicas y geográficas, la 
realidad local, datos y tendencias del territorio a regular. Así se podrá construir una normativa 
efectiva. 

 
4. El plan regulador debe constituirse en la mejor herramienta para el desarrollo del 
centro urbano al que está dirigido. Para estos efectos, debe centrarse en las 
especificaciones locales y en el grado de dinamismo de la comuna objeto del estudio. Es así 
que, en comunas que presentan un crecimiento lento o moderado, bastará con un plan simple, 
susceptible de ser complementado en el transcurso del tiempo. Un plan excesivamente 
complejo dificultará su operatividad y aplicación, con lo cual se perderá su efectividad. 

 
5. El plan regulador debe propender a la justicia y equidad. La regulación del 
suelo, por esencia, tiende a establecer diferencias de cargas y derechos entre las zonas y 
propietarios, por lo que deben evitar prácticas normativas arbitrarias y orientadas a la exclusión 

de grupos socioeconómicos y a la segregación no justificada de actividades. La debida 

repartición de cargas y beneficios, la justificación, transparencia y participación en las decisiones 
de la regulación del suelo, son básicas para dar un trato justo a todos los habitantes y 
propietarios. 

 
6. El plan regulador debe buscar la integración con otras acciones públicas y 
privadas. Más allá de reconocer las tendencias urbanas creadas por otras intervenciones 
públicas y privadas, como las obras de transporte, la localización de equipamientos u otras 
instalaciones de infraestructura y espacios públicos necesarios para dar sustento al desarrollo 
urbano que promueve la norma. Por ello, es altamente recomendable que junto con 
incorporar en su análisis las inversiones públicas y privadas proyectadas, y las capacidades de 
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inversión futura, también considere los nuevos requerimientos de equipamiento e 
infraestructura que resultarán de la nueva norma del plan. 
 
El principal efecto de los planes reguladores y sus modificaciones es establecer 
limitaciones al dominio, en función del bien común y los derechos de los habitantes, 
mediante controles y derechos sobre el uso, la subdivisión y la construcción en la 
propiedad privada.   Estas limitaciones están orientadas a cumplir cuatro funciones: 
 
A) Corregir las externalidades negativas generadas por las diversas actividades. 

 
B) Aprovechar las externalidades positivas creadas por las inversiones públicas o los atributos 

de cada lugar. 

 
C) Limitar el uso de los suelos que cuenten con protecciones oficiales por estar definidos 

como áreas de valor natural o patrimonial. 

 
D) Generar certidumbre a vecinos y propietarios, mediante normas estables y de calidad. 

Para cumplir estas funciones, la ley faculta a los planes reguladores para establecer un 
conjunto de regulaciones sobre los predios, las cuales pueden ser agrupadas, en 
términos generales en cuatro tipos: 
 
A) Normas de uso de suelo. 

 
B) Normas que establecen la intensidad de uso de una propiedad. 

 
C) Normas que regulan la envolvente de las edificaciones. 

 
D) Normas que establecen gravámenes de utilidad pública, destinados a reservar suelo para 

vialidad y parques urbanos. 

 

3.2. MARCO LEGAL  

3.2.1. Política Nacional de desarrollo urbano (2014). 

La principal directriz que debe aplicarse en la planificación territorial es la “Política 
Nacional de Desarrollo Urbano” publicada en el diario Oficial el 4 de marzo del 2014. La 
cual guiará el desarrollo de nuestras ciudades durante los próximos 50 años, y cuyo 
objetivo es dar cuenta de las aspiraciones, necesidades y carencias de los 
asentamientos humanos, estableciendo las reformas que en materia de desarrollo 
urbano se requieren para poder implementarla. 
 
Tal como  lo indica la política “El objetivo principal de esta política es generar 
condiciones para una mejor “Calidad de vida de las personas”, entendida no sólo 
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respecto de la disponibilidad de bienes o condiciones objetivas sino también en términos 
subjetivos, asociados a la dimensión humana y relaciones entre las personas. 
 
Esta política se basa en el concepto de “Desarrollo Sustentable”, entendiendo desarrollo 
como el aumento de las posibilidades de las personas y comunidades para llevar 
adelante sus proyectos de vida en distintos ámbitos. Y sustentable, en términos “Que 
la satisfacción de las necesidades actuales de las personas se realice sin comprometer 
la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas”. 
 
En cuanto al territorio, esta política considera que este no es un bien cualquiera, sino 
que tiene cualidad de único e irrepetible, por lo que no resulta apropiado referirse a él 
exclusivamente en términos de escasez o abundancia. Su utilización, cuando se trata 
de fijar usos permanentes, debe ser objeto de regulación, bajo el principio del “Bien 
Común” y el respeto de los derechos individuales. 
 
Al mismo tiempo deben respetarse las opciones de ocupación del territorio que 
libremente decidan las personas, por lo que dicha regulación debe dar cabida a distintos 
modos de vida, estableciendo los límites y condiciones que en cada caso correspondan. 
 
La presente Política considera los siguientes principios rectores: 
 
- Gradualidad: Las proposiciones de esta política se formulan pensando en que su 

materialización será paulatina en el tiempo, que abordará el territorio en forma progresiva, y 

que se implementará previa evaluación de los recursos necesarios y su disponibilidad. 

- Descentralización: La toma de decisiones respecto de las intervenciones en la ciudad y 

el territorio debe acercarse a las personas, entregando mayores atribuciones a las regiones y 

comunas, junto con las capacidades y medios para ejercerlas. 

- Equidad: Se debe asegurar un acceso equitativo a los bienes públicos urbanos, a 

participar en las oportunidades de crecimiento y desarrollo. 

- Integración social: Nuestras ciudades deben ser lugares inclusivos, que entreguen 

condiciones básicas de calidad de vida a todos sus habitantes, respetando sus particularidades 

y su libertad de elección. 

- Participación: Las decisiones sobre las ciudades deben ser tomadas con el concurso de 

la ciudadanía, sobre la base de procesos participativos formales y organizados, en todas las 

escalas. 

- Identidad: Nuestras ciudades deben dar cuenta del sentido de pertenencia de las 

personas y comunidades en el cuidado y desarrollo del entorno, de nuestras ciudades y paisajes. 

- Calidad: Se debe fomentar el diseño urbano de excelencia y la belleza tanto en las 

construcciones como en el espacio público. 
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- Eficiencia: Nuestras ciudades, su infraestructura, servicios y sistemas funcionan y 

deben ser planificados y administrados en orden a maximizar sus atributos positivos e 

internalizar los efectos negativos. 

- Adaptabilidad: Se debe promover la capacidad  de las ciudades para adecuarse 

oportunamente a los cambios demográficos, económicos, medioambientales, sociales, 

culturales y tecnológicos. 

- Resiliencia: Nuestras ciudades deben promover adecuadas condiciones de seguridad que 

fomenten la paz social y permitan a cualquier persona el ejercicio cotidiano de sus derechos y 

libertades ciudadanas”. 

 
Bajo este contexto el objetivo central de la Política se desarrolla en cuatro ámbitos: 
Integración social, desarrollo económico, equilibrio ambiental y patrimonio; y luego se 
plantea un quinto principio transversal a todos los otros y tiene relación con la 
Institucionalidad y Gobernanza, cuyas reformas son indispensables para lograr los 
objetivos anteriores.    Para cada uno de estos ámbitos se formularon objetivos 
específicos que se transforman en guías de acción tendientes a su materialización. 
 
Finalmente, en este aspecto, será parte del encargo a contratar, que el consultor que 
se adjudique el estudio, analice el cuál de los objetivos específicos de la Política de 
Desarrollo Urbano, se enmarca la iniciativa en comento, y cómo estas guías de acción 
son coherentes con lo objetivos generales y medioambientales del Estudio. 

 
3.2.2. Estrategia Regional de desarrollo, Gobierno Regional (2009-2020):  

El estudio responde a la Estrategia Regional de Desarrollo aprobada para el período 
2009-2020 en sus 7 lineamientos estratégicos y el particular a los siguientes 
lineamientos generales. 

 
Lineamiento N°2 “Desarrollo Económico Territorial”. 
“Promover la consolidación del complejo productivo minero, industrial y de servicios 
especializados orientado al desarrollo económico territorial y fortalecer la diversificación 
de la estructura económica en la región de Antofagasta”. 
 
La región de Antofagasta se propone fortalecer el desarrollo económico de cada uno de 
sus territorios mediante la utilización de sus recursos endógenos. Esto implica no sólo 
fomento productivo sino también coordinación institucional, ordenamiento y 
planificación del territorio y asociativismo público-privado para captar nuevos mercados. 
Desde esta perspectiva se busca: por una parte. La complementariedad de la estructura 
productiva a partir de las potencialidades del clúster minero y el fortalecimiento de la 
pequeña minería, y por otra, la diversificación que ofrecen las actividades del borde 
costero, el turismo, las energías y la agricultura en zonas áridas, teniendo como eje 
transversal la innovación y la búsqueda de la competitividad territorial. 
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De igual forma, el presente instrumento también responde al:  
Lineamiento N°3 “Región sustentable”. 
Donde el objetivo es: “Asegurar la sustentabilidad ambiental y territorial a través de un 
sistema regional de planificación de los recursos hídricos y energéticos y de protección 
de la biodiversidad, acorde con el marco geográfico, socioeconómico y cultural de la 
región de Antofagasta”. 
De esta forma las características particulares del marco natural y social de la Región, 
sumadas a las fuertes presiones que sobre este marco ejercen las actividades 
económicas, hacen necesaria una enfática protección de los recursos hídricos y de la 
biodiversidad regional, así como un giro hacia las energías renovables no 
convencionales y la producción limpia. Para lograrlo, se requiere que el enfoque 
regional integrado considere “las particularidades territoriales y ambientales”, 
permitiendo generar sinergias entre los diferentes actores del desarrollo regional.
 En síntesis, el desafío es construir una Región de Antofagasta Sustentable.
  
Lineamiento N°4 “Integración e internacionalización”. 
“consolidar la integración y fortalecer la internacionalización de la región de Antofagasta 
como plataforma de negocios para la provisión e intercambio de bienes y servicios”. 
El presente lineamiento busca transformar a la región en un centro de convergencia 
internacional que integre los corredores bioceánicos y las zonas fronterizas, 
constituyéndose en un eje dinamizador del desarrollo regional. Para ello, la Región debe 
aprovechar la experiencia ganada en los procesos de integración y al mismo tiempo 
fortalecer su inserción internacional, comprendiendo que ambos forman parte de un 
sistema. 
Lineamiento N°5 “Integración social y Calidad de vida”. 
“de la región de Antofagasta, en el marco de un crecimiento económico que genera 
desarrollo”. 
En el marco de una región con alto crecimiento económico y demográfico, se debe 
generar una mayor cohesión e integración social que asegure una mejora permanente 
en la calidad de vida de la población: Mejores empleos, mejores servicios, ciudades 
y asentamientos humanos limpios, acogedores y amables, asegurando la integración 
de los grupos prioritarios de infancia, adolescencia, adultos mayores y discapacitados. 

3.2.3. Plan regional de Turismo Sustentable de la región de Antofagasta 2017-2027: 

Instrumento público de planificación del sector turístico, que constituye una visión 
estratégica y que desde la perspectiva de la sustentabilidad está orientado a intensificar 
la dinámica del desarrollo regional, sobre la base de objetivos y alcances del proceso 
territorial y sectorial del turismo para la próxima década. En este marco, además 
deberá tener en consideración el manual de Destinos “Elementos para la gestión de 
destinos turísticos”, para la gestión sustentable de destinos turísticos, publicado por 
SERNATUR. 
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3.2.4. Plan de Desarrollo Comunal PLADECO SAN PEDRO DE ATACAMA 

El proceso de actualización se encuentra en ejecución y se deberán considerar los insumos 
resultantes del proceso.    
 

3.2.5. Disposiciones Legales establecidas por la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones; y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 

El estudio obedece a las disposiciones legales establecidas por la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones y sus modificaciones, así como también a la Ordenanza 
general de urbanismo y Construcciones (En adelante O.G.U.C.) y sus modificaciones. 
Frente a la L.G.U.C, se establece la definición de la Planificación Urbana en el título II 
Capítulo I; y a partir del capítulo II del mismo título se establece la planificación urbana 
específica, en particular desde el artículo 41 hasta el artículo 51 se establece el ámbito 
de acción, contenidos y procedimiento de aprobación de un Plan Regulador Comunal y 
sus modificaciones. 
 
De igual forma, en la O.G.U.C, a partir del título II Capítulo I se establecen las 
disposiciones generales de los instrumentos de planificación territorial, luego en 
particular en el artículo 2.1.10. Que establece los contenidos que deberá considerarse 
en una Plan regulador Comunal; artículo 2.1.22 Se establecen los procesos de 
elaboración y aprobación del instrumento. 
 
Al respecto cabe hacer presente que Ley N°21.078, Sobre transparencia del Mercado 
del Suelo e Incrementos de Valor por ampliaciones del límite urbano, en materia de 
Planes reguladores o Seccionales, modificó la L.G.U.C, y conforme lo señala el artículo 
transitorio, las modificaciones se relacionan esencialmente con el perfeccionamiento de 
los mecanismo de transparencia y participación en la tramitación de los Planes 
Reguladores o Seccionales y la introducción de herramientas que proporcionen 
información de calidad, oportuna y accesible para favorecer la transparencia del 
mercado del suelo. 
 
Igualmente cabe señalar que frente a la publicación en el Diario Oficial el 27 de mayo 
del 2021 de la Ley N°21.450 Sobre Integración Social en la Planificación Urbana, Gestión 
De suelo y Plan de Emergencia habitacional, que busca incorporar herramientas 
normativas y de gestión, que permitan abordar hacia ciudades más justas e inclusivas, 
y en dicho contexto, el MINVU asume la función de resguardar los Instrumentos de 
Planificación territorial, contemplen criterios de integración e inclusión social y urbana, 
luego la Ordenanza general de Urbanismo y Construcciones (OGUC) determinará el 
procedimiento y la forma en que se ejercerá nueva facultad. Sin perjuicio de lo anterior, 
el artículo 27 de la LGUC dispone que la incorporación de normas de resguardo o de 
incentivo en los P.R.C. deberán garantizar la participación de la comunidad, en las 
instancias de participación ciudadana definidas en la metodología del estudio y también 
en los procesos regulados por los artículos 28 Octies, 36 y 43 de la LGUC y artículo 
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2.1.11. de la OGUC, estableciendo normas coherentes con los antecedentes del 
diagnóstico que formen parte de la respectiva Memoria Explicativa. Finalmente, 
en esta materia se deberá trabajar con las instrucciones que el MINVU emita mediante 
circulares para la debida aplicación de la ley, previo a la modificación de la O.G.U.C. o 
después de esta. 
 
Cabe destacar que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través de la división de 
Desarrollo Urbano ha dictado una serie de circulares generales y específicas, que 
representan instrucciones y/o aclaraciones sobre la aplicación de las disposiciones de la 
LGUC, y su Ordenanza General, para la temática de los Planes Reguladores Comunales: 
la Circular DDU 227 de fecha 1 de diciembre del 2009, que instruye respecto de la 
formulación y ámbito de acción de planes reguladores comunales; Circular 398 de fecha 
5 de febrero del 2018, que instruye sobre la elaboración de ordenanzas locales para 
Planes Reguladores Comunales; Circular DDU 400 de fecha 12 de febrero del 2018 para 
la declaración, reglamentación y reconocimiento, según corresponda, de las áreas de 
protección de recursos de valor patrimonial, en PRC, referidos a zonas y los inmuebles 
de conservación histórica y Monumentos Nacionales. Aplicación inciso segundo artículo 
60 de la LGUC; DDU 404 fecha 9 de marzo del 2018 que complementa la DDU 400;DDU 
430 de fecha 14 de abril de 2020 que instruye respecto de la incorporación y aplicación 
del procedimiento de EAE; DDU 404 de fecha 9 de marzo del 2018 que complementa 
la DDU 400; y DDU 466 de fecha 27 de mayo del 2022 que instruye sobre la aplicación 
de la ley 21.450, así como otras circulares que pueden ser atingentes, igualmente 
aquellas circulares que se publiquen durante el desarrollo del estudio deberán ser 
incorporadas. 
 
Finalmente y vinculado con los cuerpos normativos antes citado, cabe señalar que 
deberá ser materia de constante revisión durante la elaboración de la iniciativa, el 
Manual Práctico de Jurisprudencia Administrativa, sobre Planes reguladores Comunales, 
Intercomunales y Metropolitanos de la contraloría General de la República, segunda 
edición año 2014, que busca facilitar la comprensión de las cuestiones legales y 
reglamentarias relativas a la elaboración de Planes Reguladores Comunales, partir de 
un conjunto de materias respecto de las cuales el ente contralor ha formulado 
recurrentes observaciones en el curso de la tramitación de dichos instrumentos. 
 

3.2.6. Ley de bases del Medio Ambiente N° 19.300 y su modificación mediante ley 

20.417 

Decreto 32 que aprueba Reglamento para la evaluación Ambiental Estratégica 
La evaluación ambiental Estratégica (EAE) viene a fortalecer el sistema de gestión 
ambiental del país, a través de la incorporación de la variable ambiental en los procesos 
de decisiones estratégicas del sector público. 
Es la ley 20.417, promulgada en enero de 2010, la que da forma a la EAE y establece 
sus características generales e instaura un proceso de integración de la dimensión 
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ambiental en políticas y planes públicos. Dada la naturaleza estratégica de las decisiones 
evaluadas, la aplicación sostenida y eficiente de la EAE conlleva una significativa 
contribución a la sustentabilidad del Desarrollo y calidad de vida del país. 
 
Bajo este panorama los instrumentos de planificación territorial deben incorporar las 
consideraciones ambientales del Desarrollo sustentable desde el inicio del proceso de 
diseño y elaboración del respectivo plan, así como en los casos que se realicen 
modificaciones sustanciales a dichos instrumentos. 
 
Atendido lo anterior, el 4 del 11 del 2015 se publica en el Diario oficial Decreto N°32 
que aprueba el Reglamento para la Evaluación ambiental Estratégica, el cual regula el 
procedimiento para la aplicación del EAE, de conformidad con lo preceptuado en la Ley 
19.300 sobre Bases Generales del medio Ambiente, siendo obligatorio su aplicación en 
los instrumentos de planificación territorial definido en la presente base. 
 
Al respecto la guía desarrollada por el Ministerio de Medio Ambiente. Guía de orientación 
para el uso de la evaluación ambiental estratégica en Chile, 2015, ha sido elaborada 
mediante orientaciones que permitan a los usuarios la implementación de una EAE que, 
con una visión de enfoque basado en el pensamiento estratégico, actúe bajo el marco 
procedimental que entrega el Reglamento para la EAE. 
 
La guía de orientación para incorporar la dimensión ambiental en procesos de 
ordenamiento territorial sustentable, 2015, busca aportar metodológicamente a los 
procesos de ordenamiento territorial.  Su propósito es dar un paso hacia la 
comprensión de la dimensión ambiental con una condición básica y clave para el 
desarrollo de los territorios, teniendo como ejes conceptuales la integración, la 
participación y lo estratégico. 
 
Finalmente el MINVU a través de la circular DDU 430 de fecha 14 de abril del 2020 que 
instruye respecto de la incorporación y aplicación del procedimiento de EAE en las 
modificaciones de los instrumentos de planificación territorial. 
 
Se debe considerar además el Reglamento Decreto N°15 de la Ley N°21.202, que 
modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos, 
estableciendo los criterios mínimos para la sustentabilidad de éstos, para el resguardo 
de sus características ecológicas, su funcionamiento, y la mantención del régimen 
hidrológico, tanto superficial como subterráneo, integrando las dimensiones sociales, 
económicas y ambientales. 
 
Otras normativas aplicables a la formulación del Estudio de riesgo de desastre 
En cuanto a la gestión de riesgo y su vinculación con la planificación territorial, el 
consultor deberá considerar también la normativa internacional que ha permitido 
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concretar la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, vigente desde su 
publicación en el D.O el 18 del 02 del 2017 y de la Política Nacional de Reducción de 
riesgos de Desastres 2020-2030, vigente desde su publicación en el D.O el 16 del 03 
del 2021, las cuales surgen respectivamente de los acuerdos internacionales asumidos 
por Chile como miembro de la Organización de las Naciones Unidas, mediante la firma 
del Marco de Acción de Hyogo 2005-2015 y del Marco de Sendai para la Reducción del 
Riesgo de Desastres   2015-2030, este último integrado con agentes internacionales 
tales como Acuerdo de París, al Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Nueva 
Agenda Urbana Hábitat III. 
Para la formulación y desarrollo de estudios de riesgos enmarcados a la planificación 
de nivel comunal, el consultor, deberá considerar también la siguiente normativa: 

- Ley N° 21.202 de 2020, modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de 

proteger los humedales urbanos. 

- Ley N° 21.455, Ley Marco de Cambio Climático. 

- Ley N°21.364, Establece Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante 

Desastres, sustituye la Oficina Nacional de Emergencia por el Servicio Nacional 

de Prevención y respuesta ante Desastres, y adecúa normas que indica. 

- Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales. 

- Ley N° 18.362 Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado 

(SNASPE). 

- Ley N° 18.902 Superintendencia de Servicios Sanitarios. 

- Decreto N°78 de 2013, que aprueba la Política Nacional de Desarrollo Urbano y 

crea el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. 

- DS N°47 de 1992, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 

- DS N°57 de 2018, Modifica OGUC para adecuar normas a Ley N°21.078 y 

N°21.074. 

- DS N°32 de 2015, Reglamento para la Evaluación Ambiental Estratégica 

- Decreto N°236 de 2008, Convenio N°169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 

Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo 

- DS N°66 de 2013, Regula el Procedimiento de Consulta Indígena. 

- DS N°15 de 2020, que establece reglamento de la ley N°21.202, que modifica 

diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos 

- Decreto con Fuerza de Ley N°382 de 1998 (MOP) Ley General de Servicios 

Sanitarios. 

- Plan de acción sector Turismo 2014-2018 de SERNATUR. 

- Circular DDU 430 (Ord. N°180 del 14.04.2020), Incorporación y aplicación del 

procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica en procesos de formulación 

y modificaciones de IPT. 
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- Circular DDU 440, (Ord. N°325 del 07.08.2020), Manual para confección de 

Ordenanzas Locales de PRC. 

- Circular DDU 481, (Ord. N°233 del 13.06.2023), Informa cambios en OGUC por 

DS N°57. 

- Circular DDU 492, (Ord. N°78 del 14.02.2024), Instruye sobre informe de 

procedencia de Consulta Indígena. 

- Circular DDU 493, (Ord. N°99 del 29.02.2024), Instruye respecto a 

procedimientos de consulta pública y aprobación de la Imagen Objetivo y 

Anteproyecto en IPT. 

- Circular DDU 400, (Ord. N°7 del 12.02.2018), Áreas de Protección de recursos 

de valor patrimonial cultural en PRC. 

- Circular DDU 227, (Ord. N°935 del 01.12.2009), Ámbito de acción de Planes 

Reguladores Comunales. 

- Circular DDU 218, (Ord. N°295 del 29.04.2009), Artículo 2.1.29. (Infraestructura) 

- Circular Ord. 023 de fecha 13 del 01 del 2009 (DDU 212) de la División de Desarrollo 

Urbano del Ministerio de V. y U, que instruye respecto de las fajas de protección en 

tendidos de redes eléctricas de alta tensión. 

- Circular Ord. 350 de fecha 18 del 06 del 2014 (DDU 269), de la división de Desarrollo 

Urbano del Ministerio de V. y U. Que instruye respecto de las definiciones de áreas  de 

riesgo por amenaza de incendio en los instrumentos de Planificación Territorial. 

- Circular Ord. 370 de fecha 20 del 08 del 2015 (DDU 292), de la división de Desarrollo 

Urbano del Ministerio de V. y U.  Que instruye respecto de la aplicación del 

artículo 2.1.18. de la O.G.U.C. Respecto de la incorporación de los monumentos 

arqueológicos en los I.P.T.s). 

- Circular Ord. 474 de fecha 15 del 12 del 2020 (DDU 452), de la división de Desarrollo 

Urbano del Ministerio de V, y U.  Que instruye respecto de la aplicación del 

artículo 2.1.18. de la O.G.U.C. Áreas de protección de recursos de valor natural 

definidas por un I.P.T. Con anterioridad al D.S. N°10 (V. y U.) del 2009, deben 

ser consideradas como áreas colocadas bajo protección oficial. Dictamen N°39.766/2020 

CGR. 

- Circular Ord. 166 de fecha 24 del 02 del 2010 (DDU 230) de la División de Desarrollo 

Urbano del Ministerio de V. y U. Que complementa la DDU 227, respecto a las áreas de 

protección de recursos de Valor Natural. 

- Formulación de planes reguladores y la compatibilidad con la actividad aeroportuaria. 

- D.S. MOP N°1199, del 2004, Reglamento de Concesiones Sanitarias. 

- Decreto N°1157, de 1931, Ley General de Ferrocarriles. 

- Norma Diseño Sísmico de Edificios NCh 433. 
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3.2.7. Instrumentos de planificación vigentes. 

Existen diversos instrumentos de planificación vigentes que se deben tener en 
consideración: 
A. Plan Regional de Desarrollo Urbano Región de Antofagasta. Publicado Diario Oficial 10-

06-2005. 

El Plan Regional de Desarrollo Urbano (PRDU), constituye el instrumento de nivel 
superior que la legislación vigente entrega al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en 
conjunto con los Gobiernos Regionales la conducción de la gestión del Ordenamiento 
Territorial. Desde esa perspectiva, el PRDU aporta los lineamientos, de acuerdo a marco 
jurídico establecido por la LGUC, para el ordenamiento territorial a nivel regional, y 
entrega a las autoridades regionales un ámbito de concertación de decisiones y de 
complementación de recursos para el óptimo desarrollo de la región. 
 
El referente principal para la definición de la estructura territorial que se postula en el 
Plan, es la Estrategia de Desarrollo Regional de la Región de Antofagasta, la cual define 
lineamientos que apoyan la definición de una Imagen Objetivo para el PRDU, los cuales 
son: 
 
- La necesidad de una diversificación productiva en las diversas áreas del territorio 

regional, de acuerdo a la distribución territorial de recursos. 

- El desarrollo o reforzamiento de los ejes de integración intra e interregional, y los que 

vinculan a la región con los países fronterizos, conformando corredores bioceánicos. 

- La superación de las situaciones críticas que afectan a sectores de población, 

particularmente la pobreza. 

 
El PRDU acoge estos lineamientos generales mediante tres objetivos específicos: 
 
1. Acciones dirigidas a lograr la estructura del territorio, mediante orientaciones y 

regulaciones para el asentamiento humano en el Territorio Regional. 

2. Acciones dirigidas a la integración del Sistema Urbano, tanto en lo referente a las 

vinculaciones de los centros entre sí, como de éstos con su área de influencia. En este aspecto 

se deben considerar como factores de relevancia las inversiones ya realizadas y programadas 

en los corredores bioceánicos y en la ruta costera. 

3. Acciones orientadas a la consolidación de los Centros urbanos, básicamente las capitales 

comunales, entendiendo por consolidación el mejoramiento de la calidad del espacio urbano y 

de la oferta disponible en cada localidad de servicios y equipamientos. Se incluyen en este 

aspecto las acciones de renovación urbana en áreas centrales y de mejoramiento de 

infraestructura en barrios y poblaciones. 

 
Para operar estos objetivos se incluyen en el Plan las siguientes propuestas: 
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a) Una zonificación del territorio regional y un Reglamento para orientar la ocupación del 

territorio fuera de los límites que definen los instrumentos de planificación urbana a nivel local. 

Cabe destacar que la competencia que tiene el Reglamento de este instrumento está 
definida en la Circular D.D.U. del Ministerio de Vivienda y Urbanismo N°155, O.R.D. 
N°0392 de fecha 12-09-2005, donde se establece claramente que “El Plan Regional de 
Desarrollo es el instrumento que orienta el desarrollo de los asentamientos humanos 
de la región, estableciendo lineamientos para la gestión y planificación del territorio. 
Dado su carácter indicativo, serán los instrumentos de nivel intercomunal y comunal los 
que recogerán sus lineamientos, estableciendo las disposiciones obligatorias que 
correspondan.” 
b) Un marco para la Gestión del Ordenamiento territorial compuesto por Unidades de 

Gestión Territorial (UGT) que corresponden a aquellas áreas de un territorio o unidad 

geográfica, que presenta características físicas y atributos geográficos y ambientales similares, 

así como de sus recursos naturales, siendo reconocido: 

 
- El borde costero (UGT 1). 

 
- La Zona Desértica Intermedia (UGT 2): Sub-zona 2ª Cuenca río Ola. 

 
- El arco andino (UGT 3): Sub-zona 3ª Ollague-Alto Loa; Sub-zona 3B San Pedro de 

Atacama; Sub-zona 3C Llullaillaco. 

De igual forma se establecen áreas de Programa, que corresponden a las actividades o 
líneas de acción programáticas que se desarrollan en una o más UGT o en una o más 
subzonas y que requieren la acción conjunta de diferentes comunas. 
c) Instrumentos de planificación territorial comunal:  

-  “Plan regulador comunal San Pedro de Atacama”, Resolución N°25, promulgación 
de fecha 8 de junio de 1998. 
-  Planes seccionales modificatorios Entorno del Pukará de Quitor y “Área del 
entorno Pozo Tres” de San Pedro de Atacama, resolución N°15, promulgación 23 de 
marzo del 2001.  
-  PLADECO: En proceso de consultoría para su actualización. 
-  PLADETUR: En proceso de elaboración. 
- Estudio “ Caracterización y Manejo de Cauce de los ríos San Pedro y Vilama, Región de 

Antofagasta” desarrollado recientemente por la Dirección de Obras Hidráulicas-DOH del 

Ministerio de Obras Públicas, así como también otros estudios desarrollados por organismos 

públicos como MMA, SERNAGEOMIN, DOH, MOP entre otros, que adviertan amenazas naturales 

o antrópicas en el territorio a estudiar y planificar. 

- Política Nacional de Desarrollo Urbano 2014.  

- Estrategia Regional de Desarrollo GORE/2009-2020. 
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- Plan regional de Turismo sustentable Región de Antofagasta. 

 
3.2.8. Resolución exenta N°775 de fecha 01-08-2002 del Servicio Nacional de 

Turismo, publicada en el D.O. el 22-08-2002  

Que declara zona de interés turístico nacional el área de San Pedro de Atacama- 
Cuenca geotérmica El Tatio ZOIT y sus respectivas modificaciones. En cuanto a esta 
resolución, se debe evaluar su vigencia en consideración al artículo 1° transitorio, del 
Decreto N°30 de 2016 del Ministerio de Economía Fomento y Turismo. 
 

3.2.9. Ley 21.450 Sobre integración Social en la Planificación urbana, gestión 

de suelo, y Plan de emergencia habitacional 

Qué busca incorporar herramientas normativas y de gestión, que permitan abordar el desafío 

de reducir el déficit habitacional y contener su crecimiento, avanzando hacia ciudades  más 
justas e inclusivas, y en dicho contexto, el MINVU asume la función de resguardar que los 
Instrumentos de Planificación Territorial, contemplen criterios de integración e inclusión social 
y urbana, luego la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (O.G.U.C.) determinará 
el procedimiento y la forma en que se ejercerá esta nueva facultad.   

 
3.2.10.  Ley 21.078, sobre Transparencia del Mercado del Suelo e Incrementos 

de Valor por Ampliaciones del límite Urbano:  

En materia de Planes Reguladores o Seccionales, modificó la L.G.U.C., que se relaciona con el 
perfeccionamiento de los mecanismos de transparencia y participación en la tramitación de los 
Planes reguladores o Seccionales y la Introducción de herramientas que proporcionen 
información de calidad, oportuna y accesible para favorecer la transparencia del mercado del 
suelo.   

 
3.2.11.  Reglamento Decreto N°15 de la Ley 21.202:  

Que modifica diversos Cuerpos legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos, que 
establece los criterios mínimos para la sustentabilidad de los humedales urbanos, para el 
resguardo de sus características ecológicas  

 
3.2.12.  Decreto exento 311/1994 declaratoria de de ampliación de Zona típica 

San Pedro de Atacama:  

Del Ministerio de educación y cuya declaratoria consta del 15-07-1994, que amplía los límites 
de la zona típica del año 1980 para el pueblo de San Pedro de Atacama. 

 
3.2.13.  Ley 21.455 Ley marco de cambio climático del Ministerio de Medio 

Ambiente:  

Según lo indicado en los artículos: 
 

Artículo N°43:” Instrumentos de ordenamiento y planificación territorial. Los instrumentos de 
ordenamiento y planificación territorial incorporarán consideraciones ambientales del desarrollo 
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sustentable relativas a la mitigación y adaptación al cambio climático, las que se evaluarán 
mediante la Evaluación Ambiental Estratégica, cuyo informe final deberá ser favorable para 
continuar con su tramitación. 
 
Asimismo deberán ser compatibles con los instrumentos de gestión del riesgo de desastres que 
resulten aplicables a los instrumentos contemplados en el inciso primero, considerando la 
información de la plataforma de adaptación climática del artículo 31”.   
 
Artículo N°46: “ Modificaciones a la ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente. 
  
Además se deberá agregar al proceso de la Evaluación Ambiental Estratégica lo contenido en 
la Resolución N°0012, del 5 de enero del 2023 del Ministerio de Medio Ambiente por el cual se 
aprobó la “Guía de Evaluación Ambiental Estratégica para incorporar el cambio climático en los 
instrumentos de ordenamiento y planificación Territorial.  
 

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS DEL PROCESO DE 

PLANIFICACIÓN 
 

4.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La comuna de San Pedro de Atacama cuenta con un área urbana que con los años ha 
experimentado un proceso de crecimiento y una dinámica habitacional que es 
manifiesta en la construcción de nuevas viviendas, el surgimiento espontáneo de loteos 
irregulares en sectores periurbanos de la ciudad y el crecimiento a través de procesos 
de subdivisión de predios. 

Esto se ha traducido en un crecimiento desordenado y sin planificación de la ciudad, 
con problemas serios de conectividad vial, dotación de área verdes y de terrenos de 
equipamiento, así como acceso a dotación de agua potable, alcantarillado y tratamiento 
de agua servidas. 

Cabe indicar que no solo la comuna de San Pedro de Atacama dispone de un Plan 
Regulador del año 1998, sus localidades como Toconao y Peine que son parte de las 
seccionales de San Pedro de Atacama datan del año 2002. Para la presente iniciativa 
se incorporan nuevos poblados como Río Grande, Machuca, Guatín, Camar, Talabre, 
Socaire y los Ayllus de los alrededores de San Pedro de Atacama donde no existen 
normativas urbanas vigentes. Para todos los casos se ha registrado un ostensible 
crecimiento desde el año 1998 a la fecha. Además, se realizaron reuniones directivas 
de comunidades, juntas de vecinos, comités de vivienda donde algunos poblados 
aceptaron ser parte del PRC.  

En síntesis, el PRC vigente se encuentra obsoleto en función de las nuevas demandas, 
puesto que no da respuesta a las dinámicas habitacionales, de áreas verdes, de 
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equipamiento que está experimentando la comuna, principalmente vinculada al 
crecimiento de la zona urbana y rural de San Pedro de Atacama, sus Ayllus, poblados y 
zonas periurbanas, que se encuentran fuera del límite urbano, pero que experimentan 
un importante crecimiento vía subdivisión de predios y ventas de derechos. 

En efecto, según el censo abreviado del año 2017, San Pedro de Atacama ha 
experimentado un aumento población, puesto que los resultados del censo del año 
2017, indican que la comuna registra una población de 10.996 personas, 6.161 
hombres, 4835 mujeres, reflejando un crecimiento neto de 6.027 personas respecto del 
censo del año 2002, es decir una variación del 121,29%. 

Cabe señalar, que el incremento poblacional se concentra principalmente en la zona 
urbana, con 5.524 en zona urbana y 5.472 en zona rural, esto se incrementa 
paralelamente debido a la cantidad de gente externa que quiere radicar en la Comuna 
y sus alrededores. 

En este sentido, hay varios aspectos que es necesario actualizar en el Plan Regulador 
Comunal, entre estos cabe señalar que la situación proyectada en cuanto a vías 
(proyecciones y anchos de faja), zonas habitacionales y zonas de protección, no 
responden a la evolución que ha tenido al zona urbana, por ejemplo, se proyectaron 
vías que finalmente no se han consolidado, situación que no permite el crecimiento y 
desarrollo del área urbana (problemas de conectividad). 

Por otra parte, la construcción de viviendas en algunos sectores que carecen de 
urbanización, a través de un proceso de expansión informal (ventas de derechos y 
loteos irregulares) ha dado paso a la existencia de asentamientos precarios, que 
carecen de las condiciones mínimas para sus habitantes (acceso a servicios básicos). 
Lo anterior imposibilita la ejecución de obras de urbanización. 

Esta situación implica también que, actualmente el PRC vigente se encuentre obsoleto, 
puesto que, las proyecciones realizadas (zonificación), en algunos casos no podrán ser 
incorporadas, debido a que en estas áreas se han efectuado construcciones de 
viviendas. 

Por otra parte, es necesario considerar aquellas áreas que se definieron como zonas de 
restricción y que actualmente están siendo ocupadas por viviendas; además de abordar 
de manera integral el tema de la urbanización en aquellos sectores que actualmente 
carecen de las condiciones sanitarias mínimas en viviendas. También es indispensable 
considerar una ampliación de los límites urbanos para dar cabida al crecimiento urbano 
y normar las otras entidades pobladas que están experimentando un incremento de 
población, como lo son los pueblos y Ayllus. 
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En consecuencia, es fundamental abordar los problemas y conflictos existentes respecto 
del PRC vigente y la situación actual de la comuna, de manera integral, abordando 
aspectos tales como los usos de suelo, incorporación de nuevas vías estructurantes, 
definición de zonas de restricción y/o protección, nuevas área verdes, zonas de 
restricción, uso de parques y terrenos de equipamiento, de manera de mejorar la 
situación actual, normalizar situaciones irregulares, y proyectar un crecimiento futuro 
más armónico y con perspectiva. 

Algunos datos que dan cuenta de la situación problemática identificada, es posible 
obtenerlos de la realidad de la comuna respecto a los Servicios Básicos como el Agua 
Potable Rural, Planta de Tratamiento de Aguas Servidas y Energización. Actualmente 
no poseen la factibilidad, sin considerar aquellos loteos precarios, que han ido surgiendo 
en la periferia de la ciudad de San Pedro de Atacama, los que están fuera del área 
operacional de CESPA (Energización) y CAPRA (APR, PTAS). 

La presencia de sistemas diferentes a la red pública (alcantarillado), si bien tienden a 
concentrarse en los sectores rurales, también se hacen presentes en los asentamientos 
que se han ido incorporando de manera informal y otros loteos que se han ido 
extendiendo de manera irregular, sin los procesos de urbanización requeridos, todo lo 
cual se explica por la existencia de un Instrumento de Planificación Urbano obsoleto. 

A lo anterior, habría que señalar que, San Pedro de Atacama tiene un Rol Importante 
en la Provincia del Loa, de la Región de Antofagasta, en términos de actividades 
productivas como agricultura, ganadería, turismo, hotelería, astronomía y minería. Así 
la ciudad dispone de una serie de servicios públicos y privados, así como comercio, en 
algunos casos competitivos como es el servicio del turismo. 

Todo esto requiere de un Plan Regulador Comunal coherente con los nuevos desafíos 
que considere la definición clara de zonas de extensión urbana habitacional, área 
destinadas para la instalación de industria menor, zonas de equipamiento y áreas para 
la consolidación de área verdes y parques urbanos que perfilen una ciudad con 
condiciones de desarrollo urbano coherente con una imagen objetivo de desarrollo. 

Actualmente, en términos de equipamiento, la comuna de San Pedro de Atacama 
dispone de servicios municipales, Biblioteca Pública, CESFAM, establecimientos de 
educación, gimnasio, terminal de buses, complejo deportivo con dos canchas de fútbol, 
Banco BCI, minimarket, restaurantes, una farmacia Cruz Verde, un establecimiento 
radial, entre otros establecimientos. Todo este equipamiento, da cuenta de una ciudad 
en franco proceso de consolidación, desde el punto de vista de la prestación de servicios 
y como centro de equipamiento, lo que sin duda está incentivando la concentración de 
población en San Pedro de Atacama. 
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Desde la perspectiva de los desafíos en materia de equipamiento y servicios que no 
dispone la comuna, se puede mencionar que la comuna no cuenta con un edificio 
municipal amplio y funcional, además no cuenta con oficinas de servicio de Impuestos 
Internos (SII), más bancos, hospital lo que obliga a los ciudadanos a viajar a la Comuna 
de Calama. 

Todo esto deberá ser considerado en un proceso de actualización del Plan Regulador 
Comunal, de manera tal de establecer un ordenamiento territorial acorde a los nuevos 
desafíos en materia de crecimiento y desarrollo urbano, definiendo terrenos de 
equipamiento y gravando zonas para áreas verdes y parques, de manera tal de 
aumentar la dotación de áreas verdes. 

En relación con las áreas verdes, cabe indicar que la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) establece como estándar deseado, la existencia de una superficie de 9 m2 de 
áreas verdes por habitante. No obstante, la realidad a nivel país dista bastante de esta 
cifra, reflejándose no sólo déficits en la superficie de áreas verdes, sino que también 
importantes brechas entre distintos centros urbanos. 

En materia de áreas verdes y espacio público, hay varias situaciones pendientes, que 
constituyen desafíos en el marco de la Planificación Urbana, sobre todo porque San 
Pedro de Atacama requiere de más y mejores áreas verdes y espacios públicos de 
calidad. 

Por otra parte, existen espacios que no han sido suficientemente potenciados y 
aprovechados, así como también es evidente la falta de definición de inmuebles de 
conservación histórica y evaluar la definición de una zona de conservación histórica, 
toda vez que es vital mantener elementos identitarios en la imagen urbana de San 
Pedro de Atacama y así normar las construcciones en esta área. 

Todo lo descrito anteriormente, hace evidente la necesidad de actualizar el instrumento 
de planificación, toda vez que hay una creciente demanda de suelo en la ciudad de San 
Pedro de Atacama, dado que esta localidad actúa como una centralidad importante. 

La tendencia habitacional de los últimos años ha tomado la forma de loteos 
habitacionales y loteos irregulares, en la periferia de la ciudad, sub utilizando la 
densificación urbana en predios de mayor tamaño ubicados en el sector de San Pedro 
de Atacama. 

Tal como se ha señalado, en San Pedro se evidencia un crecimiento desordenado de la 
ciudad, con problemas de habitabilidad, conectividad, urbanización y de disponibilidad 
de terrenos para la consolidación de áreas verdes y equipamientos. 

En consecuencia, el problema que se intenta resolver con el presente estudio básico de 
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Actualización del Plan Regulador Comunal es el: "Crecimiento desarticulado y no 
planificado de las localidades de la comuna de San Pedro de Atacama". 

Esta situación se explica en función de las siguientes causas:  

1. Crecimiento y concentración de la población en la ciudad de San Pedro de 

Atacama, Poblados y Ayllus, debido a procesos de migración ciudad-comuna 

rural, que han ocasionado el poblamiento en zonas periurbanas. 

2. Aumento de loteos irregulares en zona urbana de San Pedro de Atacama, en 

Localidades, y Ayllus, fundamentalmente por ventas de derechos y subdivisiones 

irregulares, contribuyendo a la construcción de viviendas sin dotación de 

servicios y sin urbanización (soleras, pavimentación, aceras, iluminación). 

3. Crecimiento inorgánico, desarticulado (sin conectividad) en la periferia de la 

ciudad de San Pedro de Atacama y en varios sectores. 

4. Inexistencia de zonas e inmuebles de conservación histórica en el PRC pese a 

existir inmuebles y áreas con patrimonio material asociado a construcción de la 

cultura tradicional. 

5. Definición poco rigurosa y deficiente de zonas de protección y de riesgos en el 

PRC. 

6. Trazados de calles, proyecciones de vías, límites de predios, cursos de aguas, 

zonas, con poca precisión en planimetría del PRC, que dificultan la interpretación 

y la definición clara para la entrega de Certificado de Informaciones Previas. 

7. Escasez en el PRC de áreas coherentes de desarrollo y funcionales, conforme a 

una imagen objetivo de desarrollo urbano de la comuna. 

8. Falta una mayor dotación de parques, espacio público, áreas verdes y 

equipamiento en el PRC vigentes, lo que ha dificultado la consolidación de una 

ciudad con un estándar alto de desarrollo urbano  

9. El actual plan regulador no responde a los nuevos desafíos de la ciudad de San 

Pedro de Atacama, poblados y Ayllus como áreas con potencial urbano en el 

contexto regional. 

10. El PRC vigente no contempla algunos pueblos y Ayllus, por lo que no cuentan 

con zonificación y normas de uso de suelo, según proyecciones de crecimiento. 

Cada una de estas causas han configurado el escenario actual de la comuna de San 
Pedro de Atacama, en donde se observa un desarrollo urbano desordenado, sin 
coherencia respecto de una imagen objetivo de desarrollo urbano, con claros problemas 
de habitabilidad, con déficit de urbanización, áreas verdes, equipamiento y espacio 
público de calidad. Todo esto ha traído como consecuencia los siguientes efectos: 
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1.    Área urbana y las diferentes zonas de la ciudad de San Pedro de Atacama, 
poblados y Ayllus con una imagen no uniforme. 

2.    Utilización de suelos no adecuados para la construcción (zonas con riesgos 
y amenazas naturales). 

3.    Inexistencia de herramientas y normativa para restringir, proteger y/o 
conservar lugares de interés público. 

4.    Inexistencia de normativa para definir vialidades nuevas conforme con el 
crecimiento experimentado por la ciudad de San Pedro de Atacama. 

5.    Crecimiento espontáneo de la ciudad de San Pedro de Atacama hacia la 
periferia, generando un poblamiento con viviendas precarias y con problemas 
serios de urbanización y dotación de servicios básicos. 

6.    Desorden general en el crecimiento urbano de San Pedro de Atacama, 
ocasionando problemáticas medioambientales, incompatibilidad de usos de 
suelo, problemas de habitabilidad y déficit sanitarios. 

7.    Déficit de áreas verdes, espacio público, vías estructurantes y equipamiento 
de escala comunal. 

Dado lo anterior, la Actualización del Plan Regulador de la comuna de San Pedro de 
Atacama deberá considerar al menos los siguientes aspectos: 

a.            Se requiere una ampliación del límite urbano en localidades y Ayllus, así como 
también ampliar el límite urbano de la ciudad de San Pedro de Atacama, de manera tal 
de establecer una zonificación coherente con las proyecciones actuales de desarrollo de 
la ciudad, en materia habitacionales, consolidación de equipamiento, servicios, red vial 
y ejes comerciales. 
b.            Considerar modificaciones, por tanto, dentro del límite urbano, de usos de 
suelo, de manera tal de potenciar ciertas zonas de la ciudad como sectores 
habitacionales, zonas de esparcimiento, áreas de restricción y parques. 
c.            Incluir y evaluar la modificación de vías estructurantes que mejoren la 
situación actual de la conectividad vial al interior de la ciudad de San Pedro de Atacama. 
d.            Evaluar y considerar la declaración de inmuebles de conservación históricas 
y una zona de conservación histórica en el centro administrativo de la zona urbana de 
San Pedro de Atacama. 
e.            Evaluar y definir área de riesgos producto de amenaza naturales y antrópicas 
y áreas no edificables o con menor intensidad de usos en zonas con valor ecológico y 
de restricción por cursos de agua. 

Por lo tanto, se concluye que uno de los principales medios es "presencia de estudios y 
especialidades" para resolver el problema en cuestión "Crecimiento desarticulado y no 
planificado de las localidades urbanas de la comuna de San Pedro de Atacama", por el 
cual una de las acciones más factibles es el desarrollo del estudio de "Actualización Plan 
Regulador Comunal (PRC), San Pedro de Atacama". 
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4.2. OBJETIVO GENERAL 

 
Desarrollar la actualización del plan regulador de la comuna de San Pedro de Atacama, 
el cual desde su promulgación (1998) nunca ha sido modificado, quedando a la fecha 
totalmente extemporáneo con la evolución urbana que ha experimentado.    
 
Para el proceso de modificación se deberán estudiar tanto las zonas ya planificadas 
dentro del plan regulador vigente; San Pedro de Atacama, Toconao y Peine, y los 
poblados donde no existe instrumento de planificación alguno, mediante posibles 
proyecciones con planes seccionales ; Río Grande, Machuca, Guatin, Camar, Talabre, 
Socaire, además de los ayllus ubicados en los alrededores de San Pedro.  El 
insumo final deberá estar sentado en las bases del reconocimiento de los elementos 
estructurantes que otorgan identidad territorial de la comuna, como, las variables 
medioambientales, patrimoniales, turísticas, económicas, y, una comunicación fluida 
con las organizaciones de todos los territorios a estudiar para establecer una 
planificación conjunta y consensuada. 
 
4.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
a) Estudio para ampliación de nuevas áreas habitacionales:  

Se busca viabilizar la ampliación del radio urbano y planificar áreas 
habitacionales para darle una solución a los asentamientos irregulares, que han proliferado en 
los últimos años principalmente en los alrededores de San Pedro de Atacama. 
 
b) Mayor resguardo de sitios de interés turístico, culturales y naturales.  

Estudiar y ampliar las áreas de resguardo patrimonial como; espacios 
arqueológicos, culturales, lugares con cualidades paisajísticas naturales, áreas productivas 
agrícola-ganaderas, y compatibilizarlos con los actuales usos turísticos. 

 
c) Realizar una evaluación ambiental estratégica y estudios de riesgos: 

Definir las áreas de riesgos amparados en la normativa vigente, específicamente 
respecto a la normativa contenida en la evaluación ambiental estratégica (E.A.E.) del Ministerio 
de Medio Ambiente. 
 
- Peligros volcánicos 

Los poblados de Atacama La Grande se encuentran en la zona de la pre-
cordillera, específicamente en las faldas de la cordillera de los Andes, en las que se ubica un 
gran número de volcanes, de los cuales el volcán Laskar ha sido el de mayor actividad en las 
últimas décadas. Por ello se hace necesario definir las zonas de riesgo para disminuir 
riesgos de catástrofes en las futuras áreas de ocupación. 

 
- Inundaciones por lluvias estivales  
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Para complementar las decisiones de posicionamiento es primordial 
establecer las zonas de inundaciones originadas principalmente por las lluvias del 
invierno altiplánico. Dichas precipitaciones generan las crecidas de los ríos San Pedro y 
Vilama que originan destrucción en sectores aledaños específicamente en San Pedro de 
Atacama y otros cursos fluviales de los otros poblados.  Los cuales deberán 
estar incluidos como parte del estudio. 

 
d) Estudiar una solución a la zona ZRA: 

Actualmente en el sector de casco antiguo existe una problemática con la zona 
de protección agrícola ZRA establecida en el Plan Regulador vigente, la cual se utiliza 
principalmente como área comercial, no teniendo cabida dentro de la normativa actual, por ello 
se hace necesario estudiar las posibles soluciones, sin alterar los actuales usos y ocupaciones 
de los predios.  

 
e) Incorporar la participación de todos los involucrados, incluyendo la consulta indígena en 

el marco del convenio 169 de la OIT: 

En las ADIs se busca la acción del estado y de la sociedad, para incentivar y 
potenciar las capacidades propias y autogestionarias de los indígenas, para el uso racional de 
sus propios recursos naturales, humanos, económicos y culturales y dotar así de procesos 
sustentables coincidentes a un desarrollo con identidad tal como lo definan las propias 
comunidades involucradas. Sus objetivos específicos son respetar, proteger y promover el 
desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades. En síntesis proteger y velar 
por la adecuada explotación y equilibrio ecológico de estas tierras. 
 
f) Definir espacios para la dotación de infraestructura y equipamiento. 

Se debe establecer una estrategia de conformación y posicionamiento de espacios para 

infraestructura, equipamiento, servicios, esparcimiento entre otros los cuales deberán 
complementar a las áreas destinadas al rol habitacional. 

 
g) Formulación del área para equipamiento destinado al corredor bioceánico. 

Se deberá estudiar un área para albergar la infraestructura necesaria para el funcionamiento 
del futuro corredor bioceánico, inicio proyectado para el 2.025 y que busca aumentar el 
transporte de carga desde distintos países de Sudamérica hacia los puertos chilenos ubicados 
en la región de Antofagasta.      Actualmente existe una congestión en el área urbana por 
ocupación de estacionamientos informales, que realizan transportistas de vehículos de gran 
tonelaje que demandan servicios de alojamiento, sanitarios, administrativos, entre otros. 

 
h) Área para gestión de  reciclaje de desechos.  

Se deberá incluir un espacio circundante al actual vertedero, para establecer un área de gestión 
de residuos, un centro de experimentación tecnológica para reciclaje, el cual tendrá como 
objetivo reutilizar probables materias primas y darles un segundo uso, disminuyendo el volumen 
de basura diario. 
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5. CONTENIDOS DEL ESTUDIO 
 

Deberá contener como mínimo las propuestas de soluciones a los puntos anteriormente 
descritos, un diagnóstico detallado de todas las variables del territorio a estudiar tanto 
urbanas como ambientales; Una memoria explicativa con los estudios especiales que 
correspondan; Estudio de factibilidad para ampliar o dotar  de agua potable y 
alcantarillado; Estudio de riesgos que defina áreas de restricción; Ordenanza local cuyas 
disposiciones deben enmarcarse estrictamente en las normas urbanísticas: Los planos 
del sector; resumen ejecutivo de la Imagen Objetivo; El Informe Ambiental; Y un 
informe de la participación ciudadana que dé cuenta de dichos procesos. 
 
A continuación, se establece una breve descripción de los contenidos de los documentos 
antes mencionados: 
 

5.1. DIAGNÓSTICO 

Que de acuerdo a lo establecido en la Circular DDU 227, deberá abordar a lo menos, lo 
siguiente: 
 
- Reconocimiento de las potencialidades y atributos del territorio a planificar y sus 
diversos componentes. Identificando si existe algún sector con el cual la comunidad se 
identifica y/o valora, así como definición de los sectores en proceso de deterioro u 
obsolescencia, determinando los roles predeterminantes del área de estudio. 
 
- Integración de sus componentes. Los usos de suelo es la norma urbanística más 
determinante de los planes reguladores, ya que facilita la separación entre usos 
incompatibles, sin embargo, la evolución de las ciudades ha demostrado que la calidad 
de vida urbana depende del crecimiento del acceso y mezcla de usos de suelo altamente 
compatibles. 
 
- Requerimientos de suelos y densidad. El diagnóstico urbano debe establecer con 
claridad las proyecciones de demandas de suelo para acoger el crecimiento proyectado, 
las que deberán basarse en proyecciones de población con un horizonte de no más de 
10 años, para lo cual resulta evidente estudiar la dinámica y estructura demográfica 
actual de la comuna. Luego de analizar las densidades de población y su distribución 
espacial en el territorio.  
Las proyecciones de suelo requerido para las distintas actividades surgirán de las 
demandas de viviendas y equipamientos para satisfacer el crecimiento proyectado, la 
oferta de suelo para los distintos usos en relación con el comportamiento de la demanda 
por usos. 
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- Estructura de desarrollo económico. Se debe estudiar las principales fuentes de 
empleo y sustento económico del territorio; los niveles de empleo y desempleo: 
población económicamente activa según rama de actividad; y cambios relevantes en la 
distribución del ingreso. Igualmente analizar las principales actividades industriales, 
productivas y de servicios, las tendencias de inversión: Perspectivas de proyectos 
públicos y grandes proyectos privados y públicos, identificando los usos predominantes 
de dichos proyectos, su emplazamiento, etc. Todo lo anterior para construir un 
diagnóstico de la situación económica de la comuna, y sus proyecciones, información 
que permitirá construir los escenarios de crecimiento. 
 
- Requerimientos ambientales. El estudio de las condiciones y restricciones geográfico-
ambientales del territorio a normar es fundamental para comprender la capacidad de 
carga de este, desarrollando desde el inicio la Evaluación Ambiental Estratégica del 
estudio, donde se incorporará al proceso de modificación las consideraciones 
ambientales del desarrollo sustentable, estableciendo objetivos ambientales claros y 
precisos y los criterios de desarrollo sustentable con los que se abordará el estudio, y 
que permitan dar forma al Informe Ambiental. 
 
- Imposiciones del Medio Natural. Claramente existen características físico ambientales 
que deben revisarse, debido a que condicionan el territorio, como el clima, 
particularidades atmosféricas, suelos, geología, geomorfología, vulcanología, 
hidrología, medio biótico, flora, fauna, y recursos naturales caracterizados en función 
de su estado de conservación: sobrepoblación, subutilización, contaminación, 
capacidades de uso de suelo según su aptitud agrícola, entre otras; y que 
principalmente pueden definir posibles riesgos reales o potenciales en el asentamiento 
humano, fuentes de contaminación y/o potencial contaminación en el suelo, aire y agua, 
siendo por consiguiente necesario establecer un diagnóstico en este aspecto que luego 
evolucione en el estudio fundado de riesgo del territorio a modificar. 
 
- Revisión del componente patrimonial. Considerar las declaratorias de Monumentos 
Nacionales existentes en el territorio de estudio, edificaciones y áreas con valor 
patrimonial, donde se deba analizar y establecer una normativa urbanística que ponga 
en valor los lineamientos establecidos por el Consejo de Monumentos Nacionales para 
polígonos o inmuebles con protección. 
 
- Revisión del componente turismo. Téngase en consideración el manual de 
destinos “Elementos para la gestión de destinos turísticos”, para la gestión sustentable 
de destinos turísticos, publicado por SERNATUR, a objeto de vincular los criterios y 
orientaciones definidas para el área a la planificación del territorio.-Considerar este y 
otros manuales o estudios relativos a la materia. 
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- Requerimiento de transporte y movilidad.   Dado que cada uso de suelo tiene 
niveles distintos de generación y atracción de viajes, resultando de ello distintas 
demandas de transporte e infraestructura vial, es fundamental que en el diagnóstico 
éstas sean consideradas en función de los usos de suelo y densidades proyectados, 
estableciendo con claridad las tendencias de movilidad de la población, y sus puntos de 
partida y término, ello permitirá, tanto una adecuada planificación en relación a las 
capacidades de la infraestructura existente, como la planificación de las futuras redes 
viales y la correcta relación entre la localización de los usos del suelo y sus 
requerimientos de conectividad. 
 
- Estudiar y catastrar todas las “Zonas no edificables” del territorio involucrado. 
Corresponden a aquellas franjas o radios de protección de obras de infraestructura 
peligrosa, tales como aeropuertos, helipuertos, torres de alta tensión, embalses, 
acueductos, oleoductos, gasoductos, u otros similares, establecidas por el 
ordenamiento jurídico vigente, sus alcances, su legalidad vinculada y su interpretación 
territorial. 
 
- Análisis de la cobertura sanitaria de agua y alcantarillado del territorio a estudiar. 
Información  que se transformará en la base del estudio de factibilidad para ampliar o 
dotar de agua potable y alcantarillado. 
 
Igualmente en razón de la Ley N°21.450 y lo establecido en la política Nacional de 
Desarrollo Urbano, que reconoce como uno de sus principios rectores la integración 
social, estableciendo objetivos específicos referidos a: Garantizar el acceso equitativo a 
los bienes públicos urbanos; revertir la actual situación de segregación social y urbana, 
evitar el desarrollo de nuevas situaciones de segregación; reducir el déficit habitacional 
e implementar una política de suelo para promover la integración social. 
 
En función de dichos objetivos, la Ley de integración otorga obligaciones y herramientas 
a los I.P.T. Relativas a la incorporación y desarrollo de viviendas de interés público, 
junto con la promoción del acceso equitativo de la población a bienes urbanos 
relevantes, garantizando la participación de la comunidad, por consiguiente, se deberá 
diagnosticar la realidad comunal frente a esta materia y las brechas para alcanzar los 
principios de la Ley de Integración. 
 
Luego cada uno de los aspectos antes mencionados, podrán identificarse y definirse 
variables a medir, controlar y/o analizar, desde la perspectiva cuantitativa y/o 
cualitativa. 
 
Todo lo cual deberá permitir elaborar un análisis territorial en relación a: 
- Sistema humano. 
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- Sistema físico natural, que contendrá procesos de ocupación del territorio, del funcionamiento 
urbano, medio perceptual (Paisaje), y procesos de ocupación y/o condicionamiento de sectores 
expuestos a riesgos.  
- Sistema Urbano construido, con la definición de los centros urbanos, caracterización e 
intensidad de uso de suelo, intensidad de ocupación vinculado a la edificación, caracterización 
de la morfología urbana (volumen construido), infraestructura sanitaria, movilidad urbana a 
partir del estudio de capacidad vial, estudio de equipamiento y patrimonio inmueble. 
- Sistema económico productivo. 
- Sistema ambiental y territorios de interés o con potencial, ecosistemas, áreas de interés 
paisajístico, entre otros y que se encuentren con protección y sin protección oficial. 
- Análisis Prospectivo y tendencias: Con una proyección base, y escenarios de desarrollo urbano. 
- Síntesis de Diagnóstico Estratégico, a través de un análisis sistemático, prospectivo y el 
diagnóstico de la participación ciudadana. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, además será en la Propuesta Metodológica donde se deberá detallar 
la forma de abordar de manera integral y eficiente el Diagnóstico del territorio a modificar y su 
área de influencia, incorporando a su vez otros aspectos que se estimen convenientes y 
atingentes. 
 
 

5.2. MEMORIA EXPLICATIVA 

El diagnóstico con sus conclusiones deben conformar la Memoria, sin embargo, 
adicionalmente se incluirán otros antecedentes y estudios, que darán cuenta de las 
decisiones de planificación, lo que posteriormente se traducirá en las normas 
urbanísticas que establecerá la Ordenanza Local. 
 
Estos antecedentes serán: 
- Clasificación de la red vía pública existente, indicando su relación con los caminos nacionales. 
- Áreas de protección de recursos de valor natural y áreas de protección de recursos de valor 
patrimonial cultural (art. 2.1.18 O.G.U.C.). 
- Zonas no edificables, que por su especial naturaleza y ubicación  no son susceptibles de 
edificación, en virtud de lo preceptuado en el inciso primero del artículo 60 de la LGUC, y 
corresponden a aquellas franjas o radios de protección de obras de infraestructura, tales como 
torres de alta tensión, acueductos, oleoductos, gaseoductos, u otras similares, establecidas por 
el ordenamiento jurídico vigente. De acuerdo a las características del territorio a modificar, 
se requiere que en la Memoria, de cuenta de todas las zonas no edificables existentes, 
individualizando las disposiciones que en el ordenamiento jurídico se establece, a fin que sean 

graficadas en los planos, y reconocidas en la Ordenanza local, estableciendo usos de suelos 

compatibles con las disposiciones de los organismos competentes. 
 
Luego, y acogiendo las diversas materias abordadas en el territorio a modificar, la 
Memoria deberá contener estudios, elaborados y suscritos por uno a más profesionales 
especialistas, y que serán los siguientes: 
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- Estudio de movilidad urbana: El cual debe dar respuesta al crecimiento urbano en un 

horizonte de al menos 10 años, a partir del escenario conformado por las vialidades existentes 
y proyectadas; Asimismo se debe indicar la capacidad vial existente en el territorio a modificar, 
así como la que se deriva de los incrementos de constructibilidad propuestos por el instrumento. 

 
Luego de este análisis inicial, se podrá determinar si el estudio será de menor 
complejidad debido a que la capacidad vial existente permite los incrementos 
proyectados, pero en la eventualidad que dichas vías no sustentes los nuevos 
incrementos normativos proyectados, necesariamente se deberá realizar nuevas 
afectaciones a utilidad pública.   Las conclusiones que deriven de este estudio, ya sea 
por las capacidades de la vialidad existente o por las nuevas obras que se requerirán 
para sustentar la planificación proyectada, deben ser consideradas al momento de 
definir las normas urbanísticas de diversas zonas que se regulen, de tal forma de 
equilibrar el crecimiento proyectado con la factibilidad real de las vías que lo sustentan. 
 
En este aspecto se deberá entregar un plan de inversiones en infraestructura de 
movilidad, incluyendo espacios públicos, con una cartera de proyectos, obras y medidas, 
incluidos en la modificación del P.R.C.   Priorizados, que permita evaluar y programar 
las inversiones, mejorando condiciones de conectividad, accesibilidad, operación y 
movilidad, calidad de los espacios públicos, cohesión social y sustentabilidad urbana, 
referida a áreas verdes, aceras y circulaciones y pasos peatonales, calzadas, ciclovías, 
luminarias y alumbrado público, soterramiento de redes, paraderos, señalética, áreas 
de juegos infantiles, baños públicos, mobiliario urbano, estacionamiento de bicicletas, 
kioscos, entre otros. Cuando las iniciativas requieran expropiaciones para su 
materialización deberá indicarse esta circunstancia. Este plan será un insumo para el 
Plan Comunal de Inversiones en Infraestructura de Movilidad y Espacio público que 
deberá desarrollar la Municipalidad, en conformidad al artículo 176 de la L.G.U.C. 

 
- Estudio del Equipamiento Comunal, el estudio deberá contener los antecedentes suficientes 
para establecer que la actual oferta y localización de los distintos tipos de equipamientos, 
analizando si son suficientes para complementar y satisfacer las demandas que se generarán 
en términos de prestación de servicios a las futuras actividades, adicionalmente, contendrá los 
antecedentes para prever nuevas necesidades de equipamientos, afín de que se estudie nuevas 
áreas para el desarrollo de equipamientos y/o expansión de las existentes. 
 
- Estudio Fundado de Riesgo. Estudio técnico cuyo objetivo es definir peligros reales o 
potenciales para el emplazamiento de diversos usos de suelo, por consiguiente, servirá de base 
para la ordenanza local y los planos, debido a que se establecerán las limitaciones a 
determinadas construcciones, por razones de seguridad contra desastres socio-naturales, y que 
para su utilización requieran de la incorporación de obras de ingeniería o de otra índole 
suficientes para subsanar o mitigar tales efectos. 
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Se podrá tomar como base los antecedentes de otros estudios aplicables al territorio, 
considerando los aspectos técnicos que aquellos estudios aplicables abordaron en lo 
relativo a limitantes que presenten ciertos territorios, sin embargo, el estudio fundado 
de riesgo, debe contener el análisis y los efectos territoriales de las limitaciones que 
presenta el polígono a estudiar. 

Las áreas de riesgo serán determinadas por la ordenanza local y los planos que 
conformen la presente modificación y se establecen para los siguientes casos, de 
acuerdo al artículo 2.1.17. de la O.G.U.C: 

 
- Zonas inundables o potencialmente inundables, debido entre otras causas a maremotos o 
tsunamis, a la proximidad de lagos, ríos, esteros, quebradas, cursos de agua no canalizados, 
napas freáticas o pantanos. 
 
- Zonas propensas a avalanchas, rodados, aluviones o erosiones acentuadas. 

 
- Zonas con peligro de ser afectadas por actividad volcánica, ríos de lava o fallas geológicas. 

 
- Zonas o terrenos con riesgos generados por la actividad o intervención humana. 

El estudio fundado de riesgo contempla su desarrollo para el territorio comunal, 
no limita solo el área consolidada de los asentamientos humanos, ya que los procesos 
físicos de la superficie terrestre son originados por distintos factores los que pueden 
desencadenar en afectaciones de manera directa y/o indirecta a las actividades 
humanas o las intervenciones antrópicas que se han realizado en el territorio, lo que a 
su vez provoca distintos grados de susceptibilidad, vulnerabilidad, amenaza (o 
peligrosidad) y riesgo propiamente tal en el área de estudio. 

Esto justifica la necesidad de contemplar un área de análisis mayor para el 
estudio fundado de riesgos respecto del área de planificación y la necesidad de contar 
con el estudio de riesgos en la Etapa de Diagnóstico para poder elaborar Alternativas 
de estructuración del territorio que sean viables de acuerdo con las áreas identificadas 
que sean restrictivas al desarrollo urbano. 

Téngase presente las Circulares DDU generales y específicas desarrolladas por 
la división de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Mediante las 
cuales imparte instrucciones frente al ámbito de competencias y para la elaboración de 
Instrumentos de Planificación Territorial, para ser aplicadas en el estudio, así como 
cualquier instrucción en la materia que se emita en el transcurso del desarrollo del 
estudio. Igualmente, y en la eventualidad de publicarse en el Diario Oficial 
modificaciones a la O.G.U.C. Referentes al artículo 2.1.17, estas serán exigidas para el 
estudio de riesgo, así como cualquier otro cambio reglamentario que involucre aspectos 
de fondo o de forma en la elaboración de instrumentos de planificación territorial.  
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5.3. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA AMPLIAR O DOTAR DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO. 

 
Este estudio contiene los aspectos técnicos que acreditan que en el territorio sujeto a 
regulación es factible ampliar la dotación existente, o dotar de agua potable o 
alcantarillado a sectores que actualmente no cuenten con dotación. Ello, en 
relación con el crecimiento urbano proyectado requiriendo consulta previa al servicio 
sanitario correspondiente, en el caso que el territorio a modificar se encuentre incluido 
en el territorio operacional de la respectiva empresa sanitaria. 
 
En aquellos casos en que las zonas se encuentren fuera del radio operacional sanitario, 
y se requiere dotarlo de agua potable o alcantarillado, el requisito de la consulta previa 
del estudio de factibilidad sanitaria se consultará directamente a la Superintendencia de 
Servicios Sanitarios, quién se pronunciará respecto a la factibilidad técnica de dotar a 
esas zonas de agua potable y alcantarillado, conforme a los previsto en la Ley General 
de Servicios Sanitarios. 
 

5.4. ORDENANZA LOCAL 
La Ordenanza local se configura como el instrumento normativo a través del cual se establecen 
las disposiciones que regirán en cada una de las zonas a modificar. Las cuales deberán 
enmarcarse estrictamente en las normas urbanísticas establecidas en el inciso sexto del artículo 
116 de la L.G.U.C. Y que corresponden a: Usos de suelo, cesiones, sistema de agrupamiento, 
coeficientes de constructibilidad, coeficientes de ocupación de suelo o de los pisos superiores, 
superficie predial mínima, alturas máximas de edificación, adosamientos, distanciamientos, 
antejardines, ochavos y rasantes, densidades máximas, estacionamientos, franjas afectas a 
declaratoria de utilidad pública y áreas de riesgo o de protección. 
 
Las normas urbanísticas y sus beneficios normativos, se deben establecer en estricto apego a 
las definiciones que para cada una de ellas, consulte la normativa de urbanismo y 
construcciones vigente, no siendo procedente que se incorporen estas definiciones en la 
Ordenanza Local, si se transcriba en ésta, disposiciones que se encuentran establecidas en leyes 
o reglamentos vigentes. 
 
El lenguaje de las propuestas de ordenanzas debe ser normativo, evitando textos narrativos, 
descriptivos, vagos o imprecisos, así como transcripciones a normas contenidas en otros 
cuerpos normativos, especialmente cuando se trata de normas contenidas en la LGUC y su 
Ordenanza. Este texto debe guardar coherencia no sólo con el ordenamiento jurídico, sino 
también con el resto de las disposiciones del mismo cuerpo normativo, en especial cuando se 
trata de modificaciones a planes vigentes, por consiguiente el texto normativo debe explicitar 
cuáles artículo se derogan, se reemplazan o modifican, para lo cual  se deberá tener presente 
la circular DDU 398 de fecha 5 de febrero del 2018 emitida por la División de Desarrollo Urbano 
del MINVU, que instruye sobre la elaboración de ordenanzas locales para planes reguladores 
comunales 
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5.5. PLANOS 

Deben expresar gráficamente las zonas afectas a modificar, y dependiendo de la 
complejidad del territorio, pueden contenerse en una lámina o en más láminas que 
detallan con precisión, al menos las siguientes normas urbanísticas: Límite urbano, 
zonas o subzonas abordadas en la modificación, áreas de riesgos y zonas  no edificables 
cuando corresponda; áreas de protección si corresponden; espacios públicos referidos 
a bienes nacionales de uso público, así como franjas afectas a declaratorias de utilidad 
pública; Red vial pública. Para estos efectos en el Plano se deberá graficar la vialidad 
existente y las franjas destinadas a estos fines, las que deberán ser coincidentes con el 
respectivo cuadro de la Ordenanza Local. 
 
La vialidad “existente” incluirá el trazado de las vías; La vialidad con “ensanche” indicará 
el trazado de las vías y graficará hacia qué propiedades se materializará dicho ensanche, 
conforme a lo que se haya establecido en la Ordenanza local, finalmente la vialidad 
“Apertura” corresponde a las vías que proyecta el Plan, por consiguiente, afectas a 
utilidad pública, debiendo en estos casos graficarse el trazado y el ancho proyectado. 
 
También los terrenos individualizados como parques comunales deberán graficarse con 
precisión debido a que quedan afectos a utilidad pública. 
 
Los planos deberán realizarse sobre la base aerofotogramétrica realizada como parte 
del estudio a cargo del consultor. Debiéndose georreferenciar en coordenadas UTM, 
utilizando para ello la RED Geodésica Nacional SIRGAS, a una escala adecuada. 
 
Se solicitarán planos de detalles en caso de ser requeridos y para situaciones puntuales 
dentro del área de estudio, en que así lo determine la comisión revisora en el transcurso 
del desarrollo del estudio y/o conforme a las disposiciones contenidas en el art. 28, 28 
bis ter de la LGUC. 
 

5.6. INFORME AMBIENTAL 

Deberá elaborarse en conformidad a los contenidos establecidos en el artículo 21 del 
Reglamento para la Evaluación Ambiental Estratégica y el desarrollo de la Evaluación 
Ambiental Estratégica de acuerdo a las etapas contempladas en el estudio. Dicho 
informe será remitido por la Municipalidad al Ministerio de Medio Ambiente. Al respecto, 
así como la eventualidad de requerir un Informe Ambiental Complementario, de acuerdo 
al art. 23 deberá ser abordado íntegramente por el Consultor. 

 

6. ETAPAS DEL ESTUDIO 
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6.1. PRIMERA ETAPA: AJUSTE METODOLÓGICO. 

En esta etapa, el Consultor profundizará, detallará y ajustará la metodología propuesta, 
asimismo, se revisarán los plazos establecidos en la carta Gantt de actividades que el 
consultor presentó  pudiendo de común acuerdo ajustarlos a los requerimientos de la 
contraparte. 
 
Los contenidos de esta etapa serán: 
 
- Revisión y ajuste de la metodología propuesta en la oferta técnica, la cual deberá ajustarse a 
la secuencia de procesos IPT escala comunal, definida en DDU 430/2020. 
- Revisión y ajuste de hitos del estudio según carta Gantt presentada en la oferta técnica. 
- Mapa de actores relevantes de la comunidad, presentes en el territorio, representantes tanto 
de interés y organismos públicos como privados y organizaciones territoriales. 
- Revisión y ajuste de la metodología de la Estrategia de Participación ciudadana para la 
formulación del Estudio, tomando en consideración los procesos y procedimientos para la 
validación de la Imagen Objetivo del plan, asociado a un plan de medios de alcance local y 
regional que aborde la totalidad del estudio. 
- Revisión de materias territoriales generales, relaciones espaciales, funcionales entre otras, a 
fin de establecer algunos alcances preliminares respecto de las problemáticas del área en 
estudio y su vocación territorial respectivamente. 
 
6.1.1. Productos mínimos a entregar etapa I 

 
Informe de la etapa conteniendo: 
 

- Reseña  de actividades y reuniones sostenidas durante la etapa. 

 
- Acta de la o las reuniones que se realicen con la contraparte técnica, incluyendo firma 

de asistencia, en la que consten los acuerdos asumidos por ambas partes. 

 
- Mapa de actores relevantes de la comunidad, organizaciones públicas, privadas y 

territoriales, con su información de contacto. Se deberá contar con acuerdo de la 

DIDECO y SECPLA de la municipalidad de San Pedro de Atacama. 

 
- Estrategia de participación ciudadana tanto para las instancias generales como para 

aquellas enmarcadas en el proceso de validación de la imagen objetivo, EAE y 

anteproyecto del plan respectivamente, estableciendo la metodología pertinente a 

aplicar, considerando el mapa de actores y los factores de riesgo que presenta y el 

equilibrio de las representaciones para el éxito de las actividades. Se deberá abarcar las 

estrategias tanto para las convocatorias a los eventos de participación, ya sean 

reuniones talleres o similar, así como el formato de reuniones/talleres, el detalle de los 

recursos audiovisuales y gráficos que utilizará, y la implementación de los intermedios 
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que sean necesarios por actividad. Podrán considerar metodológicamente la 

participación en distintos mecanismos: de manera presencial y combinado con 

modalidad online, estableciendo detalladamente el procedimiento y herramientas en 

cada caso. De igual forma se deberá explicitar los profesionales y especialistas que 

intervendrán en los procesos de participación. 

 
- Estrategia de consulta indígena: Elaboración de una estrategia de participación 

ciudadana que incluya la participación indígena en el marco del Convenio 169 

OIT. Esta estrategia se vincula directamente con la estrategia de participación 

ciudadana detallada en el punto anterior. 

 
- Plan de medios: Se deberá definir una estrategia de comunicación con los actores 

locales, que deberán incluir difusión en radios locales, grupos de aplicaciones 

digitales entre vecinos y la conexión continua con la oficina de comunicaciones 

de la Ilustre Municipalidad de San Pedro de Atacama, esta última pondrá a 

disposición la página institucional para dar a conocer los avances e hitos 

significativos que pudieran acontecer para mantener informada a la población 

local. 

A la estrategia comunicacional local se deberá abordar un alcance regional, que 
contenga estrategia, táctica y evaluación de resultados para todo el desarrollo 
del estudio, vinculado a la participación ciudadana, consulta indígena y a los 
principales hitos del estudio, debiendo el consultor establecer la programación 
de lo anterior.  Con un plan de marketing que explica cómo se dirigen sus 
mensajeros al mercado a través de los distintos medios y sus vehículos 
concretos, definiendo objetivos, audiencia, medio, timing, test, costes y 
programación a lo largo del estudio. 
 

- Informe con las problemáticas que generan la necesidad del proceso de planificación 

territorial en la comuna, sobre la base de un análisis más amplio, así como unidades 

territoriales puntuales, donde se evidencien los principales atributos, potencialidades, 

relaciones territoriales, susceptibilidades ambientales, vulnerabilidad y amenazas. 

 
- Metodología de trabajo detallada ajustada a la secuencia de procesos IPT escala 

comunal, definida en DDU 430/2020. 

 
- Carta Gantt detallada y ajustada. 
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6.2. SEGUNDA ETAPA: PREPARACIÓN- ELABORACIÓN DEL PLAN. 

Esta etapa comprende dos sub-etapas (II.1. y II.2.) las cuales se inician simultáneamente, y 

que tiene por objeto obtener el conocimiento de lo que está ocurriendo en el territorio a 
estudiar, las potencialidades y restricciones para su desarrollo, de manera de llegar a definir las 
necesidades actuales para el desarrollo económico sustentable del territorio, teniendo a la vista 
las susceptibilidades ambientales presentes en el territorio. 

 
6.2.1. Subetapa II.1. Estudios de riesgo y de protección de áreas de valor natural y 

patrimonial cultural 

 
Generalidades: 
El estudio fundado de riesgo y de las áreas de protección de recursos de valor natural y 
patrimonial cultural, corresponden a estudios especiales que en conformidad a lo establecido 

en el artículo 2.1.10 de la O.G.U.C. Forma parte de la memoria explicativa del Plan Regulador 
Comunal y tiene como finalidad contribuir a la definición de zonas no edificables, áreas de riesgo 
y áreas de protección de recursos, en base a las directrices contenidas en los siguientes 
articulados: 
 
Articulado 2.1.17 de la OGUC 

a) Zonas no edificables: Se entenderán por “zonas no edificables”, “aquellas que por su 

especial naturaleza y ubicación no son susceptibles de edificación, en virtud de los preceptuado 

en el inciso primero del artículo 60 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. En estas 

áreas sólo se aceptará la ubicación de actividades transitorias”. 

 
Las “zonas no edificables” corresponderán a aquellas franjas o radios de protección de 
obras de infraestructura peligrosa, tales como aeropuertos, helipuertos, torres de alta 
tensión, embalses, acueductos, oleoductos, gasoductos u otras similares, establecidas 
por el ordenamiento jurídico vigente. 
 
De esta manera, el consultor deberá delimitar las zonas no edificables, según el 
ordenamiento jurídico que aplica para cada caso. Para ello, deberá realizar las siguientes 
actividades: 
 
- Recopilar antecedentes y/o pronunciamientos de instituciones del estado o privadas respecto 
de la legislación aplicable al territorio comunal. 
- Elaborar un listado de la infraestructura que pudiera generar franjas de protección. 
- Definir, a partir de la legislación, las obras de infraestructura que cuentan con una franja o 
área de protección. 
- Expresar en un plano a escala adecuada, la ubicación o trazado de la infraestructura peligrosa  
y las áreas de protección asociadas a ellas. 
 

b) Áreas de riesgos. Se entenderán por “áreas de riesgo”, “aquellos territorios en los 

cuales previo estudio fundado, se limite determinado tipo de construcciones por razones de 
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seguridad contra desastres naturales u otros semejantes, que requieran la incorporación de 

obras de ingeniería o de otra índole para subsanar o mitigar tales efectos”. Se determinarán en 

base a las siguientes características: 

 
- Zonas inundables o potencialmente inundables, debido entre otras causas a maremotos o 
tsunamis, a la proximidad de lagos, ríos, esteros, quebradas, cursos de agua no canalizados, 
napas freáticas o pantanos. 
- Zonas propensas a avalanchas, rodados, aluviones o erosiones acentuadas. 
- Zonas o terrenos con riesgos generados por la actividad o intervención humana. 
 
De esta manera, las actividades que el consultor deberá desarrollar son a lo menos las 
siguientes: 

 
- Recopilar antecedentes necesarios para el desarrollo del estudio; cartografía y topografía, 
antecedentes normativos, antecedentes geológicos y geomorfológicos, documentación relativa 
a peligros de origen natural o antrópico, informes relativos al medio ambiente, marco jurídico, 
proyectos en el Sistema de Evaluación Ambiental, etc. 
 
- Elaborar un listado de actores relevantes relacionados con los peligros, que identifique las 
zonas o sitios que han sido afectados por peligros de origen natural o antrópico, donde se 
reconozca, a lo menos, el tipo de peligro y las zonas afectadas. 
 
- Elaborar las líneas de base, en que se caractericen los aspectos físicos del territorio a estudiar, 
a partir de la geología, geomorfología, hidrología y otros que el consultor considere relevantes. 
 
- Identificar los factores condicionantes y desencadenantes de los peligros naturales presentes 
en el área a estudiar. 
 
- Construir modelaciones de las amenazas que afectan el área de estudio. 
 
- Construir planos en que se asigne una magnitud a los peligros naturales presentes en el área 
estudiada, en función de las condiciones locales. 
 
- Construir planos con la infraestructura o actividades que generan peligros de origen antrópico 
incorporando los pasivos ambientales de la comuna. 
 
- Construir mapas de exposición y vulnerabilidad del área urbana y de las zonas de extensión 
urbana de la comuna. 
 
- Realizar recomendaciones generales respecto de las restricciones en el uso del territorio. 
 
- Construir planos con “áreas de riesgo” recomendadas, en función de lo establecido en el 
artículo 2.1.17 de la O.G.U.C. 
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- Construir planos con “áreas de protección de recursos", en función de lo establecido en el 

artículo 2.1.18 de la O.G.U.C. 
 
Artículo 2.1.18. De la O.G.U.C. 
Áreas de protección de recursos: Las áreas de protección de recursos pueden ser de 
valor natural; “todas aquellas en que existan zonas o elementos naturales protegidos 
por el ordenamiento jurídico vigente, tales como: Bordes lacustres o fluviales, parques 
nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales”, o patrimonio cultural, que 
corresponde a “aquellas zonas o inmuebles de conservación histórica que defina el plan 
regulador comunal e inmuebles declarados monumentos nacionales en sus distintas 
categorías, los cuales deberán ser reconocidos por el instrumento de planificación 
territorial que corresponda”. 
 
De esta forma, las áreas de protección, tanto de valor natural como patrimonial cultural 
se definen de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente. En el caso de los recursos 
de valor patrimonial cultural, el Plan Regulador Comunal puede definir inmuebles o 
zonas de conservación histórica. 
En consecuencia, la definición de las áreas de protección de recursos para este estudio 
debiera considerar tres actividades. 
 
1. Recopilar antecedentes respecto de las áreas que cuentan con protección oficial, ya sea 

en el SNASPE, por decretos basados en la Ley de Monumentos Nacionales o aquellas áreas o 

inmuebles que cuenten con protección oficial (típicamente relacionados con la Ley de 

Monumentos Nacionales). 

 
2. Identificar los inmuebles o zonas de conservación histórica identificadas en el Plan 

Regulador Comunal vigente. 

3. Expresar en un plano a escala adecuada las áreas de protección de recursos de valor 

natural y patrimonial cultural. 

 
-  Propuesta metodológica del estudio:  
Para el desarrollo del presente estudio, el consultor deberá elaborar una propuesta 
metodológica pertinente y vinculada a las características propias del territorio en 
estudio, sistematizando líneas de base, elaborando catastros de eventos ocurridos en 
el pasado y a partir de ello, generar modelos numéricos con los cuales se pueda 
delimitar las zonas amenazadas, según los criterios generales dispuestos en las bases 
técnicas, y en particular considerando los contenidos mínimos que se indican, además 
de incorporar aquellas metodologías concernientes a la participación ciudadana y 
consulta indígena para lograr recabar información desde actores locales que releven 
aspectos importantes para el estudio, como percepción de eventos ocurridos en el 
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pasado y del riesgo presente en la comuna, entre otros que se acuerden con la 
contraparte técnica durante la etapa de ajuste metodológico.  

 
Contenidos mínimos del estudio: 
a) Área de estudio: Corresponde a una descripción general del área de estudio, que 

incorpore, un catastro de los principales eventos ocurridos o afectados el área de interés 

y, que hayan constituido amenazas para la población residente de la Comuna de San Pedro 

de Atacama. Para ello, deberá recoger las diferentes fuentes de información, como el 

alcance técnico de la bibliografía revisada. 

 
b) Objetivo general y específicos   

El consultor, deberá definir el objetivo General del estudio, el cual en todo caso deberá 
propender a definir posibles áreas de riesgo, zonas no edificables y áreas de protección 
de recursos, en función de lo preceptuado tanto en el artículo 2.1.17 y 2.1.18. de la 
O.G.U.C. Los objetivos específicos en tanto, deben apuntar  a la obtención de 
propuestas de modelación de amenazas, exposición de elementos, caracterización de 
vulnerabilidad, caracterización del riesgo, además de proponer planes de mitigación, 
que establezcan directrices para el desarrollo y conformación de una comuna más 
resiliente frente a los eventos y peligros origen natural y antrópico; como también al 
reconocimiento de áreas de protección de recursos de valor natural y de recursos de 
valor patrimonial. 

 
Para lo anterior, el consultor deberá tener en cuenta la vocación cultural turística que 
posee la comuna, cuyas actividades ocupan relevantes superficies. 
 
c) Marco conceptual del estudio de riesgo y de protección de recursos de valor natural y 

patrimonial cultural 

Será fundamental, definir de forma clara los conceptos que se utilizarán en el estudio, 
debiendo siempre considerar un lenguaje técnico, de fácil entendimiento por parte de 
toda la sociedad. El marco conceptual, deberá establecer las fuentes de referencia, que 
den solidez a los conceptos utilizados. 

 
d) Definición de escala de trabajo y parea a estudiar y analizar 

Se deberá tener presente que el desarrollo del estudio de riesgo y de protección de 
recursos de valor natural y patrimonial cultural, se enmarca en los estudios especiales 
que formarán parte de la Memoria explicativa de un instrumento de planificación 
territorial de escala comunal, por lo tanto, deberá definir por cada amenaza, el área y 
la escala más adecuada para su análisis, recogiendo en su definición y construcción, los 
insumos entregados por la SEREMI, como otros que pueda aportar el consultor. 
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Cabe señalar que, la actualización del levantamiento aerofotogramétrico del área de 
estudio es un requerimiento expreso y obligatorio para el desarrollo de la iniciativa, 
siendo el costo de este responsabilidad del consultor, asegurando que la calidad de la 
información recogida, sea similar a los insumos digitales entregados por el Municipio, 
obtenidos en estudio “Levantamiento Aerofotogramétrico Atacama La Grande”. 

 
e) Línea de base  

 
f) Marco geológico 

Deberá identificar y caracterizar los diversos materiales geológicos que componen el 
área de estudio, junto a las estructuras que lo alteran.    Para lo anterior, deberá 
analizar la litología del territorio, identificando y caracterizando las unidades de roca 
(Grado de meteorización, fracturamiento, etc.) y los diferentes sedimentos no 
consolidados; considerando para ello, la recopilación y revisión bibliográfica disponible, 
como información recogida en terreno; con el fin de contextualizar y modelar las 
eventuales amenazas. Así mismo, deberá considerar el desarrollo de cartografía de 
las estructuras geológicas reconocidas (fallas activas, potencialmente activas e 
inactivas, zonas de daño por fallas y pliegues, etc.), teniendo como resultado final 
mapas geológicos, a diferentes, según el área de estudio. 

 
g) Marco geomorfológico: 

El marco geomorfológico deberá considerar análisis morfométricos y de geomorfología 
descriptiva, que permitan identificar y delimitar formas, elementos y unidades en el 
territorio, que permita determinar sectores propensos a amenazas en el área de estudio.    
Se deberán elaborar cartografías de morfometría, como de la geomorfología, que 
muestre los principales elementos morfológicos y dinámica del área de estudio. 

 
h) Línea de hidrología y meteorología: 

Para el desarrollo del presente ítems, el consultor deberá proceder en primera instancia 
a la recopilación y análisis de antecedentes meteorológicos que sean interesados de 
incluir en el estudio, y posteriormente a la revisión de bibliografías, que en conjunto 
permitirá caracterizar las amenazas hidrometeorológicas y comprender la precipitación 
y sus tasas de retorno, como factor incidente y detonante en la saturación de cuencas 
y subcuencas costeras, que pudiesen provocar alguna amenaza en la comuna. 

 
i) Caracterización del territorio 

La caracterización del territorio se deberá realizar a una escala adecuada para la 
elaboración de un Plan Regulador Comunal, esto es a escala 1:5.000. Sin embargo, en 
función de los contenidos, la superficie de los sectores estudiados, los propósitos del 
análisis y elaboración de planos, la escala de representación de los resultados fluctuará 
entre 1:100, 1:500 o 1:10.000, de esta forma. La caracterización incluirá, a lo menos: 
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j) Geología 

Identificación y descripción de las unidades de rocas y depósitos no consolidados, además de 
las estructuras geológicas. 

 
k) Geomorfología  

Reconocimiento de las formas presentes en el área estudiada y descripción de los procesos que 
les dan origen.   Elaboración de cartas de parámetros morfométricos (pendientes y elevación). 
 
l) Hidrología  

Caracterización de las precipitaciones de las localidades estudiadas y cuantificación de los 

caudales máximos esperados para diferentes períodos de retorno en las quebradas que inciden 

en las localidades estudiadas. Entre los períodos de retorno se deberán considerar, a lo menos, 
25 y 100 años. 

 
m) Diagnóstico de peligros de origen natural 

Se deberán identificar los peligros que pueden afectar a las áreas a estudiar y, para 
cada uno de ellos, caracterizar los factores que condicionan y desencadenan su 
ocurrencia. 
Los peligros de origen natural que se deben analizar son, al menos: 

 
- Inundaciones por anegamiento. 
- Flujos de barro y/o detritos. 
- Deslizamientos. 
- Caídas de rocas. 
- Sismicidad. 
- Volcanismo. 
- Construcción de catastro de peligros. 
- Peligros de origen natural. 

 
Se deberá elaborar un catastro de peligros naturales que hayan afectado a la comuna 
de San Pedro de Atacama en donde se identifique, para cada uno de los eventos 
catastrados, el tipo de peligro y las áreas afectadas y, si es que la información lo 
permite, la fecha de ocurrencia, la magnitud de los peligros y las consecuencias.
 Debe incluir fuentes de información diversas, tanto bibliográficas como de 
observación directa en terreno. 
 
Además, como parte de la elaboración del catastro de peligros, se deberá aplicar la 
metodología sobre participación ciudadana con los actores locales relevantes 
identificados. El objetivo de estas actividades será recolectar información respecto de 
áreas afectadas por los peligros reconocidos (alcances y daño generado por eventos 
peligrosos conocidos) y de la percepción de la población respecto de estos peligros. El 
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resultado de esta actividad deberá incluir una tabla que sintetice la información 
generada y un mapa que represente espacialmente este catastro. 

 
- Peligros de origen antrópico. Se deben identificar, y caracterizar, a lo menos, las 
siguientes actividades que pueden originar riesgo antrópico en el área urbana y las 
zonas de extensión urbana de la comuna de San Pedro de Atacama y sus localidades: 
- Excavaciones o rellenos. 
- Pasivos ambientales (Relaves, depósitos de ceniza, otros) originados por actividad minera, 
tanto activos. Como abandonados o sin control. 
- Materiales de origen desconocido. 
- Vertedero municipal. 
- Estanques o depósitos de combustible. 
- Actividades productivas contaminantes y/o peligrosas. 
 
Para ello se deberá recurrir al catastro de sitios contaminados a nivel regional, elaborado 
por el Ministerio de Medio Ambiente. Complementariamente, se deberá realizar un 
levantamiento de información a partir de observaciones en terreno. 
 
En caso de que se identificaran suelos con potencial presencia de contaminantes que 
no están incluidos en el catastro del Ministerio de Medio Ambiente, se deberá aplicar la 
Ficha Fase I de la Guía Metodológica para la gestión de Suelos con Potencial Presencia 
de Contaminantes (Resolución Ex. N°406 del 15/03/2013 del MMA). 
 
- Modelación de amenazas: 
El consultor deberá construir modelaciones numéricas, bajo diferentes intensidades, de 
todos los peligros naturales identificados, que puedan constituir amenazas en el área 
de estudio. 
 
La construcción y representación de los modelos, podrá realizarse en ambiente SIG o 
similar (Que no requieran la compra o adquisición de licencias para su utilización), que 
permitan establecer diferentes escenarios, en virtud de las diferentes intensidades de 
los fenómenos visualizados. 
Cada uno de estos procesos, deberá incluir análisis de los resultados de las 
modelaciones, reconociendo alcances y supuestos de los modelos, a fin de establecer 
parámetros de peligrosidad de las amenazas estudiadas. 

 
- Caracterización y análisis de la exposición: 
Se deberá elaborar o adecuar metodologías para determinar elementos, tales como 
equipamiento e infraestructura crítica expuesta; superponiendo resultados de modelos 
de amenazas y elementos antrópicos para el área de estudio, como así también con el 
instrumento de planificación vigente, que permita establecer la relación de todos los 
elementos con zonas amenazadas normadas. 
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Deberá incorporar análisis y conclusiones, que permita abordar y comprender la 
exposición como elemento en la evaluación de un evento peligroso. 

 
- Caracterización y análisis de la Vulnerabilidad: 
En virtud de lo establecido en el literal d. Puntaje de servicios adicionales del numeral 
1.8.3.1. PROPUESTA TÉCNICA, de las Bases Administrativas, el consultor deberá 
proponer, elaborar y/o adecuar metodologías para determinar la vulnerabilidad del 
territorio, ante cada amenaza, considerando al menos los siguientes componentes: 

 
- Vulnerabilidad social y económica: 
Analizar el concepto de vulnerabilidad social con relación a las amenazas identificadas. 
Se valorará la propuesta de trabajo en terreno, realizando encuestas, mapeos 
colectivos, entrevistas u otras metodologías de trabajo que apunten a poder categorizar 
el nivel de vulnerabilidad de la población. Se valorará de forma positiva la 
utilización de diversas fuentes de información, además del CENSO 2017. 
 
- Vulnerabilidad física: 
El consultor deberá analizar el concepto de vulnerabilidad física relativa al estado de las 
construcciones expuestas, tanto de infraestructura como equipamiento y su relación 
con las amenazas identificadas en el área de estudio. Se valorará positivamente la 
adaptación de metodologías para lograr categorizar con el mayor detalle posible el nivel 
de vulnerabilidad física en el área de interés. 

 
- Vulnerabilidad ambiental:  
Se deberá analizar el concepto de vulnerabilidad ambiental y su relación con las 
amenazas identificadas, en el área de estudio. Se valorará positivamente la adaptación 
de metodologías para lograr categorizar con el mayor detalle posible el nivel de 
vulnerabilidad ambiental. Para lo anterior, el consultor podrá recurrir a información 
que emane de organismos públicos como privados, pudiendo además enriquecer su 
propuesta y análisis con información recogida en terreno. 
 
Se deberá elaborar un análisis que reúna los tres tipos de vulnerabilidades y que 
explicite las problemáticas socio-urbanas, socio-rurales o psicosociales presentes en el 
área de estudio para poder categorizar la vulnerabilidad de la población en relación con 
las amenazas estudiadas. 

 
- Caracterización y Análisis del riesgo 
En base a los resultados obtenidos de la exposición y la vulnerabilidad, el consultor 
deberá analizar el riesgo, determinando distintos niveles. La categorización del riesgo, 
deberá permitir definir las áreas que serán finalmente designadas como Zonas de 
Riesgo en la Modificación del Plan Regulador. 
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Debe considerar la construcción de un plano con vías de evacuación al interior del límite 
urbano, definiéndose la red de espacios públicos seguros, que identifique vialidades y 
lugares de encuentro, así como equipamientos estratégicos para abordar estados de 
emergencia, lo cual debe ser coordinado con planes de evacuación, que eventualmente 
pudiese disponer el Servicio Nacional de Prevención y respuesta ante Desastres 
(SENAPRED), que permitan prevenir o mitigar el impacto producido por un determinado 
riesgo. 
 
En función de los contenidos, la superficie de los sectores estudiados, los propósitos del 
análisis y elaboración de las cartas de peligro, la escala de representación de los 
resultados fluctuará necesariamente entre los 1:1.000, 1:5.000 o 1:10.000. 
 
Las cartas de peligro se elaborarán en la perspectiva de analizar la potencial amenaza 
que representan para la población y para la infraestructura consolidada, así como las 
áreas de expansión asociadas a esos asentamientos. 

 
- Plan de Mitigación 
El plan de mitigación deberá considerar a lo menos: 
 

- Propuesta de obras de mitigación: De forma general, deberá proponer obras de 

mitigación para los lugares críticos afectados. Debiendo incluir una propuesta 

de vías de evacuación al interior del límite urbano y red de espacios públicos 

seguros. Respecto al plan de evacuación solicitado para esta etapa deberá 

ser revisado en la etapa de anteproyecto ante posibles modificaciones que 

pudieran surgir con los límites urbanos vigentes. 

- Propuesta de acciones para mitigación: De forma general deberá entregar  

directrices que puedan convertirse en un plan de gestión de riesgo de desastres 

para las comunidades y el área de estudio. 

 
Productos mínimos a entregar en sub etapa 2.1. ESTUDIO DE RIESGO, ESTUDIO DE 
LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RECURSOS DE VALOR NATURAL Y ESTUDIO DE LAS 
ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RECURSOS DE VALOR PATRIMONIAL CULTURAL. 
 
- Marco geológico y línea base, con sus respectivos mapas. 
- Marco geomorfológico y línea Base, con sus respectivos mapas. 
- Marco hidrológico y Línea Base, que estime las precipitaciones y caudales asociados a 
diferentes períodos de retorno. 
- Caracterización del territorio. 
- Construcción de Catastrado de Peligros de origen natural y antrópico presentado en tablas y 
mapas. 
- Catastro de las áreas de protección de recursos. 
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- Catastro de Infraestructura crítica. 
- Catastro de Equipamiento Expuesto. 
- Obras de infraestructura peligrosas asociadas a la definición de “Zonas no edificables” según 
el ordenamiento jurídico vigente. 
- Pasivos ambientales de la comuna (relaves, depósitos de ceniza, otros) originados por la 
actividad antrópica, tanto activos como abandonados o sin control. 
- Para los peligros antrópicos: Empresas y actividades con historial contaminante en el territorio. 
- Obras relacionadas con actividades productivas contaminantes o peligrosas; como vertedero 
municipal, estanques o depósitos de combustible y otros. 
- Zonas no edificables, georreferenciadas y especializadas de acuerdo a la legislación 
correspondiente, formato vectorial (.dwg, .shp, .kmz, .pdf). 
- Áreas de Riesgo, georreferenciadas y especializadas de acuerdo a la legislación 
correspondiente, formato vectorial (.dwg, .shp, .kmz, .pdf). 
- Áreas de protección de recursos naturales y de valor patrimonial cultural que se han definido 
en la comuna, formato vectorial (.dwg, .shp, .kmz, .pdf). 
- Propuesta de vías de evacuación al interior del límite urbano y red de espacios públicos 
seguros. 
- Propuesta de obras de mitigación. 
- Propuestas de acciones y medidas locales de mitigación. 
- Modelaciones (Descripción metodológica y los supuestos contenidos en los modelos 
numéricos, resultados de los modelos numéricos). 
- Mapas de zonificación de los peligros. 
- Análisis y mapa de exposición. 
- Análisis y Mapa de vulnerabilidad. 
- Criterios utilizados para la construcción de los mapas de zonificación de los peligros. 
- Plan de mitigación y adaptación al cambio climático con resolución favorable. El cual deberá 

ser compatible con los instrumentos de gestión del riesgo de desastres. 
- Informe final que contemple reseña de actividades y reuniones sostenidas durante la etapa.

 El documento debe ser de fácil lectura, pero incluir todas las metodologías, supuestos, 
resultados y conclusiones. Además de fundamentar la definición de áreas expuestas a peligros 
y áreas de protección. Se deberán presentar como anexos digitales los resultados de los 
modelos numéricos y las coberturas con las zonas no edificables, áreas de riesgo y áreas de 
protección de recursos. 
 
En consideración a la iniciativa “Elaboración de normas de intervención para Zona Típica 
pueblo de San Pedro de Atacama” código BIP 40059323-0, la cual está planificada para 
ejecutar en paralelo a la actualización del PRC San Pedro de Atacama, el consultor 
deberá coordinar las instancias de participación ciudadana que involucren la zona típica 
del pueblo de San Pedro de Atacama con las instancias de participación de la iniciativa 
referida al principio de este apartado, con el fin de resguardar la calidad de la 
participación ciudadana de este territorio además de la correspondencia con las 
decisiones de planificación que se adopten en ambas iniciativas. 

 
6.2.2. Subetapa II.2. Diagnóstico y Tendencias. 

La elaboración del Diagnóstico se compone por los siguientes documentos: 



 
 

P á g i n a  120 | 169 

 

 
1. Diagnóstico territorial: Analizar los aspectos indicados en el numeral 5.1. de las 

presentes bases, efectuando una interpretación de las tendencias y de los principales problemas 

observados en el territorio en consulta, los impactos ambientales y sociales, e identificar los 

factores de cambio, vinculado al diagnóstico ambiental estratégico. 

 
2. Acto administrativo Inicio EAE: De acuerdo a los establecido en el reglamento EAE. 

 
3. Etapa de preparación del Plan y Etapa de Elaboración: Fase Diagnóstico y Tendencias. 

De acuerdo a lo establecido en la DDU 430 de fecha 14 de abril del 2020 que instruye respecto 

de la incorporación y aplicación del procedimiento de EAE en los IPTs, en adelante DDU 430. 

 
Diagnóstico Territorial.  
En esta instancia se reúne la mayor parte de la información requerida para desarrollar 
las materias territoriales. Para esto se debe la mayor parte fuente de información, sea 
bibliográfica o de terreno disponible (Estudios de este u otros organismos del Estado, 
investigaciones públicas y/o privadas, estudios sobre déficit habitacionales, catastros 
existentes, cartografía, planos sectoriales, proyectos de inversión presentados al 
Sistema de Evaluación Ambiental, proyectos sectoriales, legislación, declaratorias 
oficiales, afectaciones, entre otras materias), tanto del ámbito público como del privado. 
Será responsabilidad del consultor contar con la información y antecedentes necesarios 
para el desarrollo del plan. 
 
Se deberá analizar todas las variables identificadas, teniendo en consideración los 
requerimientos establecidos para el diagnóstico de las presentes bases. Igualmente se deberá 
desarrollar un análisis basado como mínimo, en las variables que afectan al territorio, desde la 
perspectiva cuantitativa y/0 cualitativa, estudiándolas y englobándolas en las siguientes 
temáticas: 
 
Antecedentes y tendencias:     
- Situación socioeconómica (demográfica y económica). 
- Medio Físico (Medio natural, medio construido). 
- Sistema de relaciones con poblados aledaños. 
- Base económica. 
- Revisión de los instrumentos de planificación vigentes en el territorio, su utilización, la 
tendencia de ocupación que definía y la efectivamente generada, y los alcances que, debe su 
vigencia, ha provocado en la utilización del territorio.  
 
Diagnóstico deberá establecerse como mínimo: 
-   Características y evolución de la población. 
-  Tendencias de localización de la población, y la intensidad de ocupación del suelo, 
relativo a densidad de habitantes viviendas, edificaciones. 
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-  Cohesión social, segregación, homogeneidad, población migrante, envejecimiento de la 
población, identidad con los barrios, etc. 
-  Déficit habitacional y segregación social. 
-  Aptitudes y Potencialidades del área. 
-  Existencia y localización adecuada de los recursos naturales. 
- Existencia y localización adecuada de los elementos construidos. 
-  Ventajas y desventajas de la estructura espacial del sistema comunal. 
-     Posibilidades de relaciones con el resto del territorio comunal. 
- Disponibilidad de equipamiento y de infraestructura vinculada a los requerimientos de 

consumo de agua, energética, disposición de residuos. 
-  Oferta de suelo para las distintas actividades, en relación a la demanda detectada y a 
sus proyecciones. 
-  Movilidad Urbana, conectividad y accesibilidad. 
- Definición de “zonas no edificables”, que corresponderán a aquellas franjas o 
radios de protección de obras de infraestructura peligrosa, tales como aeropuertos, 
helipuertos, torres de alta tensión, embalses, acueductos, oleoductos, gaseoductos u 
otros similares. 
- Estudio fundado de riesgos naturales y antrópicos, el cual definirá las áreas 
restringidas al desarrollo urbano, por razones de seguridad contra desastres socio-
naturales, que requieran para su utilización obras de ingeniería u otra índole, suficientes 
para subsanar o mitigar tales efectos. La secuencia metodológica de este estudio 
debe ser la siguiente; Análisis de la exposición y la vulnerabilidad- Análisis de Riesgo-
Propuestas de Mitigación. 
- Comportamiento de la inversión y capacidad de gestión. 
- Características de la inversión y tendencias de su localización. 
- Análisis de esas tendencias y de sus efectos en el sistema comunal. 
- Catastro y análisis de las áreas de protección de recursos de valor natural, así 
como definir o reconocer, según corresponda, áreas de protección de recursos de valor 
patrimonial cultural. 
- Conservación y protección de la biodiversidad, ecosistemas, territorios de interés 
o con potencial, que se encuentren con protección y sin protección oficial. 
-  Suelo con vocación agrícola. 
- Factores de cambio.     
 
Elaboración Acto Administrativo de Inicio EAE. 
Se elaborará el acto de inicio del EAE a más tardar 60 días de iniciado el contrato, y el 
contenido está establecido en el art. 14 del REAE, en caso de estar incompleto el acto 
de inicio (art. 15 REAE), de acuerdo a lo informado por la SEREMI de Medio Ambiente, 
deberá ser debidamente completado. 
 
Difusión de inicio del procedimiento, que deberá realizarse dentro de los 10 días desde 
que se remite a la SEREMI de Medio Ambiente la copia del acto administrativo de inicio 
del procedimiento, mediante publicación del extracto del acto administrativo en el Diario 
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Oficial, sitio web institucional y en un diario de circulación masiva que responda al nivel 
de planificación de que se trate, el contenido será aquel indicado en el art. 16 del REAE. 
 
En la publicación antes mencionada, se deberá señalar el proceso de participación 
ciudadana de la etapa de diseño, dentro del plazo de al menos treinta días hábiles a 
contar de la fecha de publicación en el Diario Oficial del acto de difusión, del proceso, 
estableciéndose los alcances señalados en los incisos primero y segundo del art. 17 del 
REAE. 
 
Se deberá citar a la primera reunión y/o sesión de trabajos a los órganos de la 
Administración del Estado participantes, y que deberá corresponder a un plan de trabajo 
a lo largo de todo el estudio, propuesto, en detalle por el Consultor en su metodología, 
de acuerdo a los art. 18 y 19 del REAE, comprendiendo reuniones y talleres de trabajo. 
 
El oferente deberá proponer la implementación de otros mecanismos destinados a 
profundizar la participación ciudadana de esta etapa, como folletería/dípticos, 
planimetría, gigantografías, notas de prensa, talleres, FODA, módulo de consulta 
ubicado en la comuna, etc. Ello a objeto de dar cumplimiento a lo estipulado en el 
artículo 17 del reglamento para el EAE, en el marco de una participación ciudadana por 
medio de mecanismos que propendan a una participación amplia, clara, cercana y 
accesible. 
 
En relación al proceso EAE, esta instancia deberá contener: Etapa Preparación del Plan, 
y Etapa de Elaboración. 
Esta etapa deberá estructurarse de acuerdo a lo señalado en la DDU 430, tanto la etapa 
Preparación del Plan, como de Elaboración. 
 
En relación a la preparación del plan, se deberá abordar lo siguiente: 
 
- La identificación del problema que genera la necesidad del proceso de planificación y la 
definición inicial de los alcances y objetivos del IPT, son insumos para el procedimiento de la 
EAE, ya que permiten definir el problema de decisión, el objeto de evaluación, los objetivos 
estratégicos de la decisión y los objetivos del EAE. 
 
- El plan de trabajo que resume las consideraciones técnicas y metodológicas para la elaboración 
del I.P.T. Genera insumos que permiten programar las actividades del procedimiento de la EAE; 
mientras que la información del Marco Territorial, estratégico y normativo, aporta antecedentes 
que ayudan en la elaboración del Marco del Problema, del Marco de referencia estratégico y la 
definición de los Criterios de Desarrollo Sustentable y Objetivos Ambientales. 

 
- Las actividades relacionadas con la identificación de actores claves (Mapa de Actores). Genera 
insumos para elaborar la Estrategia de Participación y a su vez establece las Necesidades de 
participación y el Marco de Gobernabilidad para el Procedimiento EAE. 
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Fuente: Ilustración 5.1-6 Esquema Resumen Etapa de Preparación del Plan. DDU 430 que instruye respecto de la 

incorporación y aplicación del procedimiento de EAE para IPT, 2020, del DDU MINVU 

 
 
Igualmente se deberá abordar íntegramente la etapa de Elaboración: Fase Diagnóstico 
y Tendencias con el objeto de recopilar y sistematizar la información de relevancia para 
el Plan y establecer el estado de Situación del Sistema territorial. 
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Fuente: Ilustración 5.2-1 Esquema Resumen Etapa Elaboración del Plan- Fase Diagnóstico y Tendencias. DDU 
430 que instruye respecto de la incorporación y aplicación del procedimiento de EAE para IPT, 2020, del DDU 

MINVU 

 
Se deberán identificar las potencialidades y restricciones del sistema de asentamiento humano, 
validada en el Procedimiento de Participación Diagnóstico y entrega insumos al Procedimiento 
EAE, específicamente para sus dos etapas, según se señala a continuación: 
 

- Contexto y Enfoque. EAE, específicamente con la sub etapa que apunta a la focalización 

de los temas que se consideran importantes para la decisión de planificación y que se 

plantea con la pregunta ¿Cómo se focaliza en lo estratégico? 

- Diagnóstico ambiental estratégico (DAE) que se asocia a la pregunta ¿Cuáles son las 

Tendencias? Y corresponde al análisis de la situación actual de los temas importantes 

(Factores Críticos de Decisión) para el IPT y su evolución en el tiempo. 

En relación a la DDU 430, se deberán abordar íntegramente los contenidos establecidos 
en Etapa Preparación, los numerales: 5.1.1, letras a),b),c) y d); letras a), b), c), d), e) 
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y f), y Etapa de Elaboración: Fase Diagnóstico y Tendencias, los contenidos detallados 
en los numerales: 5.2.1, letras a),b) y c); 5.2.2, letras a) y b). 
 
Abordando la información, de acuerdo al esquema siguiente: 
 

Fuente: Extracto Anexo 2 Secuencia Proceso IPT DDU 430 que instruye respecto de la incorporación y aplicación del 
procedimiento de EAE para IPT, 2020, del DDU MINVU 

 
MARCO TEÓRICO METODOLÓGICO DEL MANUAL DE EAE.  Conforme al artículo 4.2. 
Acerca de los procedimientos de participación.  Para el proceso de planificación urbano 
territorial y la aplicación del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica, se 
entenderá la participación como un procedimiento específico a través del cual se 
promueve el diálogo y trabajo colectivo de los diversos actores que habitan o usan el 
territorio, a fin de relevar los intereses concurrentes y procurar establecer visiones 
colectivas sobre el desarrollo futuro, definiendo los caminos posibles para el logro de 
esas visiones a través de las medidas propias de la planificación territorial. 
 
6.2.3. Productos mínimos en Entregar etapa II 

 
- Informe respectivo que contendrá los alcances y numerales contenidos en la etapa y 

sus sub-etapas respectivamente, además deberá reseñar los trabajos de campo 

realizados y listado síntesis de información disponible. 

 
- Propuesta de Resolución de Inicio EAE, y publicación del mismo de acuerdo a lo 

estipulado en el artículo 16 del REAE. 

 
- Avance del Plan de medios de alcance comunal y regional, además de la evaluación de 

resultados, si corresponde. 

 
- Material gráfico y audiovisual necesario en el marco del proceso de difusión del EAE 

reporte. 
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- Expediente del EAE del proceso de acuerdo a lo estipulado en el artículo 12 del REAE. 

 
- Informe avance EAE, que contenga los contenidos detallados de la DDU 430, 

desarrollando íntegramente la Etapa de Preparación y Etapa de Elaboración: Fase 

Diagnóstico y Tendencias, igualmente deberá incorporarse los aportes y/o 

observaciones recibidos a la fecha, consignando la forma en que han sido considerados 

e incorporados en la elaboración del Plan tanto de la consulta ciudadana como de la 

consulta indígena. 

 
- Informe de participación que contenga, actas, listas de asistencia y registro fotográfico 

de todas las reuniones sostenidas, diferenciando aquellos encargados en desarrollo del 

estudio, y aquellas vinculadas al proceso EAE. 

 

6.3. TERCERA ETAPA: ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN FÍSICA-

FORMULACIÓN IMAGEN OBJETIVO. 

 
En esta instancia se trabaja a través de Escenarios, los cuales corresponden a la 
prefiguración de un contexto que influirá en el tipo de desarrollo esperable para las 
localidades, en función de variables vinculadas a la actividad económica y/o a 
acontecimientos externos o hechos relevantes que pueden afectarlas. 
 
Se recomienda considerar al menos dos: Uno tendencial que consulta un crecimiento 
económico actual; y uno optimista, que supone un crecimiento   acentuado o 
inversiones muy relevantes. Ambas alternativas deben estar en función al 
desarrollo y crecimiento en el corto, mediano y largo plazo. 
 
Naturalmente, las conclusiones surgidas de ese proceso determinarán los énfasis y 
prioridades a considerar al momento de la formulación de la modificación, como por 
ejemplo: criterios para el diseño de normas urbanísticas destinadas a prever las 
consecuencias morfológicas y funcionales que el aumento del volumen construido 
puede provocar sobre la evolución de las localidades; o los conflictos que pueden 
generarse por las necesidades de ampliación de construcciones e instalaciones 
destinadas a actividades productivas o de macro infraestructura. 
 
Del análisis de las determinantes comunales de desarrollo y de las conclusiones del 
diagnóstico expresadas en términos de necesidades actuales y demandas futuras de 
suelo, infraestructura, industrial y productivo, equipamiento, áreas verdes y vivienda, 
se debe formular alternativas de desarrollo urbano para las localidades comprometidas, 
optimizando el uso de suelo urbano, en función de la aptitud de los recursos, 
aprovechando en forma adecuada la infraestructura y el equipamiento existente, 
proponiendo densidades urbanas en los sectores que así lo justifiquen, manteniendo 
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y/o mejorando las condiciones de habitabilidad y el carácter natural de determinadas 
áreas. 
 
En ese contexto, se trata de evaluar si la estructura física y la oferta de suelo actual 
son y serán capaces de acoger las demandas de los procesos urbanos, a partir del 
comportamiento histórico de la inversión, según su localización, velocidad y objetivo de 
interés, así como las áreas de protección patrimonial. 
 
Los posibles cambios en las tendencias detectadas, en cuanto al volumen de la demanda 
y a las preferencias de localización, pueden preverse confrontando el análisis con 
escenarios alternativos que permiten extraer las conclusiones a partir de las cuales se 
configurarán las propuestas. 
 
En esta etapa se inicia la construcción de la Imagen Objetivo, es una fase del proceso 
de planificación que tiene como propósito sentar las bases y acuerdos técnicos relativos 
a los objetivos, los principales elementos que estructuran un Plan y las alternativas de 
estructuración, que en síntesis se relacionan con la formulación de Opciones de 
Desarrollo, las que son evaluadas a partir de la EAE, en concordancia con lo señalado 
en el Reglamento de EAE. 
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Fuente: Ilustración 5.3-1 Extracto Esquema Resumen Etapa Elaboración del Plan- Fase Formulación y Consulta 
Imagen Objetivo. DDU 430 que instruye respecto de la incorporación y aplicación del procedimiento de EAE para 

IPT, 2020, del DDU MINVU 

 
Evaluación de las alternativas: 
Con el Diagnóstico Integrado y los Factores Críticos de Decisión con los cuales se precisan los 
elementos que otorgan contexto a la decisión de planificación y determinan el fundamento para 
la formulación de las alternativas de estructuración u opciones de desarrollo, las que no son 
testeadas a través del procedimiento de participación y cuyos efectos o implicancias 
ambientales y de sustentabilidad son evaluados en términos de riesgos y oportunidades. 
 
Esta instancia tiene por objeto evaluar los efectos ambientales de las alternativas que se 
planteen y el grado de incorporación de los objetivos ambientales y criterios de desarrollo 
sustentable, donde en relación a las opciones de desarrollo (Alternativas definidas a partir de 
los escenarios), se evalúan sus efectos ambientales (riesgos y oportunidades), se formulan las 
directrices de gestión, planificación y de gobernabilidad. Cabe señalar que la evaluación de 
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alternativas responde a un proceso interactivo que puede producirse en otro momento durante 
el proceso de diseño. 
 
En relación a la DDU 430, se deberán abordar íntegramente los contenidos establecidos en 
Etapa Elaboración: Fase Formulación, los numerales: 5.3.1, letras a), b), c) y d). 
  
6.3.1. Productos mínimos a entregar Etapa III 

 
- Informe técnico respectivo que contendrá las alternativas de estructuración del territorio 

en estudio, incluyendo propuestas de zonificación, territorios para la aplicación de 

beneficios normativos, vialidad estructurante, usos de suelo y densidades, evaluadas 

ambientalmente y que contengan en cada caso los fundamentos técnicos que sostienen 

cada una de las alternativas propuestas. 

 
- Planimetría vinculada a cada alternativa. 

 
- Actas, listas de asistencia, acuerdos y registro fotográfico de todas las reuniones 

sostenidas, y las conclusiones de la etapa del estudio en el marco del proceso de 

planificación y EAE. 

 
- Informe de avance EAE, que contenga los contenidos detallados de la DDU 430, 

desarrollando íntegramente la Etapa Elaboración: Fase Formulación, donde se evaluaron 

los efectos ambientales de todas las alternativas propuestas que conformarán la Imagen 

Objetivo, analizando las opciones viables y sus implicancias, evaluación de efectos 

ambientales, directrices de gestión y planificación, así como directrices de 

gobernabilidad, incorporando los aportes y/o observaciones recibidas hasta la fecha, 

consignando la forma en que han sido considerados e incorporados en la elaboración 

del Plan. 

 
- Actas de reuniones con el Concejo Municipal donde se recogerán los distintos acuerdos, 

sugerencias y alcances sobre las alternativas planteadas e imagen objetivo propuesta e 

informe respectivo que dé cuenta de las actividades, talleres, reuniones de trabajo y 

acuerdos de la etapa. 

 
- Resumen ejecutivo Construcción Imagen Objetivo con un lenguaje claro y simple, que 

contenga la síntesis del Diagnóstico, fundamentos técnicos, los objetivos generales y los 

principales elementos que estructuran el territorio, que construyen la Imagen Objetivo 

del Desarrollo urbano del territorio y los cambios que provocaría respecto de la situación 

existente. 
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- Planos que expresen gráficamente los conceptos abordados en el resumen ejecutivo. 

 
- Avance del Plan de medios de alcance regional y evaluación de resultados, si 

corresponde. 

 
- Informe de participación que contenga, actas, listas de asistencia y registro fotográfico 

de todas las reuniones sostenidas, diferenciando aquellas enmarcadas en desarrollo del 

estudio, y aquellas vinculadas al proceso EAE. 

 

6.4. CUARTA ETAPA: CONSULTA IMAGEN OBJETIVO - ACUERDOS 

Es fundamental lograr el mayor grado de consenso respecto a los territorios en estudio, 
lo cual será posible mediante la validación de la imagen objetivo, conforme al 
procedimiento dispuesto en el 28 Octies de la LGUC además de lo reglamentado en el 
artículo 2.1.5 de la OGUC, la cual deberá ser sometida a consulta, exposición y 
audiencias públicas. Por consiguiente, la propuesta de imagen objetivo propuesta 
deberá ser debatida y consensuada por la comunidad en jornadas de participación 
ciudadana que deberá organizar y coordinar el consultor, y que se ajusten a la 
normativa vigente para el proceso. 
 
Esta etapa deberá responder a una propuesta de participación ciudadana clara y 
concisa, estableciendo número de talleres y/o reuniones en razón al mapa de actores 
identificados, así como establecer la metodología para ponderar las opiniones y lograr 
un consenso, incorporando indicadores claves que pudieran asociarse a la perspectiva 
de género, utilizando técnicas de recolección de información que den cuenta de este 
aspecto, todo ajustado a la legislación y reglamentación vigente en la materia. 
 
Igualmente deberá convocarse a los Órganos de administración del Estado, en el marco 
de la EAE, en relación a la etapa Evaluación y directrices donde se hayan evaluado los 
efectos ambientales de todas las alternativas propuestas. 
 
Esta etapa, que se iniciará con la definición final de la imagen objetivo, conforme a los 
acuerdos adoptados en el Concejo Municipal, previendo que su definición posibilite 
llevar a consulta pública, exposición y audiencias públicas la imagen objetivo del plan. 

 
6.4.1. Definición  Imagen Objetivo  

Regulado por el artículo 28 Octies de la LGUC y reglamentado por el artículo 2.1.5 de la 
OGUC, el cual se resume en la siguiente tabla y donde se indica, de manera general, los 

contenidos requeridos frente a cada actividad a realizar: 
 

ACTIVIDAD PRODUCTO CONTENIDO PLAZO 
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Elaboración 
propuesta Imagen 
objetivo 

Propuesta Imagen objetivo 
Resumen ejecutivo y planos de 
la propuesta de Imagen objetivo 

Según corresponda 

Aprobación inicio 
 

Acuerdo Concejo Comunal 
 

Acta de acuerdo de aprobación 
Imagen Objetivo.  
Se deberá acordar con el 
Municipio la fecha de la sesión y 
el envío del resumen ejecutivo 
 

Dentro de los 15 días 
corridos siguientes a su 
recepción. Sin 
pronunciamiento se 
entiende aprobado. 
 

Publicación resumen 
ejecutivo y planos 
Imagen objetivo.  
Actividades 

simultáneas. 

Aviso 1 sitio web municipal 
y de la SEREMI MINVU 
Antofagasta 

Resumen ejecutivo y planos 

Hasta 30 días corridos  
prorrogables a 45 días 
corridos, después de 
publicado el resumen 

ejecutivo. 

Exposición a público 

-En lugares visibles y de libre 
acceso. Será de cargo del 
consultor la provisión de sistema 
de desarmable y móvil que 
posibilite exposición de 
planimetría, además de su 
instalación y desarme en lugares 
previamente acordados con la 
Seremi y Municipio. Deberá 
generar las coordinaciones 
necesarias y autorizaciones para 
su instalación por el periodo 
previsto en la norma. 
-Deberá proveer de los planos 
de la Imagen objetivo, folletería 
y todo material necesario para 
su correcta exposición. 

-El consultor deberá proveer de 
página o sitio web para exponer 
la Imagen Objetivo del plan, 
actualizando la información 
pública de la misma. 
- El consultor deberá elaborar 
material gráfico para el proceso 
en su totalidad, contando con 
VB previo de la Seremi y 
Municipio, antes de su 
lanzamiento oficial. 

Observaciones a la IO 

Los requirentes pueden formular 
observaciones vía oficina de 
partes del Municipio, formulario 
web y soporte papel. 
El consultor deberá construir 
formulario de consulta para 
disponer en página web. 

Información 
resumen ejecutivo y 
planos Imagen 
objetivo 

Carta certificada 1, 
despachada a domicilio. 

El consultor deberá: 
- Elaborar listado detallado con 
actores relevantes, que 
contenga información detallada 
de cargos, domicilio, 
organización, datos de contacto, 
etc. 
- Construir modelo de carta a 
despachar con la información de 

A más tardar el mismo 
día de la publicación. 

Con Resumen ejecutivo y 
fechas de las audiencias 
públicas. 
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la IO, la que, remitida al consejo 
comunal de la sociedad civil, 
organizaciones de la sociedad 
civil, vecinos afectados y demás 
interesados. 
-costos de envío y logística son 
de responsabilidad del consultor. 
-llevar el control con estado de 
recepción de cartas 
despachadas y elaborar informe 
ejecutivo final con resultados en 
cada caso y los respaldos 
administrativos que 

corresponda. 
 

Audiencias públicas, 
dos o más. 

Exponer Imagen Objetivo a 
la comunidad. 

-Invitar al COSOC, 
organizaciones de la sociedad 
civil, vecinos afectados y demás 
interesados. 
- Las audiencias públicas podrán 
realizarse de manera presencial 
combinadamente con modalidad 
en videoconferencia. 
- Contar con registro de 
asistencia. 
- Elaborar informe ejecutivo con 
proceso de audiencias públicas y  
participación.  
- Cada sesión deberá ser 
grabada y cargada en la página 
web del estudio, así como todos 
los documentos necesarios para 
el proceso y entendimiento de la 
IO. 

Primeros 15 días 
corridos del periodo de 
exposición. 

Aviso  en prensa, 
previo a la 
exposición 1 y 2 

Dos avisos en diarios de 
circulación 

-Elaborar un plan de medios, el 
cual deberá contar con vb previo 
de la Seremi y municipio. 
-El consultor deberá elaborar 
modelo de aviso en diarios de 
circulación masiva y costear su 
publicación. gestionar con el 
Municipio alcances 
administrativos. 
- elaborar gráfica para los 
distintos formatos y medios 

gráficos, radiales, virtuales, pág. 
Web, banners, redes sociales, 
cápsulas y videos informativos, 
entre otros. 
-Deberá Informar: Lugar y plazo 
exposición; Lugar, fecha y hora 
de las audiencias públicas, y 
disponibilidad de los 
antecedentes en internet. 
- elaborar un informe 
sistematizado de los resultados 

Publicación en semanas 
distintas y difusión en 
diversos medios. 

Afiche del aviso en lugares 
concurridos (consultorios, 
colegios, entre otros) 

Cápsulas y videos de 
difusión 

Plan de medios de alcance 
regional 

Avisos y difusión radial 

Folletería para  
comunicación masiva 
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del proceso de información, 
difusión y plan de medios, 
vinculado a la IO del plan. 
- informe que cuente con 
registro visual y fotográfico de 
cada una de las entrevistas 
televisivas, radiales, cápsulas, 
redes sociales, diarios digitales y 
físicos, etc. 
- será de cargo del consultor, 
logística, costos, gestión, y 
coordinación de cada una de las 
actividades. 

Presentación al 
Concejo Comunal 

Informe con las 
observaciones recibidas al 
Concejo Comunal. 

-El consultor deberá elaborar 
informe con la síntesis de las 
observaciones recibidas y 
respuestas propuestas, 
subsanando el documento 
conforme a los acuerdos que se 
adopten en el proceso. 
- Deberá acompañar de ppt y 
planilla de datos con información 
detallada y sistematizada. 
- contar con registro de cada 
uno de los ingresos formales de 
las observaciones realizadas por 
la comunidad, ya sea vía oficina 
de partes del Municipio o vía 
formulario en la página web del 
estudio. 

30 días corridos desde 
la recepción del informe 
de observaciones 

Acuerdo Concejo 
Comunal 

Informe con Acuerdo 
Concejo 

-El consultor deberá elaborar 
informe sistematizado para ser 
presentado al concejo Municipal, 
acompañado de ppt y todos los 
documentos que fundamenten y 
justifiquen las materias 
abordadas en el presente 
proceso. 
-Se deben establecer los 
acuerdos con los términos en 
que se procederá a elaborar el 
anteproyecto.  

30 días corridos desde 
la recepción del informe 
de observaciones 

-Respuestas fundadas de las 
observaciones. (Acepta o 
rechaza). 

-Por parte del consultor de 
requiere elaborar informe 
sistematizado y ppt vinculadas al 
proceso de exposición ante el C. 
Comunal. / Observaciones y 
respuestas. 
- Se deberán realizar los talleres 
de trabajo y reuniones técnicas 
necesarias y previas a la 
resolución final y acuerdo del c. 
municipal./en modalidad 
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presencial y/o combinada con 
videoconferencia. 

Publicación sitio 
electrónico 
municipal 

Publicación de información 
en el sitio web de la 
municipalidad y en página 
web del estudio. 

Informe de síntesis de las 
observaciones y sus respectivas 
respuestas, además de acuerdo 
Concejo Municipal. 

No se define plazo 
legal, pero debe ser 
como máximo 15 días 
corridos posteriores a la 
sesión del Concejo 
Municipal.- 

Informar a SII en 
caso que proceda 

Ord dirigido a SII 

-Si el acuerdo conlleva 
modificación al Límite Urbano, 
se deberá informar al SII 
señalando la zona afectada. 
- Se deberá elaborar informe 
sistematizado con las 
modificaciones del límite urbano, 
cuadro comparativo situación 
existente y proyectada, que 
acompañe oficio conductor a 
SII.  
- Archivo digital en formato KMZ 
con propuesta. 
- Informe debe ser elaborado 
por consultor y contar con vb de 
la comisión revisora. 
 

Dentro del quinto día 

 
Cabe destacar que todas las publicaciones que son señaladas en este recuadro deberán 
estar disponibles dentro de los mecanismos de participación ciudadana que exige el 
artículo 7 del artículo primero de la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información 
Pública. 

    
6.4.2. Validación de la Imagen Objetivo 

 
En la eventualidad que en el proceso de aprobación de la modificación del PRC se 
rechaza o altera una propuesta de modificación del límite urbano contenida en el 
proceso antes descrito, conforme lo disponen la letra c) del artículo 36 de la Ley 19.175, 
orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, y el inciso octavo del 
artículo 43 de la LGUC, la autoridad encargada de su elaboración deberá informar de 
este hecho a los consejos comunales de organizaciones de la sociedad civil, a las 
organizaciones de la sociedad civil, a las organizaciones de la sociedad civil, a los vecinos 
afectados y demás interesados que señale la ordenanza de la sociedad civil, a los 
vecinos afectados y demás interesados que señale la ordenanza que hayan formulado 
observaciones fundadas, al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para lo dispuesto en la 
letra b) del artículo 28 undecies de la Ley 21.078 y al Servicio de Impuestos Internos 
identificando en la zona. Todas las publicaciones señaladas deberán estar disponibles 
dentro de los mecanismos de participación ciudadana que exige el artículo primero de 
la Ley 20.285 sobre Acceso a la Información Pública. 
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6.4.3. Productos mínimos a entregar en etapa IV 

 
- Cronograma de actividades y carga Gantt actualizada que contenga, las actividades a realizar, 
identificado responsables, logística, descripción de la actividad y plazos conforme al 
procedimiento previsto en el 28 Octies de la LGUC. 
 
- Resumen ejecutivo con un lenguaje claro y simple, que contendrá: Diagnóstico y sus 
fundamentos técnicos; objetivos generales y principales elementos de la imagen objetivo y los 
cambios que provocaría respecto de la situación existente, finalmente en razón a la publicación 
de la Ley 21.450, se deberá establecer la vinculación de la propuesta con la Ley de Integración 
Social. En el caso que se considere modificación el límite urbano, se deberá señalar 
expresamente. 

 
- Planos que expresen gráficamente los conceptos abordados en el resumen ejecutivo, 
considerando planos generales y específicos por zonas a escala adecuada. 

 
- Informe de registro y sistematización de proceso y canales de difusión en medios de prensa 
escrita y digital, plan de medios de alcance regional detallado, cápsulas, videos y mecanismos 
físicos de información y difusión, entrevistas televisivas y radiales, paneles de soporte y 
gigantografías, afiches, banners en redes sociales, folletería, formulario consulta, registro de 

consultas efectuadas y funcionamiento de página web. Todos los procesos a desarrollar, 

coordinar y operativizar por el consultor, con visto bueno previo de la comisión revisora y órgano 
responsable del Estudio. Deberá evidenciarse el proceso de participación ciudadana, 
estableciendo números de talleres y/o reuniones efectuados en razón al Mapa de actores 
identificados, así como la metodología para ponderar las opiniones y lograr un consenso, 
incorporando indicadores claves que pudieran asociarse a la perspectiva de género. Lo anterior, 

detallando todas las instancias para validar la Imagen Objetivo y los medios de verificación 

correspondiente, de acuerdo y ajustado al procedimiento dispuesto en el artículo 28 Octies de 
la L.G.U.C. 
 
- Avance del Plan de medios de alcance comunal, regional y evaluación de resultados. 
- Actas de las reuniones con el Concejo Comunal donde se recogerán los distintos acuerdos 
adoptados. 
- Informe de Acuerdos en el marco de la EAE, incorporar los aportes y/o observaciones 

recibidas hasta la fecha, consignando la forma en que han sido observaciones recibidas hasta 
la fecha, consignando la forma en que han sido considerados e incorporados en la elaboración 
de la imagen objetivo del plan. 
- Actas, listas de asistencia, actas de acuerdos y registro fotográfico de todas las reuniones y 
talleres sostenidos, ya sea presenciales o por videoconferencia. 
- Memoria técnica, planimetría y documentos anexos de la imagen objetivo validada. 
- Análisis y correspondencia de la imagen objetivo del plan respecto de planes intercomunales 
que pudieran incidir en el diseño del estudio, conforme a la etapa de desarrollo en que a la 
fecha se encuentre. 
- Informe de sistematización de observaciones y respuesta a la imagen objetivo propuesta y 
expuesta a la comunidad, y los términos en que se procederá a elaborar el anteproyecto y 
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materias nuevas a incorporar en el proceso. Además de todos los documentos descritos 
en el numeral anterior y que son exigidos por la legislación vigente. 
 

6.5. QUINTA ETAPA: ELABORACIÓN ANTEPROYECTO Y CONSULTA INDÍGENA. 

Esta etapa comprende dos sub-etapas (V.1. y V.2.) las cuales se inician 
simultáneamente, y que tiene por objeto consolidar el análisis de los antecedentes 
elaborados en las etapas anteriores, sobre todo desde la Imagen Objetivo, en una 
propuesta de anteproyecto de PRC. 
 
6.5.1. Subetapa V.1. Elaboración Anteproyecto 

Corresponde a la elaboración del anteproyecto en base a los análisis del conjunto de 
variables del territorio desarrollado por la consultora, así como también del resultado 
de la Imagen Objetivo validada por la Comunidad, considerando todos los parámetros 
incluidos en el acápite de Contenidos del Estudio sobre el cual corresponderá hacer las 
correcciones respectivas. 
 
Tiene una enorme trascendencia con instancia para adoptar las decisiones relativas a 
la Imagen Objetivo aprobada, transformando en normativa urbanística, los lineamientos 
de localización e intensidad en que serán utilizadas, en función de las prioridades de 
desarrollo acordadas, de las limitantes analizadas y de sus posibilidades de satisfacer 
de las demandas de espacio para cada uno de suelo, en la proyección de tiempo 
convenida, entre otras variables.   
 
De igual forma se debe desarrollar la Etapa de seguimiento y retroalimentación para 
acompañar la implementación del Plan. De acuerdo a la DDU 430, el cual se rige por 
las Directrices de Gestión, planificación y Gobernabilidad, a partir de las cuales se 
establecen los insumos o fuentes necesarias para verificar el desempeño, así como los 
responsables de llevar a cabo las actividades, acciones y tareas propuestas, Es en este 
punto donde se vincula el Procedimiento de Participación Previa Anteproyecto para 
evaluar la coordinación y compromiso entre los actores clave involucrados, 
estableciendo la coordinación con instituciones y organizaciones que cuenten con 
antecedentes significativos para el seguimiento o tengan la competencia para abordar 
un tema ambiental y/o de sustentabilidad en la implementación del I.P.T. 
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En relación a la DDU 430, se deberán abordar íntegramente los contenidos establecidos 
en Etapa Elaboración: Fase Formulación de Anteproyecto, numeral: 5.4.1, letra a).
  
 
Corresponde a la etapa en que el estudio ya cuenta con los resultados finales de las 
etapas anteriores corregidas a la luz de las proposiciones realizadas por la comunidad 
y la contraparte técnica, de manera de plantear una propuesta concreta y definitiva en 
respuesta a los objetivos planteados en dicho estudio y conforme a la L.G.U.C. y 
O.G.U.C, entregando en profundidad los siguientes documentos: 
 

Fuente: Ilustración 5.4-1 Extracto Esquema Resumen Etapa 

Elaboración Fase Formulación Anteproyecto. DDU 430 que 

instruye respecto de la incorporación y aplicación del 

procedimiento de EAE para IPT, 2020, del DDU MINVU 
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6.5.2. Subetapa V.2. Consulta Indígena Convenio 169 OIT 

Esta etapa, la cual considera el proceso de Consulta Indígena en relación a la 
actualización de un IPT, deberá considerar la siguiente normativa: 

● Decreto N°236 que Promulga El Convenio 169 sobre pueblos indígenas y Tribales 

en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.). 

Promulgada el 2 de octubre del 2008. 

● Manual para los mandantes tripartitos de la OIT, comprender el Convenio sobre 

Pueblos indígenas y tribales, 1989 (N°169), publicado el año 2013. 

● Decreto 66 que aprueba reglamento que regula el procedimiento de consulta 

indígena en virtud del artículo 6 N°1 letra a) y N°2 del convenio N°169 de la 

organización internacional del trabajo y deroga normativa que indica, del 

Ministerio de Desarrollo social; Subsecretaría de Servicios Sociales. 

● DDU 430, Circular Ord. N°180 del 14 de abril del 2020 que: “Instruye respecto 

de la incorporación, en los procesos de formulación y modificaciones de los 

instrumentos de planificación, del procedimiento de Evaluación Ambiental 

estratégica a través del Manual de contenidos y Procedimientos para la Aplicación 

de la Evaluación Ambiental estratégica en los Instrumentos de Planificación 

Territorial”. Y toda la normativa concerniente al proceso. 

● DDU 492, Circular Ord. N°74 del 14 de febrero de 2024 que: “Instruye sobre los 

contenidos, antecedentes y oportunidad para solicitar el "Informe de procedencia 

de Consulta Indígena", en el marco de la elaboración y modificación de los 

instrumentos de planificación territorial, conforme con lo dispuesto en el 

Convenio 169 de la OIT (promulgado por el D.S. Nº 236 de 2008, del Ministerio 

de Relaciones Exteriores) y el reglamento que regula el procedimiento de 

Consulta Indígena (aprobado por el D.S. Nº 66 de 2013 del Ministerio de 

Desarrollo Social, Subsecretaría de Servicios Sociales). Modifica y complementa 

circular Ord. Nº 180 de fecha 14 de abril de 2020 (DDU 430). Adjunta oficio Ord. 

Nº 2 de fecha 8 de mayo de 2023. 

Consideraciones Generales 
El territorio se divide en los siguientes asentamientos vinculados a Comunidades 
Indígenas en los cuales se deberán coordinar como mínimo las siguientes reuniones 
con las respectivas directivas o representantes. No obstante, al inicio de la ejecución de 
esta etapa, el consultor deberá solicitar el registro de comunidades indígenas CONADI 
actualizado para coordinar reuniones con todas las comunidades indígenas vigentes en 
el territorio comunal. 

Ayllus 
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Catarpe 10 reuniones 

Quitor 10 reuniones 

Conde Duque 10 reuniones 

Yaye 10 reuniones 

Larache 10 reuniones 

Solcor 10 reuniones 

Séquitor 10 reuniones 

Checar 10 reuniones 

Solor 10 reuniones 

Coyo 10 reuniones 

Tulor 10 reuniones 

Beter 10 reuniones 

Poconche 10 reuniones 

Cúcuter 10 reuniones 

Poblados o Localidades 

Machuca 10 reuniones 

Guatin 10 reuniones 

Toconao 10 reuniones 

Camar 10 reuniones 

Talabre 10 reuniones 

Socaire 10 reuniones 

Peine 10 reuniones 

Total reuniones 210 reuniones 

 
Cada una de las comunidades tendrán deliberaciones individuales, por lo cual se 
deberán programar reuniones independientes entre ellas. En el caso que alguna de las 
organizaciones indígenas no necesiten del total de reuniones para llegar a un acuerdo 
final deberá quedar documentado con la firma de sus representantes. En cumplimiento 
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al Artículo 28 Octies de la LGUC, la deliberación final de la consulta indígena se realizará 
en la etapa de elaboración del Anteproyecto, sin perjuicio de que el proceso se involucre 
en las cuatro etapas anteriores. 
Será cargo del consultor facilitar los medios de realización de la etapa “Deliberación 
interna de los pueblos indígenas”; enmarcada en la consulta indígena del convenio 169 
de la OIT, debiendo proveer de la logística para el desarrollo de la o las reuniones 
internas de los pueblos, de la información documental, soporte profesional y asesoría 
externa especializada, que asesore y acompañe el proceso de deliberación interno de 
las comunidades. El consultor deberá acordar junto a los representantes indígenas, 
el perfil profesional para la contratación de la asesoría que preste asistencia a sus 
organizaciones.  Su contratación será de cargo del consultor y será de conformidad a 
lo dispuesto en la guía de orientaciones metodológicas 2018 para proceso de consulta 
con pueblos indígenas. 
Como referencia se propone la metodología contenida en “La Guía pueblos indígenas, 
consulta y territorio” del M.O.P.  
https://dgop.mop.gob.cl/areasdgop/semat/Documents/Pueblo_indigenas_consulta/Gui
a_pueblos_indigenas_consulta_y_territorio.pdf 

https://dgop.mop.gob.cl/areasdgop/semat/Documents/Pueblo_indigenas_consulta/Guia_pueblos_indigenas_consulta_y_territorio.pdf
https://dgop.mop.gob.cl/areasdgop/semat/Documents/Pueblo_indigenas_consulta/Guia_pueblos_indigenas_consulta_y_territorio.pdf
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Cuadro 
síntesis del desarrollo de la participación indígena en el marco del Convenio 169 OIT y Consulta Indígena dentro 

del proceso de elaboración del IPT. Fuente: DDU 492 MINVU 

6.5.3. Productos mínimos a entregar Etapa V  

Productos mínimos a entregar en esta etapa serán: 
 
- Memoria explicativa, que deberá contener los aspectos conceptuales y técnicos 
que justifiquen las modificaciones necesarias en el actual instrumento de planificación 
territorial, incluyendo los estudios de riesgo, de equipamiento comunal y capacidad vial, 
además de antecedentes técnicos que sirvieron de base a la formulación del 
diagnóstico, y la Imagen Objetivo. Adicionalmente, deberá dar cuenta del cumplimiento 
de los requisitos y principios contemplados en el artículo 28 decies de la LGUC y 
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contener los aspectos conceptuales y técnicos que justifican las decisiones de 
planificación adoptadas en relación con los principales elementos del Plan. 
 
Deberá contener, al menos: 

a. Un resumen ejecutivo de la imagen objetivo y los acuerdos alcanzados. 

b. Los objetivos del Plan, incluyendo metas e indicadores de seguimiento (EAE) 

c. El diagnóstico territorial y ambiental estratégico (análisis sistémico territorial, 

proyecciones y tendencias, condicionantes y potencialidades) 

d. Descripción de los principales elementos o normas del Plan, señalando los 

antecedentes que los justifican (2.1.10. bis OGUC) y las condiciones específicas 

del territorio a planificar, debiendo incluir las metodologías empleadas. 

e. Estudios técnicos, los que deberán estar en coordinación con las políticas 

sectoriales asociadas a cada materia: 

i. Estudio de Movilidad Urbana, para satisfacer el crecimiento urbano en un 

horizonte de, al menos, 10 años. 

ii. Estudio de Infraestructura Energética, como soporte al crecimiento 

urbano y seguridad de suministro. 

iii. Estudio del Equipamiento Comunal, que permita definir áreas para su 

desarrollo y expansión. 

iv. Estudio de Riesgo, de acuerdo a las disposiciones contempladas en el 

artículo 2.1.17. de la OGUC y a la Guía Metodológica publicada mediante 

Circular DDU. 

v. Estudio de las Áreas de Protección de Recursos de Valor Natural, 

presentes en el territorio, conforme al artículo 2.1.18. de la OGUC. 

vi. Estudio de las Áreas de Protección de Recursos de Valor Patrimonial 

Cultural, conforme al artículo 2.1.18. de la OGUC, sea para reconocer las 

existentes con protección oficial, o para definir nuevos inmuebles o zonas 

de conservación histórica incluyendo en este último caso, la 

fundamentación y registro técnico incorporados en fichas de valoración. 

Asimismo, dicho estudio también podrá determinar fundadamente la 

desafectación de inmuebles o zonas de conservación histórica. 

f. Incentivos en normas urbanísticas aplicables en todo o parte del territorio, 

conforme a las condiciones establecidas en el artículo 184 de la LGUC. 

g. Proyectos, obras y medidas que contribuyan a la materialización de los objetivos 

del Plan. 

h. Informe que dé cuenta del proceso de participación y acredite el cumplimiento 

de los requisitos según artículos 2.1.5. y 2.1.11. de la OGUC. 
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i. Antecedentes para dar cumplimiento a la Ley sobre Bases Generales del Medio 

Ambiente (Evaluación Ambiental Estratégica). 

 
- Estudio de factibilidad para ampliar o dotar de agua potable y alcantarillado, que 
contiene los aspectos técnicos que acrediten que en el territorio es factible ampliar la 
dotación existente, o dotar de agua potable y alcantarillado a sectores que actualmente 
no cuentan con dotación existente, o dotar de agua potable y alcantarillado a sectores 
que actualmente no cuentan con dotación. Ello, en relación con el crecimiento urbano 
proyectado, requiriendo consulta previa al servicio sanitario correspondiente. Es 
pertinente señalar que si los territorios sujetos a estudio, se encuentran fuera de 
territorio operacional de la respectiva empresa sanitaria, y se requiere dotarlo de agua 
potable y alcantarillado, el requerimiento de consulta previa, se realizará hacia la 
Superintendencia de Servicios Sanitarios. 
 

- Ordenanza Local, que contendrá las disposiciones reglamentarias pertinentes a este 

nivel de planificación urbana comunal, las cuales sólo podrán referirse a lo estrictamente 

definido en la legislación vigente. 

 
- Planos, producto de los procesamientos de los levantamientos Aerofotogramétricos, que 

se deberán entregar de acuerdo a las condiciones técnicas ya expuestas, y que exprese 

gráficamente el anteproyecto del plan. Comprende planos de zonificación y planos de 

vialidad. Deberán también graficar con precisión los límites de los espacios 

públicos de la comuna de las áreas que se propone declarar afectar a utilidad 

pública. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, los parámetros de organización y representación de 
la información contenida en los Instrumentos de Planificación Territorial, tanto 
en su versión gráfica como digital, deberán elaborarse y modificarse de 
conformidad a las disposiciones de organización y representación de la 
información que se señalen en el patrón Nacional para la Elaboración de 
Instrumentos de Planificación Territorial, en caso de publicarse durante el 
desarrollo del presente estudio, de lo contrario será de acuerdo a las indicaciones 
del mandante establecidas en las Bases Cartográficas y desarrollo del Estudio. 
 
Finalmente, la planimetría completa deberá consignar la firma del Alcalde de la 
comunal, Secretario Comunal de planificación y Asesor Urbanista de la Comuna, 
además de Secretario Regional Ministerial MINVU, Jefe de Desarrollo Urbano e 
Infraestructura y Ministro de Fé de esta SEREMI y finalmente el Director del 
estudio. 
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- Informe ambiental. Informe definitivo en conformidad a los contenidos establecidos 

en el artículo 21 del Reglamento para la Evaluación Ambiental Estratégica y el desarrollo 

de la EAE de acuerdo a las etapas contempladas. Dicho informe será remitido por el 

mandante, al Ministerio de Medio Ambiente. Al respecto todas las observaciones 

emitidas en el marco del artículo 22 del citado Reglamento, así como la eventualidad de 

requerir un Informe Ambiental Complementario, de acuerdo al Art. 23 deberá ser 

abordado íntegramente por el consultor.  

 
- Ficha Resumen del Estudio, conformada por un resumen ejecutivo, que incluya en un 

lenguaje simple la descripción del instrumento de planificación y sus principales 

consecuencias, para facilitar su comprensión por parte de la ciudadanía. 

 
- Acta de sesiones del Concejo Comunal que sean vinculantes al proceso. 

 
- Informe de participación ciudadana: Diferenciada tanto del proceso de la Imagen 

Objetivo, anteproyecto, así como de otras etapas del plan. Será un informe consolidado 

que contenga los hitos programados y los finales de la misma. Debe detallar los 

elementos y técnicas utilizadas, la logística empleada y el resultado de la misma, 

conforme a la estrategia de participación desarrollada, con las actas correspondientes, 

el listado de participantes, de actividades realizadas y síntesis de resultados. Además, 

deberá contener el plan de medios de alcance regional, con la evaluación de resultados, 

y el debido registro de todas las actividades. 

 
- Informe de Consulta indígena Convenio 169 OIT. Diferenciado tanto del proceso 

de la Imagen Objetivo, anteproyecto y de otras etapas del plan en caso que se 

hayan realizado instancias tempranas previas a la etapa V del estudio. Debe 

detallar los elementos y técnicas utilizadas, la logística empleada y el resultado 

de la misma, conforme a la estrategia desarrollada, con las actas 

correspondientes, el listado de participantes, de actividades realizadas y síntesis 

de resultados. 

 
- Sistema de información geográfica, Datum 84 WGS, Huso 19 geográfico. 

 
- Entrega digital de todos los productos planimétricos en ambiente SIG, CAD y PDF este 

último, para su mejor lectura. 

 

6.6. SEXTA ETAPA: PROCESO DE APROBACIÓN 
La consultora estará a cargo de llevar toda la tramitación de la aprobación final de los 

organismos pertinentes y la subsanación de sus posibles modificaciones. Este proceso,  que 
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comenzará con la aprobación del Concejo Municipal, recepción del informe final por parte de la 

SEREMI MINVU, aprobación GORE, Toma de razón de contraloría y finalmente la publicación 

en el Diario Oficial. 
 
La Etapa de Aprobación se refiere a la tramitación del Anteproyecto según el 
procedimiento establecido en el artículo 43 de la LGUC y 2.1.11. de la OGUC, el que 
considera una consulta pública y los controles de legalidad respectivos que requiere el 
acto administrativo que lo promulga. 
 

7. ENTREGA DE ANTECEDENTES POR CADA ETAPA. 
 
Para los efectos de la revisión de los antecedentes el organismo a cargo del contrato 
será la Municipalidad de San Pedro de Atacama y la SEREMI MINVU actuará como 
contraparte técnica de la misma. Por lo tanto para cada etapa para revisión se 
entregará vía oficina de partes de la Municipalidad de San Pedro de Atacama (vía correo 
institucional) o de forma física, en horarios dispuestos para tal efecto, con carta 
conductora de ingreso y link que permita la descarga de los documentos y productos 
contenidos en la entrega. 
 
En el caso de la planimetría vinculada a cada entrega de las etapas del estudio, estas 
además de estar contenidas en formato digital, deberán presentarse en formato físico 
(1 copia-sólo planos). 

 
Al final de cada etapa en condición “Aprobada”, el director del estudio deberá hacer 
ingreso de un ejemplar en digital del expediente con firma avanzada y un expediente 
en físico vinculado a la etapa “Aprobada”. 
 
Cada expediente en condición de “Aprobado” correspondiente a cada etapa, deberá 
contener un resumen ejecutivo de la Etapa, PPT, y carta Gantt ajustada y actualizada. 
Para el caso del expediente físico, este se entregará en archivador (es) tamaño carta 
con carátula que identifique el estudio respectivo, en el frente y el lomo. Los textos se 
entregarán en formato carta y páginas numeradas correlativamente. Los planos 
deberán adjuntarse al expediente debidamente doblados y en fundas. 
 
Para el caso de la entrega final del estudio, deberá ingresar 2 DISCOS DUROS – respaldo 
digital, uno para la Municipalidad de San Pedro de Atacama y otro para la SEREMI 
MINVU, que contenga cada una de las etapas aprobadas del plan, informes, 
documentos técnicos, actas, etc. En formatos Office según proceda, Word, Excel,  
Power Point etc.; la planimetría en  formato ArcGis 9.X y AUTOCAD, ARCHIVO KMZ, jpg 
y pdf,  según corresponda, además de otros documentos gráficos, tales como: 
fotografías, esquemas, cuadros, tablas, entre otros, utilizados en la etapa, además de 
cualquier otro  archivo desarrollado o que se haya utilizado como fuente de análisis: 
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DBASE o SPSS  según corresponda, además de la  información  Cartográfica con todas 
las coberturas de información obtenidas o generadas durante la etapa en formato 
shape, y  los planos temáticos desarrollados en la etapa en formato shape y pdf, junto 
a una presentación en PPT del plan.  
 
En cada ENTREGA DE ETAPA y cada ETAPA APROBADA deberá considerar la exposición 
de esta, con su debida presentación. La exposición será en dependencias de la 
MUNICIPALIDAD de San Pedro de Atacama y/o en la SEREMI MINVU (pudiendo 
realizarse de manera presencial o por medio de videoconferencia), previa coordinación 
y conforme lo determine la comisión revisora del estudio.  
 
Las exposiciones, minutas, resumen ejecutivo, presentaciones y logística para efectos 
de exposición de cada etapa serán de cargo del consultor, pudiendo el municipio 
disponer de equipo proyector y auditorio adecuado para el desarrollo de la exposición 
en caso de ser necesario. En cada instancia, ya sea exposición de la etapa y talleres de 
trabajo, el consultor deberá prever la logística necesaria para su correcto desarrollo, 
exposición, registro, pausas y coffee break correspondiente.  
 

8. METODOLOGÍA 
 
En primera instancia la metodología para desarrollar el Estudio, se basa en el ámbito 
de acción de los planes reguladores comunales de acuerdo al artículo 2.1.10 de la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, Circular DDU N° 227 de fecha 
01.12.2009 elaborada por el División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, Ley 21.078 sobre la construcción de una imagen objetivo sobre la base de 
una participación temprana; la Evaluación Ambiental Estratégica del instrumento de 
planificación territorial y la jurisprudencia administrativa emanada de los dictámenes de 
la Contraloría General de la República. 
 
Igualmente el artículo 28 de la LGUC, referido a la “Transparencia en el ejercicio de la 
potestad planificadora”, señala expresamente que, en tanto la planificación urbana es 
una función pública cuyo objetivo es organizar y definir el uso de suelo y las demás 
normas urbanísticas de acuerdo con el interés general, su ejercicio deberá siempre: 

a) Ser fundado, señalando expresamente sus motivaciones y los objetivos 

específicos que persigue en cada caso, especialmente cuando se realicen 

cambios en las propuestas, anteproyectos o proyectos. 

b) Considerar información suficiente sobre la realidad existente y su evolución 

previsible. 

c) Contemplar normas urbanísticas u otras exigencias o disposiciones que 

resguarden o incentiven la construcción, habilitación o reconstrucción de 

viviendas destinadas a beneficiarios de los programas habitacionales del Estado, 
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también denominadas viviendas de interés público, coherentes con los 

antecedentes de diagnóstico que formen parte de la respectiva memoria 

explicativa, con el objeto que el instrumento de planificación territorial permita 

enfrentar, de manera efectiva y oportuna, el déficit habitacional existente. 

a) Ajustarse a los principios de sustentabilidad, cohesión territorial y eficiencia 

energética, procurando que el suelo se ocupe de manera eficiente, combine los 

usos en un contexto urbano seguro, saludable, accesible universalmente e 

integrado socialmente. 

b) Evitar la especulación y procurar la satisfacción de las necesidades de vivienda 

de la población. 

c) Ser consistente con los estudios técnicos referidos a movilidad urbana, 

infraestructura sanitaria y energética, riesgos y protección del patrimonio natural 

y cultural, entre otros, conforme establezca la Ordenanza General de Urbanismo 

y Construcciones, los que necesariamente deberán estar en coordinación con las 

políticas sectoriales asociadas a cada materia. 

 
En este sentido, la aplicación de los requisitos antes señalados serán exigibles a la 
actual modificación, debiendo quedar expresamente indicado en la metodología 
ofertada. 
 
Igualmente, la metodología propuesta deberá ajustarse a las indicaciones de la DDU 
430 y DDU 466 y ser coherente con la secuencia de proceso de IPT escala comunal, 
definida en el anexo 2 de dicha DDU, y anexo 12 de las presentes bases. 
Sin perjuicio de lo anterior, el Consultor deberá proponer una metodología 
innovadora, que contenga los contenidos mínimos dispuesto en las bases de licitación, 
incorporando nuevos elementos que lo complementen, a fin de no traducirse en una 
homologación de las presentes bases, si no en una propuesta metodológica pertinente 
y vinculada al territorio en estudio, profundizando y aportando procedimientos 
innovadores, considerando al menos: 
 
- Incorporación de elementos de participación, de manera de producir encuentros entre los 

actores del proceso, e ir acercándose, dentro de lo posible, a la situación objetivo perseguida.   
- Desarrollar instancias de participación diferenciadas con diversos actores, rubros y sectores 
del territorio en estudio. 
- Coherencia entre los objetivos planteados para el estudio y la metodología propuesta por el 
Consultor para lograrlos. 
- Secuencia y contenido de cada una de las actividades que se propongan desarrollar en cada 
etapa, y profesional que estará a cargo. 
- Propuesta de modelo informativo permanente en el territorio, tipo módulo móvil, stand con 
paneles o similar que permita informar a la comunidad de manera eficiente y en forma 
permanente durante el desarrollo del estudio, que contenga buzón de consultas y/o aportes, 
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propiciando la participación ciudadana de manera física en el proceso de planificación del 
territorio. 
- Tipos de indicadores a utilizar en los análisis y fuentes de información planteadas para su 
desarrollo. 
- Grado de profundidad que se asigna a cada tema y materia, medida en términos de su 
duración y del equipo profesional asignado en cada etapa del proceso. 
- Presentación final de los resultados del Plan, y grado de desarrollo. 

 
Cabe destacar que la metodología propuesta debe tener su fundamento en la 
participación ciudadana, en concordancia con los objetivos y lineamientos de la nueva 
Política Nacional de Desarrollo Urbano, que propende a una planificación integrada y 
coordinada en el territorio con una participación formal y fortalecida, deberá ser 
incorporada de manera temprana  y efectiva,  que reflejen una visión acordada del 
desarrollo urbano, utilizando un lenguaje preciso, claro y conciso, procurando talleres y 
reuniones de participación en todas las etapas del estudio. Por consiguiente, será 
necesario incorporar como mínimo un Taller Participativo en cada etapa, los cuales se 
podrán dividir en mesas de participación público, privado u otro, según los actores 
relevantes y etapas del estudio. 
 
La Estructura de Participación propuesta metodológica deberá ser tal que genere un 
proceso planificado, dinámico e interactivo, proponiendo actividades (reuniones, 
exposiciones, talleres y otros) de acuerdo a la metodología ofertada, precisando la 
forma en que realizará cada una de las actividades, pudiendo estas realizarse de manera 
combinada, ya sea presencial y/o por videoconferencia respectivamente. 
 
En relación a los eventos necesarios para dar cumplimiento a las distintas etapas, serán 
organizados y realizados por el Consultor, convocados en conjunto con el Municipio, 
estableciendo las siguientes condiciones: 
 
- Se deberá poner en aviso a la Contraparte Técnica por lo menos con dos semanas de 
anticipación en cada una de las etapas del Plan, la calendarización de la realización de los 
talleres. 
- El Municipio podrá disponer del espacio físico para la realización de dichas actividades siempre 
y cuando se disponga del lugar, previa evaluación del Municipio si la infraestructura es apta 
para la cantidad de personas convocadas: en caso contrario; será responsabilidad de la 
Consultora buscar y costear a su presupuesto el arriendo de otro lugar para la realización de 
dichos talleres. 
- A la consultora le compete con cargo a su presupuesto la recopilación, sistematización y 
análisis de información documental y de terreno, el soporte profesional y técnico para la 
formulación del estudio; asumir los gastos operacionales, de traslados, administrativos y 
logístico asociados a los talleres de participación, incluye fotocopias, reproducción de informes, 
coffee break en talleres de trabajo, exposiciones y reuniones con la Contraparte Técnica, con 
los Órganos de Administración del Estado, con el equipo técnico y autoridad comunal de la 
Municipalidad de San Pedro de Atacama, en reuniones ante el Concejo Municipal de la Comuna, 
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con COSOC, en asambleas de participación ciudadana y con organizaciones territoriales, 
además del apoyo tecnológico y en soporte papel asociado a las exposiciones. 
- Para cada actividad de participación se deberá elaborar el material audiovisual (videos, 
diapositivas, PowerPoint, planos, fotografías, gigantografías, folletería, documentos, resumen 
ejecutivo o minutas técnicas, CD, entre otros medios, etc.), que facilite la materialización de los 
objetivos de participación exigidos de la etapa consultada. 

 
Tanto la organización como el desarrollo y los resultados de los eventos participativos, 
así como la comunicación y difusión de cada una de las etapas deberán quedar 
documentados y anexados al informe de las etapas correspondientes, en un informe 
sistematizado de participación ciudadana para cada etapa. Todo lo cual debe quedar 
claramente explicitado en la Propuesta Metodológica. 
 
Al Consultor le compete con cargo a su presupuesto, la recopilación, sistematización y 
análisis de información documental y de terreno, el soporte profesional y técnico para 
la formulación del estudio; asumir los gastos operacionales, administrativos y logístico 
asociados a todos los talleres de participación con los actores relevantes, reuniones con 
la contraparte técnica, con los órganos de administración del Estado en el marco de la 
EAE, proceso de participación ciudadana para validar Imagen Objetivo, exposición y 
consulta pública, reuniones con el Concejo Comunal, como con otros Servicios Públicos 
que amerite el estudio, así como audiencias. 
 
Cabe indicar que todas las publicaciones en prensa de circulación regional, así como 
otro medio de difusión, avisos radiales, publicaciones en el Diario Oficial, plan de medios 
de alcance regional, que han sido establecidas en las presentes bases y sumados a los 
ítems ofertados por sobre las bases, al igual que aquellas necesarias en el marco de 
buen desarrollo del estudio y que forman parte del proceso, serán financiadas y 
gestionadas por el Consultor. Los contenidos de los avisos de prensa serán visados 
por el Jefe del Estudio y autorizados por el equipo Municipal designado para dichos 
fines, previo a su publicación, adoptando todas las gestiones necesarias para realizar 
las publicaciones en las fechas acordadas con el Mandante.  

 

9. BASES TÉCNICAS CARTOGRÁFICAS 

 
GENERALIDADES: 
La presente área temática está destinada a generar la cartografía base digital del área 
de estudio en formato digital y papel, con escala de precisión mínima de 1:1.000 que 
permita desarrollar y visualizar el estudio “Modificación Plan Regulador Comunal 
de San Pedro de Atacama:”, Región Antofagasta. 
 
APLICACIÓN: 
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Todos los procedimientos geomáticos necesarios para llevar a cabo el estudio sobre 
planificación territorial y construcción de infraestructura de datos geoespaciales 
orientados a obtener una Base Cartográfica Digital, quedan afectos a los siguientes 
términos de referencia. Haciendo énfasis en la necesidad de planificación en el área de 
estudio. 
 

9.1. REQUERIMIENTOS GENERALES 

 
a) La Base Cartográfica considerará la Proyección Universal Transversal de Mercator - 
Coordenadas UTM – Datum WGS84 y deberá estar vinculada a la Red SIRGAS (IGM o 
del Ministerio de Bienes Nacionales). 
 
b) El estudio trabajará sobre una Cartografía Base elaborada en base a la actualización 
del levantamiento aerofotogramétrico que el consultor debe realizar como 
requerimiento del estudio, el cual debe asegurar una calidad similar o superior al 
resultado del “Levantamiento Aerofotogramétrico Atacama la Grande” que entregará la 
Municipalidad de San Pedro de Atacama al inicio de estudio, toda la información 
territorial nueva que resulte de la “Modificación Plan Regulador Comunal de San 
Pedro de Atacama” debe ajustarse al levantamiento realizado. 
 
c) La Cartografía base utilizada será a nivel de predios, a la cual se le asociará toda la 
información relativa, tanto de población, como de suelo, edificaciones, organizaciones 
vecinales y otros.  
 
d) En la eventualidad de requerirse, será responsabilidad del Consultor realizar las 
gestiones pertinentes para ingresar a recintos privados, debiendo ser canalizados a 
través de la Municipalidad de San Pedro de Atacama. 
 
e) Ante la eventualidad que los insumos cartográficos entregados por el Mandante 
fuesen considerados insuficientes por el Consultor, éste podrá realizar nuevos 
levantamientos, que se ajusten lo entregado por la Municipalidad, debiendo contratar 
los servicios de un profesional o empresa especializada y competente en el área, 
debidamente inscrita en el Registro Nacional de Consultor del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo. Los costos asociados a esta actividad serán asumidos completamente por 
el Consultor. 
 
f) La base cartográfica terminada deberá entregarse en la etapa(s) que dispongan los 
términos de referencia.  
 
g) Será responsabilidad del consultor tramitar la aprobación de las cartografías del 
área de estudio en conjunto con el resto de antecedentes del estudio y en relación a 
la normativa vigente.  
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9.2. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS/ANTECEDENTES CARTOGRÁFICOS 

En razón a los IPT existentes en el área de estudio, la Municipalidad de San Pedro de 
Atacama, cuenta con los siguientes insumos cartográficos que serán proporcionados al 
Consultor una vez contratado el estudio.  
 
- Estudio “Levantamiento Aerofotogramétrico Atacama la Grande”  
- Otros Insumos 
- Viñetas tipo para entregas parciales y final, tanto para la Cartografía Base, planos temáticos 
con la propuesta final de la “Modificación Plan Regulador Comunal de San Pedro de 
Atacama”, Región Antofagasta. Las viñetas entregadas, poseen los espacios suficientes, para 
que el proceso aprobatorio, sean firmados por el Alcalde de la comuna, el Asesor Urbanista o, 
en caso que no exista este último el Secretario Comunal de Planificación, así como el Arquitecto 
Encargado de Planificación Urbana del Estudio. Irá además el espacio correspondiente a la firma 
del Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo; Jefe Departamento de Desarrollo 
Urbano e Infraestructura de la Seremi MINVU y en tanto no exista un Plan Regulador 
Intercomunal, deberá contar con aprobación del Gobierno regional de Antofagasta. 

 
Para las referencias gráficas para la elaboración de IPTs, se podrá entregar un patrón referencial 
que podrá utilizar el Consultor para la representación gráfica de los planos temáticos y los 
referidos a la modificación del PRC, sin perjuicio que el Consultor pueda proponer una 
alternativa mejorada de los mismos. 
 
Se debe tener en consideración que ante la eventualidad que el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, emita a través de su División de Desarrollo Urbano una circular estableciendo 
patrones nacionales e instrucciones al respecto en el transcurso del desarrollo del estudio, estos 
serán proporcionados y deberán incorporarse al presente estudio. 
 
Los insumos señalados en el numeral 2.3.- Estudios relevantes vinculados al territorio. 
 

9.3. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS/ESTRUCTURA 

a) El Consultor deberá conformar la Base Cartográfica requerida para sustentar el 

Estudio, con los insumos detallados previamente, además de insumos 

cartográficos que él considere pertinentes, ya sean de otros estudios o de su 

propia autoría. 

b) La Base Cartográfica deberá ser vinculada a la Red Nacional SIRGAS (IGM o 

MBN) 

c) El control de apoyo terrestre deberá ejecutarse con GPS 

 
 

9.4. CLASIFICACIÓN DE CAMPO 
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El Consultor deberá estructurar la Base Cartográfica Digital con las siguientes coberturas 
mínimas:  
 

1. Altimetría 2. Hidrografía 3. Minería 

4. Deslindes 5. Edificaciones 6. Infraestructura 

7. Red Vial 8. Límites 9. Instalaciones 
domiciliarias 

10. Bermas 11. Red Vial Urbana 12. Cubierta Vegetal 

13. Red Ferroviaria 14. Manzana 15. Industria 

16. Equipamiento 17. Infraestructura 
Energética 

18. Infraestructura 
Drenaje 

19. Infraestructura 
sanitaria 

20. Infraestructura 
Transportes 

21. Infraestructura 
Telecomunicacione
s 

22. Toponimia 23. Pendientes 24. Unidades 
Geológicas 

25. Unidades 
Geomorfológicas 

26. Delimitación de 
Cuencas 
Hidrográficas 

25. Red Geodésica 

 

Este orden y contenido mínimo corresponde a aquel que debe ser considerado para la 
construcción de la base de datos que incorpore, como por ejemplo las codificaciones 
lógicas, topología entre capas, enlaces y niveles de datos, niveles de consulta, 
categorías, entre otras; todo ello en función de disponer de información y herramientas 
adecuadas para los requerimientos de la planificación urbana y territorial. El Consultor 
puede contemplar la incorporación de nuevos elementos que no se definan en la 
presente tabla o bien modificar la estructura de la misma. 
 
En caso de existir problemas fundados para la recopilación de alguna información 
solicitada, el Consultor deberá comunicarlo por escrito al Director del Estudio quien 
resolverá, en conjunto con la Contraparte Técnica, la solución a adoptar. 
 

9.5. BASE SIG 

El Consultor deberá entregar la Base SIG del Área de Estudio. Además, debe entregar 
las correcciones a los productos que estime pertinente a la Contraparte Técnica. 
 
Se deberá construir una Base de Datos Geográfica o Sistema Gestor de Base de Datos 
que organice y estructure todos los datos obtenidos. Dicho Sistema Gestor permitirá el 
almacenamiento físico de la información geográfica y un mejor tratamiento y 
funcionalidad de la información del territorio. 
Para todos los datos generados en el desarrollo del presente estudio se deberá indicar 
su procedencia e información asociada, es decir sus metadatos. A modo de referencia, 
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se indican los datos que podrán completarse para las coberturas digitales y las 
imágenes: 
 

a) Base SIG y base de datos del área de estudio que incluya todas las coberturas 

espaciales (organización y metadato) en formato shape. 

b) Manual de administración o mantención de la Base SIG. Se debe entregar 

impreso y en formato digital (.doc y .pdf) 

 

9.6. ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA Y PROYECCIÓN CARTOGRÁFICA 

 
Las especificaciones del Sistema de Información Cartográfico, escala de trabajo y 
proyección cartográfica son las siguientes: 
 

Referencia Dato 

Escala mínima 1:1000 

Sistema de Referencia Geodésico 

Parámetro RGN SIRGAS – Chile (IGM 2008). 

Referencia ITRF 7 2000 

Tipo de Datum: Geocéntrico 

Elipsoide: WGS84 

Época de ajuste 2013 

Huso 19 S 

Proyección Cartográfica Universal Transversal Mercator (UTM) 

Estructura Vectorial y Ráster 

Fecha Posterior al mes/año del inicio del contrato 

Formato de Entrega 

SHP; Formato de ESRI shapefile, que es un 
formato de archivo informático propietario y 

abierto de datos espaciales para Sistemas de 
Información Geográfica (SIG). 

Almacenaje en Geodatabase de la información 

asociada al proyecto. 
CAD: Formato de archivo informático de dibujo 

computarizado, utilizado principalmente con el 
programa AutoCAD, producto de la compañía 

AutoDesk. 

  

 
 

9.7. PRODUCTOS MÍNIMOS CARTOGRÁFICOS A ENTREGAR EN CADA ETAPA  
 
Una vez terminada cada una de las etapas del estudio, el Consultor deberá entregar 
como mínimo lo indicado a continuación: 
 
2.5.1.- Cartografía mínima a entregar en la Etapa II: PREPARACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PLAN 

Producto Ambiente 



 
 

P á g i n a  154 | 169 

 

Plano Áreas de Riesgos y Zonas no edificables,  
Digital / Papel 

AutoCAD V.10 / DWG / PDF / ArcGis 10.6 / 
Shape / Proyecto MXD 

Planos y Mapas Cartografía Temática Digital AutoCAD V.10 / DWG 7 / PDF / ArcGis 10.6/ 

Shape / Proyecto MXD 

Informe Técnico WORD / PDF 

Data Magnética Disco Duro o Pendrive (si supera los 5 GB) 

 
2.5.2.- Cartografía mínima a entregar en la Etapa III: ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN DEL 

TERRITORIO-FORMULACIÓN IMAGEN OBJETIVA. 

 
Producto Ambiente 

Plano Digital / Papel AutoCAD V.10 / DWG / PDF / ArcGis 10.6/ 
Shape / Proyecto MXD 

Planos Cartografía Temática Digital AutoCAD V.10 / DWG 7 / PDF / ArcGis 10.6 / 

Shape / Proyecto MXD 

Informe Técnico WORD / PDF 

Data Magnética Disco Duro o Pendrive (si supera los 5 GB) 

 
2.5.3.- Cartografía Mínima a entregar en la Etapa IV: CONSULTA IMAGEN OBJETIVO 

 

Producto Ambiente 

Plano Digital / Papel AutoCAD V.10 / DWG / PDF / ArcGis 10.6/ 

Shape / Proyecto MXD 

Planos Cartografía Temática Digital AutoCAD V.10 / DWG 7 / PDF / ArcGis 10.6 / 
Shape / Proyecto MXD 

Informe Técnico WORD / PDF 

Data Magnética Disco Duro o Pendrive (si supera los 5 GB) 
 

2.5.4.- Cartografía mínima a entregar en la Etapa V: ELABORACIÓN ANTEPROYECTO. 

Producto Ambiente 

Plano Digital / Papel AutoCAD V.10 / DWG / PDF / ArcGis 10.6/ 

Shape / Proyecto MXD 

Planos Cartografía Temática Digital AutoCAD V.10 / DWG 7 / PDF / ArcGis 10.6/ 
Shape / Proyecto MXD 

Informe Técnico WORD / PDF 

Data Magnética Disco Duro o Pendrive (si supera los 5 GB) 
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ANEXO N° 1: “FORMULARIO DATOS DEL OFERENTE”- OBLIGATORIO 
 
 

Nombre o Razón Social del Oferente   

RUT del Oferente   

Nombre Representante Legal 

(sólo personas jurídicas) 

  

RUT Representante Legal 

(sólo personas jurídicas) 

 

Dirección   

Ciudad   

Teléfono   

Celular (opcional)   

Correo electrónico   

Web de la Empresa (opcional)   

Datos Cuenta bancaria [banco, tipo y 
número de cuenta] (opcional). 
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ANEXO N° 2: “FORMULARIO OFERTA ECONÓMICA” - OBLIGATORIO 
 
 

NOMBRE O RAZON SOCIAL:  

 
El que presenta esta Oferta, Sr. (a):…..................................................................................... Representante 
debidamente autorizado de…..................... (Nombre del oferente), acepta las condiciones estipuladas en las 
respectivas Bases de Licitación, ID  947750-30-LR24, comprometiendo a mi representada a suministrar a la 
Municipalidad de San Pedro de Atacama los siguientes servicios: Actualización del Plan Regulador Comunal 
de San Pedro de Atacama”. 
 

 
I. OFERTA ECONÓMICA 

SERVICIOS REQUERIDOS VALOR TOTAL 

Servicio de actualización del plan 
regulador comunal de San Pedro de 
Atacama 

$ 

                                TOTAL $ 

 

(*) INDICAR VALOR EN PESOS CHILENOS, CON TODOS LOS COSTOS E IMPUESTOS 

INCLUIDOS  

El precio ofertado no podrá exceder de la suma de $871.074.000.- (ochocientos setenta y un millones 
setenta y cuatro mil pesos) incluidos impuestos y costos asociados. 
  

II. PRESUPUESTO POR PARTIDA 

Se adjunta archivo Excel con el presupuesto por partida, el cual debe ser llenado completamente. El 

precio final obtenido debe coincidir con el precio ofertado en el numeral N°1 del Formulario de Oferta 

Económica. 

El documento debe ser entregado en un archivo pdf, Excel y completado en esta hoja  

ITEM  DESIGNACION UNI  CANT   P. UNIT.   P. TOTAL  

  A.1. PERSONAL CALIFICADO         

1  Arquitecto Director mes             55      

2  Arquitecto   mes             36      

3  Geógrafo, Ing. Medio Ambiente o Profesional afín mes             15      
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4  Sociologo, Ing. Turismo o Profesional afín mes             15      

5  Arqueologo  mes             15      

6  Ing. Civil en transporte, Ing. Civil o profesional afín  mes             15      

7  Ing. Civil o profesional afín  mes             15      

8  Ing. Civil de riesgos, Ing. Medio ambiente o profesional afín mes             15      

9  Jefe proyecto profesional especialista consulta ciudadana indígena  mes             14      

10  Periodista, profesional sociólogo o antropología  mes             14      

11  Profesional área social mes             14      

  A.2. PERSONAL SEMI CALIFICADO         

1  Dibujante 1 mes             10      

2  Dibujante 2 mes             10      

  A.3 GASTOS GENERALES         

1  Viajes y traslado  un.               1      

2  Hospedaje y comidas un.             14      

3  Publicaciones prensa y publicidad  gl.               1      

4  Arriendo de oficina mes             28      

5  Arriendo transporte mes             28      

6  Material de Oficina gl.               1      

      

  NETO        $                     -  

  Utilidades 15%      $                     -  

  SUBTOTAL        $                     -  

  I.V.A.  19%      $                     -  

  TOTAL        $                     -  
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ANEXO N° 3: "FORMULARIO OFERTA TÉCNICA"  
 

(Nombres y apellidos del representante legal), cédula de identidad Nº ________________, en mi 
calidad de representante legal de (razón social de la empresa que representa), declaro bajo 
juramento. 
 
1. Que la información contenida en los antecedentes que entrego a continuación relativos a la oferta 
técnica es fidedigna. 

 
2. Que ni él, ni su representado, y ninguno socios, accionistas, miembro o partícipe con poder de influir en 
la administración, han sido condenados en virtud de la ley N° 21.595, de delitos económicos, conforme a 
la inhabilitación para contratar con el Estado, regulada en su artículo 33.  
 
 

 
 

________________________________ 
Firma (obligatoria) 

 

 
 
I. PROPUESTA METODOLÓGICA (FORMATO LIBRE) 
 
La descripción debe estar en directa relación al servicio a prestar a la Municipalidad especificando 
claramente lo solicitado en estas Bases de Licitación.  

 
 
 
 
 
 
 

Los oferentes deberán presentar su propuesta en formato Word, pdf u otro similar considerando 
todos los requerimientos técnicos y metodológicos indicados en las bases técnicas de la presente 
licitación, y describiendo al menos:  
 

 Objetivos generales y específicos 

 Fundamentos conceptuales y procedimientos metodológicos 

 Fuentes de información 

 Procedimientos, técnicas e instrumentos considerados para el estudio 

 Organización del equipo de trabajo 

 Herramientas metodológicas 

 Software de apoyo a utilizar 
 

El documento podrá venir en formato libre de acuerdo a la empresa. Idealmente no debe superar 
las 100 hojas tamaño carta letra arial 10 idealmente.  
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II. PLAN DE TRABAJO 
 

ACTIVIDAD A 

DESARROLLAR 
DESCRIPCIÓN 

ORGANIZACIÓN 

DEL EQUIPO 

HORAS DE 

TRABAJO 

RESPONSABLE 

Nombre Cargo 

      

      

      

      

      

      

      

 
 
III.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y CARTA GANTT 
 
El oferente debe señalar (en días corridos), el plazo de ejecución de los servicios de actualización del 
plan regulador comunal. El plazo máximo a ofertar es de 1440 días corridos. Plazo que comenzará a 
regir desde el día hábil siguiente al acto administrativo que apruebe el contrato.  
 

DESCRIPCIÓN 
PLAZO DE EJECUCIÓN (EN 

DÍAS CORRIDOS) 

Indicar plazo de ejecución del 
servicio  

 

 
Para validar el plazo de ejecución, el Oferente deberá hacer entrega de una carta Gantt (formato libre), 
que coincida con el plazo de ejecución ofertado.  
 
 
IV.- EXPERIENCIA DEL OFERENTE 

 

N° Cliente  
Nombre del 

servicio  
 

Año de 
ejecuci

ón  

Descripción 
del Proyecto 

Comuna Monto 
del 

servicio 
(pesos) 

Medio de 
acreditación 

1   
     

2   
     

3   
     

4   
     

 
Considerar un máximo de 4 (cuatro) casos. Si se contempla un número mayor, solamente serán 
evaluados los primeros cuatro casos que se indiquen en el formulario respectivo. Considerar que el 
servicio se debe haber ejecutado entre los años 2019 y 2024 y el monto total del servicio haber 
superado los 80 millones de pesos para ser válido.  
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Para efectos de la presente licitación, se entenderá como “servicios similares” relacionados con la 
actualización del plan regulador comunal, los siguientes: modificaciones, actualizaciones y estudios 
previos relacionados con el plan regulador comunal o actividades similares.  
 
Cada prestación de servicios deberá ser acreditada mediante la presentación de uno de los siguientes 
documentos: (1) Copia íntegra del contrato respectivo, (2) Copia de Orden de Compra en estado 
“aceptada” o estados posteriores para el Sector Público; en caso de Orden de Compra entre entidades 
privadas, el documento deberá estar aprobado o firmado por el emisor o cliente; (3) Carta o Certificado 
emitido y firmado por el respectivo cliente. 
 
El documento de acreditación presentado deberá contener, al menos, la siguiente información: Nombre 
del cliente, fecha o año de la prestación, monto total del servicio, comuna donde trabajaron y 
breve descripción del servicio. 
 
No serán considerados como válidos los comprobantes que se deban obtener o consultar en otra fuente 
que no sea la documentación contenida en la propuesta. En el caso de que los servicios hayan sido 
prestados a la Municipalidad de San Pedro de Atacama, no será necesario que se adjunte documento 
de acreditación, pero si deberá indicarlo expresamente en el mencionado ítem III. del Anexo N° 3. 
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V.- CURRICULO DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO 
 

 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo  

RUT  

Fecha de nacimiento  

Nacionalidad  

ANTECEDENTES ACADÉMICOS  

Profesión 

Título  

Año de obtención  

Institución  

Otros estudios 

profesionales 

Pregrado 
Titulo  Año  Institución  

Titulo  Año  Institución  

Diplomado 
Titulo  Año  Institución  

Titulo  Año  Institución  

Magíster 
Titulo  Año  Institución  

Titulo  Año  Institución  

Doctorado 
Titulo  Año  Institución  

Titulo  Año  Institución  

Formación 

complementaria 

(exponer en forma 

resumida los cursos 

y/o seminarios de 

capacitación 

relevantes) 

Período / fecha  Descripción  

Período / fecha  Descripción  

Período / fecha  Descripción  

Período / fecha  Descripción  

Período / fecha  Descripción  

Período / fecha  Descripción  

Período / fecha  Descripción  

Período / fecha  Descripción  

Publicaciones 

Título  

Revista  

Año  

Título  

Revista  

Año  

ANTECEDENTES LABORALES 

Antigüedad en la empresa   

Relación con la empresa  (Propietario – Socio – Empleado – Honorarios – Otros, especificar)  

Empresas anteriores  

Empresa   

Cargo o función   

Período  Inicio Término 

Empresa   

Cargo o función   

Período  Inicio Término 
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Empresa   

Cargo o función   

Período  Inicio Término 

EXPERIENCIA EN PROYECTOS 

(se debe repetir por cada proyecto similar en que haya participado) 

Antecedentes de la institución 

Institución contratante 
Nombre   

RUT   

Datos de referencia del  

mandante 

Nombre   

RUT   

Cargo   

Teléfono fijo   

Teléfono móvil   

Correo electrónico   

Antecedentes del proyecto 

Descripción del proyecto   

Rol cumplido en el proyecto   

Período de ejecución 
Inicio Mes Año 

Término Mes Año 

 
Debe adjuntar antecedentes para acreditar todo lo informado, según corresponda.  
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VI.- CRITERIOS SUSTENTABLES 
 

N° CRITERIOS SUSTENTABLES 
 

SI / NO 
 

1 
Sello Empresa Mujer  
( http://www.mercadopublico.cl) 

 

2 
Contratación de personas con discapacidad 
(acredita contrato firmado y certificado de 
discapacidad) 

 

 
Debe adjuntar antecedentes para acreditarlo, según corresponda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mercadopublico.cl/
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ANEXO N° 4-A 
  

“DECLARACIÓN JURADA – PERSONA NATURAL”  
  

1.- El firmante, en su calidad de adjudicatario de la licitación pública ID  947750-30-LR24 declara 
bajo juramento que no se encuentra sujeto a ninguna de las inhabilidades del artículo 4° de la Ley 
N°19.886, estas son:  
  

a. No está unido a alguno de los funcionarios directivos de la Dirección General de 
Promoción de Exportaciones por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 
54 de la Ley N° 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración 
del Estado.   
b. No es gerente, administrador, representante o director de una sociedad de personas en 
la que los funcionarios directivos de la Dirección General de Promoción de Exportaciones o las 
personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 
de la Ley N° 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado, formen parte, ni es una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que 
aquéllos o éstas personas sean accionistas, ni es una sociedad anónima abierta en que 
aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital.  
 
c. Que no se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado, de acuerdo al artículo 
33 de la ley 21.595, sobre Delitos Económicos. 

 
d. Que no ha sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos 
fundamentales del trabajador, dentro de los dos años anteriores.  

 
e. Que no ha sido condenado por delitos de cohecho o financiamiento del terrorismo, 
por lavados de activos o por delitos concursales establecidos en el Código Penal y delitos 
establecidos en el Código Tributario. 

 
f. Que no ha sido condenado por incumplimiento contractual derivado de culpa o falta 
de diligencia. 
  
d. Que su empresa:  
  
_____registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con 

sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años.  
_____no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social 

con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos 
años.  

*(Marcar con una X la opción escogida)  
  

2.- Asimismo, declara conocer que los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 
54 de la Ley N° 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado, son los siguientes: cónyuge, hijos, adoptados y parientes hasta el tercer grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.  
  

 Nombre     

Firma     

Fecha     
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ANEXO N° 4-B  
  

“DECLARACIÓN JURADA – PERSONA JURÍDICA CON FINES DE LUCRO”   
 
1.- El firmante, por sí y en su calidad de representante legal de ____________, según corresponda, 
declara bajo juramento que:  
 

  
a. Su representada no es una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de la 

Dirección General de Promoción de Exportaciones o las personas unidas a ellos por los vínculos 
de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N° 18.575, ley Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, formen parte, ni es una 
sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas personas sean 
accionistas, ni es una sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de 
acciones que representen el 10% o más del capital. 

 
b. No es gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades 

mencionadas en el párrafo anterior.  
 

c. Que la empresa que representa no ha sido condenada por prácticas antisindicales o infracción 
a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los dos años anteriores.  

 
d. Que la empresa que representa:  
  

_____registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus 
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años.  

  
_____no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con 

sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años.  
 *(Marcar con una X la opción escogida)  

 
e. Que no ha sido condenado a prohibición total o parcial para celebrar contratos con el Estado, 

según lo establecido en los artículos 8 y 10 de la Ley Nº 20.393.  
 

f. Que ni él, ni su representado han sido condenados con inhabilitación para contratar con el 
Estado, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 33 y 50 de la ley 21.595, sobre Delitos 
Económicos. 
 

g. Que ninguno socios, accionistas, miembro o partícipe con poder de influir en la administración, 
ha sido condenado, con inhabilitación para contratar con el Estado, de acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 33 de la ley 21.595, sobre Delitos Económicos. 
 

h. Que no ha sido condenado por delitos de cohecho o financiamiento del terrorismo, por lavados 
de activos o por delitos concursales establecidos en el Código Penal y delitos establecidos en el 
Código Tributario. 
 

i. Que no ha sido condenado por incumplimiento contractual derivado de culpa o falta de diligencia. 
 
2.- Asimismo, declara conocer que los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 
de la Ley N° 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, 
son los siguientes: cónyuge, hijos, adoptados y parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad inclusive.  
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3.- En virtud de lo dispuesto en el literal e) del artículo 7 de la Ley 20.285, Sobre Acceso a la 
Información Pública, el firmante, en su calidad de representante legal del adjudicatario, declara bajo 
juramento que los socios o accionistas principales son los siguientes:  

   

Nombre Socio  Porcentaje de participación  

    

    

    

 

Nombre del Representante Legal    

Firma del Representante Legal   
  

Fecha     
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ANEXO N° 4-C 
  
  

“DECLARACIÓN JURADA – PERSONA JURÍDICA SIN FINES DE LUCRO”  
 
  

El firmante, por sí y en su calidad de representante legal del Adjudicatario de la Licitación 
Pública ID   947750-30-LR24, según corresponda, declara bajo juramento que:  

  
a. Que la empresa que representa:  

  
_____registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad 

social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los 
últimos dos años.  

  
_____no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad 

social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los 
últimos dos años.  

 
*(Marcar con una X la opción escogida)  
 
 

b. Que no ha sido condenado a prohibición total o parcial para celebrar contratos con el 
Estado, según lo establecido en los artículos 8 y 10 de la Ley Nº 20.393.  
 
c. Que ni él ni su representado han sido condenados con inhabilitación para contratar con 
el Estado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 33 y 50 de la ley 21.595, sobre Delitos 
Económicos. 

 
d. Que ninguno socios, accionistas, miembro o partícipe con poder de influir en la 
administración, ha sido condenado, con inhabilitación para contratar con el Estado, de acuerdo 
a lo dispuesto en el artículo 33 de la ley 21.595, sobre Delitos Económicos. 

 
e. Que no ha sido condenado por delitos de cohecho o financiamiento del terrorismo, por 
lavados de activos o por delitos concursales establecidos en el Código Penal y delitos 
establecidos en el Código Tributario. 

 
f. Que no ha sido condenado por incumplimiento contractual derivado de culpa o falta de 
diligencia. 

  
  

Nombre del Representante Legal   
  
  

Firma del Representante Legal    

  
  

Fecha 
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ANEXO N° 4-D  
  

“DECLARACIÓN JURADA – PERSONA JURÍDICA EXTRANJERA” 
 

1.- El firmante, por sí y en su calidad de representante legal del adjudicatario de la licitación 
pública ID   947750-30-LR24, según corresponda, declara bajo juramento que no se encuentra 
sujeto a ninguna de las inhabilidades del artículo 4° de la Ley N°19.886, estas son:  

 
A. Su representada no es una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de la 

Dirección General de Promoción de Exportaciones o las personas unidas a ellos por los vínculos 
de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N° 18.575, ley Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, formen parte, ni es una 
sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas personas sean 
accionistas, ni es una sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de 
acciones que representen el 10% o más del capital.  

B. No es gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades 
mencionadas en el párrafo anterior.  

C. Que no ha sido condenado a prohibición total o parcial para celebrar contratos con el Estado, 
según lo establecido en los artículos 8 y 10 de la Ley Nº 20.393.  

D. Que no han sido condenados con inhabilitación para contratar con el Estado, de acuerdo a lo 
dispuesto en los artículos 33 y 50 de la ley 21.595, sobre Delitos Económicos. 

E. Que ninguno socios, accionistas, miembro o partícipe con poder de influir en la administración, 
ha sido condenado, con inhabilitación para contratar con el Estado, de acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 33 de la ley 21.595, sobre Delitos Económicos. 

F. Que no ha sido condenado por delitos de cohecho o financiamiento del terrorismo, por lavados 
de activos o por delitos concursales establecidos en el Código Penal y delitos establecidos en el 
Código Tributario. 

G. Que no ha sido condenado por incumplimiento contractual derivado de culpa o falta de diligencia. 
  
2.- Asimismo, declara conocer que los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 
54 de la Ley N° 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado, son los siguientes: cónyuge, hijos, adoptados y parientes hasta el tercer grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.  
  
3.- En virtud de lo dispuesto en el literal e) del artículo 7 de la Ley 20.285, Sobre Acceso a la 
Información Pública, el firmante, en su calidad de representante legal del adjudicatario, declara 
bajo juramento que los socios o accionistas principales son los siguientes:  

  
  

Nombre Socio  Porcentaje de participación  

    

    

    

Nombre del Representante 
Legal  

  

Firma del Representante 
Legal   

  

Fecha     
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